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Parathénie nga Kryetari i Komunés

Té nderuar qytetaré té Pejés dhe té nderuar lexues,

Plani i Menaxhimit té Mbeturinave gé ju prezantojmé né kété botim éshté i njé réndésie té vecanté
pér komunitetin e Pejés. Ky plan pérmbledh aspiratén toné pér mjedis té pastér e té shéndetshém,
me komunitet qé redukton mbeturinat dhe riciklon ¢do dité, qé pérdor burimet né ményré té
géndrueshme, duke inkurajuar ekonominé e gjelbér. Kété aspiraté té bashkésisé sé Pejés do ta

arrijmé bashkeérisht, duke ndérmarré hapat pér ta pérmbushur até.

Komuniteti dhe komuna joné jané té angazhuar qé népérmjet kétij plani t'i kontribuojmé zbatimit té
politikés sé BE-sé dhe arritjes sé objektivave kombétare té Republikés sé Kosovés pér mbeturinat,
mbrojtjen e mjedisit dhe shéndetin e njerézve dhe pér ndjekjen e hierarkisé sé mbeturinave. Né kété
ményré reduktojmé sasiné qé prodhohet dhe gé shkon né deponi dhe népérmjet njé menaxhimi té
géndrueshém dhe té pérgjegjshém té mbeturinave, adresojmé sfidat e ndryshimit té klimés dhe

uljen e gazrave gé hidhen né atmosferé.

Ky plan éshté kontribut i Késhillit té Partneritetit pér njé Mjedis té Shéndetshém, i cili gjaté procesit
té planifikimit identifikoi dobésité dhe avantazhet e komunitetit toné dhe té shérbimit aktual té
mbeturinave, analizoi me kujdes skenarét pér t'i dhéné zgjidhjet mé efektive si dhe pérpiloi vizionin
dhe objektivat gé synojmé té arrijmé pér té zhvilluar njé shérbim modern dhe té géndrueshém té

mbeturinave.

Késhilli i Partneritetit pér njé Mjedis té Shéndetshém u institucionalizua si njé organ késhillues i
Komunés soné pér hartimin e planit, késhill i cili mbajti njé séré takimesh dhe planifikon té tjera né
vazhdimési, duke i kontribuar késhtu jo vetém planifikimit, por edhe zbatimit dhe monitorimit té
planit. Gjaté gjithé progesit té hartimit té Planit, Komuna e Pejés dhe anétarét e Késhillit té
Partneritetit patén mbéshtetjen e vazhdueshme té GIZ dhe FLAG. Né pérpilimin e Planit jané
pérfshiré dhe kané dhéné kontribut pérfagésues té Kuvendit Komunal, pérfagésues té institucioneve

publike né komung, specialisté té fushés nga komuniteti dhe organizata té shoqgérisé civile.

Ndihemi krenar pér angazhimin jo vetém té institucioneve, por edhe té komunitetit, duke dhéné
mendime pér problematikat e shumta dhe duke propozuar zgjidhje, té cilat finalizohen me shumé
profesionaliz€m nga grupi i punés sé Komunés, GIZ dhe FLAG, té cilét kané dhéné njé ndihmesé té

vazhdueshme pér realizimin e kétij plani.
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Si rezultat i késaj pune dhe bashképunimi té vyer, kemi pérpiluar Planin toné gé pérmban vizionin,
géllimet dhe objektivat tona dhe 89 masa gé synojné menaxhimin bashkékohor té mbeturinave

duke na béré pjesé té pérpjekjeve globale né ruajtjen e mjedisit pér brezat gé vijné.

Jemi té vetédijshém se zbatimi i kétij plani ambicioz éshté njé sfidé e madhe dhe kérkon mbéshtetje
té vazhdueshme politike, financiare, fugizim té kapaciteteve organizative dhe njerézore té komunés
dhe ne jemi té gatshém té ofrojmé mbéshtetjen e ploté té komunés. Ne inkurajojmé gevering,
donatorét dhe shogériné civile té na mbéshtesin né arritjen e objektivave té planit dhe realizimin e
misionit t&€ komunés pér ofrimin e shérbimeve cilésore dhe krijimin e kushteve pér mirégenie té

qytetaréve tané.

Ndérkohé ne do té punojmé pér té rritur né vazhdimési kulturén e ndarjes né burim té mbeturinave,
mbéshtetjen ndaj iniciativave reduktuese dhe ricikluese, si dhe inkurajimin e njé gytetarie aktive dhe
partneriteteve té géndrueshme me komunitetin dhe biznesin, si dy akterét kryesoré né realizimin

me sukses té planit.

Komuna e Pejés né kété plan shpreh jo vetém angazhimin pér té trajtuar mbeturinat si burim dhe
vleré pér komunitetin, por dhe gatishmériné pér té marré né konsideraté ¢cdo zhvillim dhe prioritet
kombétar dhe rajonal gé i kontribuon njé komune té pastér, té cliruar nga mbeturinat dhe térheqgése

pér vizitorét.

Ju faleminderit,

Kryetari i Pejés

Z. Gazmend Muhaxheri
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Pérkufizimet e mbeturinave

Pérkufizimet e pérdorura né kété dokument jané ato qé jané pérdorur né Ligjin Nr.

2012/04-L-060 pér Mbeturinat.

Bio-mbeturiné — mbeturinat biodegraduese nga kopshtet, parget, ushgimet dhe mbeturinat
e kuzhinés nga familjet, restorantet, objektet turistike, shitoret me pakicé dhe mbeturinat e

ngjashme nga impiantet pér pérpunimin e ushgimit

Deponi — vendi i caktuar dhe rregulluar pér mbeturina, ku do té vendosen mbeturinat nén

apo mbi sipérfage té tokés

Deponim pérfundimtar i mbeturinave — operimet té cilat ofrojné zgjidhje pérfundimtare
pér mbeturinat té cilat nuk mund té ripérdoren apo pérpunohen, duke mos rrezikuar

mjedisin apo shéndetin e njeriutl.

Deponim — ¢cdo operim i cili nuk éshté pérpunim, as né rastet kur operimi ka pér pasojé

sekondare rikuperimin e substancés apo energjisé2

Kompostim — trajtim i mbeturinave té biodegradueshme nén veprimin e mikroorganizmave
né prezencén e oksigjenit, i cili kryhet me géllim té prodhimit té€ kompostit nén kushte té

kontrolluara

Konsumator — personi i cili ka lidhur kontraté pér shérbime me ofruesin e shérbimeve ose

merr shérbime té caktuara sipas Ligjit Nr. 04/L-060 “Pér Mbeturinat”, Republika e Kosovés

Kullim - (leachate) cdo Iéng qé rrjedh ose i shpérlaré nga mbeturinat e deponuara dhe gé

shkarkohet nga deponia ose gjendet brenda deponisé

Licenca pér menaxhimin e mbeturinave — leje me shkrim e cila Iéshohet me vendim té
Ministrisé, me té cilén vértetohet se jané plotésuar kushtet sipas Ligjit Nr. 04/L-060 “Pér

Mbeturinat”, Republika e Kosovés

1 Shtojca I (Lista D) e Ligjit Nr. 04/L-060 “Pér Mbeturinat”, Republika e Kosovés
2 Shtojca I (Lista D) e Ligjit Nr. 04/L-060 “Pér Mbeturinat”, Republika e Kosovés
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Mbeturiné — substancé apo objekt gé prodhuesi apo zotéruesi e hedh, ka pér géllim ta

hedhé apo éshté i detyruar ta hedhé

Mbeturina industriale — mbeturinat té cilat krijohen nga aktivitetet, proceset industriale,

prodhimtari artizanale dhe veprimtari té tjera prodhuese

Mbeturina inerte — mbeturinat té cilat nuk pésojné ndonjé ndryshim té réndésishém fizik,

kimik dhe biologjik né vendet ku jané deponuar si:

i. mbeturina inerte gé nuk treten, nuk ndizen ose nuk reagojné fizikisht apo kimikisht,
nuk zbérthehen biologjikisht né kontakt me materiet e tjera dhe nuk ndikojné né

ményré té ndjeshme né mjedisin dhe shéndetin e njeriut;

ii. téré kullimi dhe pérmbajtja ndotése e mbeturinés, mbetjet ekotoksike duhet té jené
té vlerés sé papérfillshme dhe té mos rrezikojné cilésiné e ujérave sipérfagésore dhe

néntokésore.

Mbeturina komerciale — mbeturinat té cilat vijné nga objektet qé pérdoren pér géllimet e
tregut ose biznesit, sportit, edukimit, rekreacionit, por nuk pérfshihen mbeturinat

industriale

Mbeturina komunale — mbeturina nga amvisérité dhe mbeturina nga aktivitetet e tjera té

cilat, pér shkak té pérbérjes dhe natyrés sé tyre, jané té ngjashme me ato té€ amvisérisé
Mbeturina medicinale — mbeturina té cilat krijohen gjaté kryerjes sé shérbimeve medicinale

Mbeturina té parrezikshme - mbeturinat qé nuk paraqgesin rrezik pér mjedisin dhe

shéndetin e njeriut dhe gé nuk posedojné karakteristika té& mbeturinave té rrezikshme
Mbeturina té rrezikshme — mbeturinat gé paragesin njé apo mé shumé veti té rrezikshme®

Mbeturina té veganta — mbeturinat té cilat pér nga natyra e krijimit dhe trajtimit

konsiderohen té vec;anta4

Mbeturina té véllimshme — mbeturinat me pérmasa té médha fizike nga pajisjet dhe

makinerité, grumbullimi, transportimi dhe largimi i té cilave béhet né ményré té vecanté

3 Shtojca III (Lista H) e Ligjit Nr. 04/L-060 “Pér Mbeturinat”, Republika e Kosovés

4 Nenit 38 paragrafi 4 i Ligjit Nr. 04/L-060 “Pér Mbeturinat”, Republika e Kosovés
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Mbledhje — mbledhje dhe transportim i mbeturinave duke pérfshiré klasifikimin paraprak né
lloje dhe magazinimin e mbeturinave pér géllime té bartjes deri né objektin pér trajtim ose

deponim té mbeturinave

Mbledhje e ndaré — nénkupton mbledhjen, kur grumbullimi i mbeturinave béhet né ményré

té ndaré né lloje, té klasifikuar sipas natyrés dhe pajisjeve pér té lehtésuar trajtimin specifik

Menaxhim i mbeturinave - aktivitetet pér evitimin dhe reduktimin e prodhimit té
mbeturinave dhe ndikimit té tyre né mjedis dhe shéndetin e njeriut, mbledhjen, transportin,
trajtimin, ripérdorimin, pérpunimin, riciklimin dhe deponimin pérfundimtar té mbeturinés,

pérfshiré monitorimin dhe kujdesin edhe pas kryerjes sé kétyre aktiviteteve

Parandalim — masat e ndérmarra para se substanca, materiali apo produkti té béhet

mbeturiné, pér té redukuar:

i. sasiné e mbeturinés, pérfshiré ri-shfrytézimin e produkteve ose zgjatjen e jetégjatésisé

sé produkteve;
ii. efektet negative té mbeturinave pér mjedisin dhe shéndetin e njeriut;
iii. pérmbajtjen e substancave té démshme né materiale dhe produkte.

Pérdorim i mbeturinave — ¢do operim, veprimtari qé kryhet pér géllime riciklimi ose
ripérdorimi té mbeturinave, pjesérisht ose né térési, duke pérfshiré edhe ¢do aktivitet té

specifikuar’

Pérgatitje pér ri-pérdorim — operimet e pérpunimit, kontrollimit, pastrimit apo riparimit,
gjaté té cilave produktet apo komponentét e produkteve gé jané béré mbeturina jané

pérgatitur né ményré qé té mund té ri-pérdoren pa ndonjé paratrajtim

Pérpunim i mbeturinave — operim, rezultati kryesor i té cilit éshté vénia né shérbim e
mbeturinave pér géllime té dobishme, duke zévendésuar materialet e tjera té cilat
pérndryshe do té duhej té pérdoreshin pér té plotésuar njé funksion té caktuar, apo
pérgatitja e mbeturinés pér té plotésuar ato funksione né ndonjé impiant apo né ekonominé

e gjeré6

5 Lista R dhe lista D, né shtojcat e Ligjit Nr. 04/L-060 “Pér Mbeturinat”, Republika e Kosovés

6 Shtojca II (Lista R - lista e operimeve potenciale) e Ligjit Nr. 04/L-060 “Pér Mbeturinat”, Republika e Kosovés
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Person — person fizik ose juridik i cili éshté i involvuar né ményré té drejtpérdrejté ose

térthorazi né proceset pér menaxhimin e mbeturinave

Prodhues i mbeturinés — ¢do person, veprimtaria e té cilit krijon /prodhon mbeturiné ose
cdonjéri qé merret me para-procesim, pérzierje apo operime té tjera qé rezultojné né

ndryshimin e natyrés apo pérbérjen e mbeturinés

Riciklim — ¢do operim i pérpunimit nga i cili materialet mbeturiné jané rikthyer né produkte,
materiale, substance, qofté si origjinale apo pér géllime tjera. Kjo pérfshin rikthimin e
materialeve organike, por nuk pérfshin pérfitimin e energjisé dhe ripérpunimin né materiale

gé pérdoren si karburante apo pér operimet e mbulimit té& mbeturinave

Ri-pérdorim — ¢farédo operimi me té cilin ¢do produkt apo komponent, i cili nuk éshté

mbeturingé, pérdoret pérséri pér té njéjtin géllim pér té cilin éshté destinuar

Stabilizim i mbeturinés — ¢do trajtim i mbeturinés me metodén e caktuar me géllim té

zvogélimit té ndikimeve negative pér mjedisin dhe shéndetin e njeriut.

Stacion transferi — vendi apo objekti té cilat plotésojné kushtet e caktuara paraprake pér
shkarkimin e mbeturinave, né ményré qé ato té pérgatiten pér transport deri né impiantet

dhe instalimet pér magazinim, procesim, trajtim dhe deponim pérfundimtar té mbeturinave

Zotérues i mbeturinés — prodhuesi i mbeturinés apo personi gé e posedon mbeturinén

l. Hyrja dhe konteksti nacional pér menaxhimin e
mbeturinave

10
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1.1Qéllimi i planit

Plani Komunal i Menaxhimit t& Mbeturinave té Ngurta (PKMMN) i Pejés éshté dokument

planifikimi gé e mundéson zbatimin e Strategjisé sé Republikés sé Kosovés pér Menaxhimin

e Mbeturinave dhe Planin e Republikés sé Kosovés pér Menaxhimin e Mbeturinave né nivel

lokal, duke i kontribuar zbatimin té politikave dhe pérmbushjes sé objektivave kombétare.

Ai po ashtu synon realizimin e sa vijon:

i)

vi)

mbledhjen e té dhénave pér mbeturinat komunale, duke e ofruar njé pérshkrim té
rrjedhave té mbeturinave dhe pérgjegjésive, karakteristikave dhe véllimeve té
mbeturinave qé duhet té menaxhohen dhe njé pérkufizim té shtrirjes gjeografike té

planit;

njé vlerésim té skemave aktuale té€ mbledhjes sé mbeturinave, pajisjeve dhe personelit
si instalacioneve pér deponim dhe ripértéritje té mbeturinave, duke e pérkufizuar

bazén e shérbimeve dhe aktiviteteve aktuale pér menaxhimin e mbeturinave;

opsionet e menaxhimit té€ mbeturinave qé do ta mundésonin mbledhjen dhe

pérpunimin e mbeturinave sipas objektivave kombétare dhe kontekstit lokal;

shérbimin cilésor, duke i pércaktuar ményrat dhe instrumentet qé e garantojné njé
cilési té tillé, duke pérfshiré p.sh. treguesit kryesoré té performancés, procedurat dhe

burimet njerézore dhe financiare, shkathtésité, rregullat;

kornizén institucionale, organizative dhe regullatore, duke i rekomanduar masat dhe
instrumentet pér pérmirésimin e komponentéve organizativé, kontributet publike dhe
private dhe pérgjegjésité pér mbledhjen, transportimin, riciklimin dhe trajtimin e

mbeturinave,

nevojat financiare dhe investimet, duke i pérkufizuar ato qé jané té nevojshme pér
realizimin dhe ofrimin e géndrueshém té shérbimeve dhe procedurave té menaxhimit

té mbeturinave, dhe

11
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vii) burimet financiare pér investime dhe njé strategji pér Pején qé i mbulon shpenzimet,
duke e krijuar njé mjedis té favorshém pér ta siguruar financimin nga geveria dhe nga

burimet e jashtme, si dhe kthimin e shpenzimeve.

1.2Historiku kombétar i menaxhimit t& mbeturinave

Sipas Ligjit Nr. 04/1-060 pér Mbeturinat dhe MMN-né, komunat e Kosovés jané pérgjegjése
pér hartimin e planeve komunale té tyre pér menaxhimin e mbeturinave, té cilat do té

merren me, né veganti, sa vijon:

e sasiné dhe llojet e mbeturinave qé pritet té krijohen dhe origjinén e mbeturinave té
cilat do té shfrytézohen, ose deponohen sipas planit, né vendin e caktuar,

* programin pér mbledhjen e mbeturinave komunale nga amvisérité, mbeturinat
komerciale dhe mbeturinat industriale,

* programin pér mbledhjen, grumbullimin dhe ndarjen e mbeturinave té rrezikshme nga
mbetjet e tjera, ose ndarjen e llojeve té mbeturinave,

* propozimet pér teknikat e mundshme pér ripérdorimin dhe riciklimin e komponentéve
té ndryshme nga mbeturinat komunale,

* programi pér vetédijesimin publik dhe edukimin né lidhje me menaxhimin e
mbeturinave,

* pérshkrimin e lokacioneve pér pajisjet dhe objektet pér trajtimin dhe largimin e
mbeturinave, pérfshiré kushtet teknike té nevojshme pér dizajnimin e objekteve té
reja,

* parallogaritjen e shpenzimeve té menaxhimit té€ mbeturinave dhe burimet e financimit
pér realizimin e projekteve té planifikuara, dhe

*  mundésité pér bashképunimin midis dy apo mé shumé komunave.

Eshté e garté se, megjithaté, té gjitha kérkesat e ligjit t& ri pér mbeturinat mund té mos
plotésohen menjéheré, ndérsa zhvillimi né té ardhmen duhet té shihet si proces dinamik qé

nxitet nga administrata dhe nga njerézit, pjesémarrja aktive e té ciléve éshté e
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domosdoshme. Qytetarét e Pejés jané po aq pérgjegjés sa edhe geveria lokale e tyre pér

realizimin e suksesshém té pérmirésimeve té nevojshme.

Komunat né téré Kosovén pérballen me njé sfidé té madhe né ofrimin e shérbimeve pér
gytetarét e tyre. Nga to kérkohet gé ta luftojné varféring, ta pérforcojné ekonominé lokale
dhe ta promovojné demokracing, ndérsa né té njéjtén kohé ta pérmirésojné infrastrukturén
dhe t'i furnizojné banorét e tyre me ujé, rrymé, shérbime shéndetésore, mbrojtje té mjedisit
dhe transport. Standardet e pérmirésuara pér mbledhje té ndaré, trajtim dhe largim té
mbeturinave sigurisht se do té cojné né shpenzime mé té médha pér ofrimin e kétyre

shérbimeve.

Prandaj, sfidé éshté qé té krijohen zgjidhje gé i pérmirésojné standardet e shérbimit dhe gé i
minimizojné ndikimet negative, dhe g€, né té njéjtén kohé, mbéshteten nga popullata dhe

mund té realizohen né kuadér té strukturave dhe kushteve aktuale.

1.3Politikat, strategjia dhe korniza ligjore kombétare

Legjislacioni i Kosovés i vecanté pér kété sektor éshté né proces té shtjellimit dhe
harmonizimit me objektivat e BE-sé, edhe pse ende éshté i paploté. Me réndési té vecanté
pér menaxhimin e mbeturinave né komuna jané ligjet pér mbeturinat, vetégeverisjen lokale,
ndérmarrjet publike dhe partneritetet publike private. Megjithaté, kéto ligje ende duhet té

harmonizohen.

Ligji Nr. 2012/04-L-060 pér Mbeturinat e zévendéson Ligjin Nr. 2005/02-L-30 pér
Mbeturinat, me ané té té cilit jané véné né zbatim standardet evropiane né Kosové, gé jané
standard edhe pér detyrat qé jané pérpara. Ligji 04-L-060ka pér géllim: i) evitimin dhe
reduktimin sa mé té madh té mundshém té gjenerimit té mbeturinave, ii) ripérdorimin e
komponentéve té pérdorshém nga mbeturinat, iii) zhvillimin e géndrueshém pérmes
mbrojtjes dhe ruajtjes sé resurseve natyrore, iv) parandalimin e ndikimeve negative té
mbeturinave né mjedis dhe né shéndetin e njeriut, dhe v) deponimin pérfundimtar té

mbeturinave né ményré té pranueshme mjedisore.
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Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapésinor (MMPH-ja) e ka pérgatitur Planin Kombétar
dhe Strategjiné Kombétare té Menaxhimit té€ Mbeturinave. Sipas Ligjit 04-L-060, te nenit 9,
kjo strategji pérmban:
1. njé pérshkrim dhe vlerésim té gjendjes aktuale t& menaxhimit té mbeturinave;
2. caqet dhe masat themelore pér menaxhimin e mbeturinave;
3. masat gé duhet té€ merren pér menaxhimin e mbeturinave komunale té ngurta dhe
mbeturinat e parrezikshme;
4. masat gé duhet té merren pér menaxhimin e mbeturinave té rrezikshme;
5. udhézimet pér pérpunimin dhe trajtimin e mbeturinave né pérputhje me parimet e
mbrojtjes sé mjedisit;
6. udhézimet pér ruajtjen e sigurt apo largimin e mbeturinave;
7. udhézimet pér masat e sigurisé dhe prodhimin dhe standardet administrative teknike
pér t'i arritur géllimet pér menaxhimin e mbeturinave;
8. nevojat afatgjata té Republikés sé Kosovés né fushén e menaxhimit té té gjitha llojeve

té mbeturinave sipas kétij ligji.

Plani strategjik pérpilohet nga MMPH-ja né bashképunim me ministrité dhe autoritetet e
tjera kompetente, aprovohet nga geveria pér njé periudhé dhjetévjecare dhe rishikohet ¢do

pesé vjet.

Strategjia Kosovare pér Mjedisin e miratuar né vitin 2004 dhe Plani Kosovar i Veprimit pér
Mbrojtjen e Mjedisit i pérgatitur né vitin 2006 jané dokumente té tjera gé kané té béjné me

¢éshtjet e menaxhimit té mbeturinave.

Udhézimi Administrativ Nr. 15/2012 pér Menaxhimin e Deponive té Mbeturinave e ka
shfugizuar njé udhézim té méparshém (10/2007) dhe éshté né pajtim me nenin 93(4) té
Kushtetutés sé Republikés sé Kosovés dhe nenin 33, paragrafin 4 té Ligjit Nr.04/L-
060/2012pér Mbeturinat si dhe me nenin 19(6.2) té Rregullores sé Punés té Kuvendit té
Republikés sé Kosovés Nr. 09/2011. Me tjerash, né té jané radhitur llojet e mbeturinave gé
nuk duhet té hidhen né deponi dhe jané véné kufizime pér elemente dhe pérbérés té

ndryshém gé rrjedhin nga to si dhe jané caktuar kushte pér operatorin e deponisé.
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Ligjet kombétare té tjera qé duhet té merren parasysh kur pérgatitet dhe zbatohet

menaxhimi i mbeturinave té ngurta komunale pérfshijné sa vijon:

i) Ligji Nr. 2009/03-L-025 pér Mbrojtjen e Mjedisit,

ii) Ligji Nr. 2008/03-L-040 pér Vetéqgeverisjen Lokale, neni 17, né té cilin parashihet se
komunat kané kompetenca té plota dhe ekskluzive, pér sa i pérket interesit lokal,
duke i respektuar standardet e pércaktuar né legjislacionin e zbatueshém, né fushat
gé vijojné: zhvillimin lokal ekonomik, planifikimin urban dhe rural, shfrytézimin e
tokés dhe zhvillimin, zbatimin e rregulloreve té ndértimit dhe standardeve pér
kontrollimin e ndértimit, mbrojtjen e mjedisit lokal dhe ofrimin dhe mirémbajtjen e
shérbimeve publike dhe shérbimeve komunale, pérfshiré furnizimin me ujé,
kanalizimin dhe drenazhin, trajtimin e ujérave té zeza, menaxhimin e mbeturinave,
rrugéve lokale, transportit lokal dhe skemave té nxehjes lokale, et;.,

iii) Ligji Nr. 2008/03-L-087 pér Ndérmarrjet Publike (NP-té), i cili e pércakton kornizén
ligjore pér shérbimet komunale; sipas kétij ligji, NP-té gé merren me menaxhimin e
mbeturinave jané proné e njé apo mé shumé komunave, ndérsa té drejtat e
aksionarit ushtrohen nga Komisioni Komunal i Aksionaréve,

iv) Ligji Nr. 2011/04-L-045 pér Partneritetet Publiko-Private,

V) Ligji Nr. 2003/14 pér Planifikimin Hapésinor,

) Ligji Nr. 2004/24 pér Ujin.

v
Ka edhe shumé udhézime administrative nénligjore qé kané té béjné me menaxhimin e
mbeturinave, duke pérfshiré sa vijon:

Draft/2015, Menaxhimi i mbeturinave nga ndértimi dhe rrénimi i ndértesave (gershor 2015)
15/2012, Menaxhimi i deponive té mbeturinave (dhjetor 2012)

19/2012,Menaxhimi i automjeteve mbeturiné dhe komponentéve té tyre (gusht 2012)
20/2012, Eksportimi, importimi dhe transiti i mbeturinave (gusht 2012)

23/2012, Menaxhimi i gomave té pérdorura dhe mbeturiné (dhjetor 2012)

05/2013, Menaxhimi i vajrave té pérdorura dhe mbeturiné (néntor 2014).

13/2013, Katalogu shtetéror i mbeturinave (gershor 2013)
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16/2013, Vlerat kufitare té koncentrimeve pér komponentét e rrezikshme né mbeturina

(gershor 2012)
22/2013, Menaxhimi i mbeturinave njerézore mjekésore dhe té veterinarisé (néntor 2014)

07/2014, Kompetencat e mbajtésve, prodhuesve dhe importuesve té mbeturinave (prill

2014)

09/2014, Licenca pér Menaxhimin e Mbeturinave (néntor 2014).

1.4Rolet dhe pérgjegjésité né nivel rajonal dhe lokal

MMPH-ja éshté organi kombétar gqé e udhéheq hartimin e politikave, zbatimin e ligjit dhe
mbikéqyrjen e aktiviteteve pér mbrojtje té mjedisit, pérfshiré menaxhimin e mbeturinave,

burimeve té ujit, ajrit, dheut dhe biodiversitetit.

Sipas Ligjit pér Mbrojtjen e Mjedisit, raportimi pér mjedisin éshté detyré dhe pérgjegjési e

Agjencisé pér Mbrojtjen e Mjedisit té Kosovés, AMMK-sé.

Sipas Ligjit pér Vetégeverisjen Lokale, komunat i ushtrojné kompetencat e tyre brenda
juridiksionit té tyre pér t'i arritur disa géllime dhe pér té ofruar shérbime pér gytetarét e

tyre.

Ofrimi dhe mirémbajtja e shérbimeve publike dhe komunale, pérfshiré menaxhimin e
mbeturinave, jané pjesé e kompetencave vetanake té komunave. Né Pejé, Drejtoria e
Punéve Komunale dhe Shérbimeve Publike éshté pérgjegjése pér menaxhimin e

mbeturinave, shérbime kéto gé ofrohen nga Kompania Rajonale “Ambienti” né Pejé.

Kjo kompani ka aplikuar né Ministriné e Mjedisit dhe Planifikimit Hapésinor pér licencé pér

t'i mbledhur dhe larguar mbeturinat né Komunén e Pejés né korrik té vitit 2014. Para vitit
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2012, kjo kompani e ka marré licencén e saj nga Zyra Rregullatore pér Ujésjellés dhe

Mbeturina (ZRrUM-ja)’.

Né mars té vitit 2014, kjo komuné dhe kompania kané nxjerré njékonkurs té pérbashkét pér

katér anétarét e bordit té késaj kompanie, me njé mandat trevjecar.

Kjo kompani e drejton deponing, pér deponimin e mbeturinave né Sverké té Thaté, afér
Lutugllaves , 15 kilometra né lindje té Pejés, e cila éshté proné e komunés. Kjo deponi ka

gené né funksion gé nga viti 2001.

I. Konteksti lokal, korniza strategjike dhe profili i komunés

2.1. Konteksti lokal i menaxhimit té mbeturinave

7Zyra Rregullatore pér Ujé (ZRrUM-ja) ka gené rregullator ekonomik i pavarur pér shérbimet e ujit dhe té
mbeturinave té ngurta né mbaré vendin dhe ka gené pérgjegjése pér licencimin e ofruesve té shérbimeve dhe
caktimin e tarifave pér shérbimet e rregulluara. Kjo zyré e ka ndérmarré edhe monitorimin dhe fuqizimin e
zbatimit té standardeve té shérbimit pér ofruesit e shérbimeve.
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Sipas Ligjit pér Mbeturinat, pérgjegjésité dhe detyrat e komunave sa i pérket menaxhimit té

mbeturinave pérfshijné sa vijon:

v

krijimin e sistemit pér menaxhimin e mbeturinave sipas parimit té hierarkisé pér
menaxhimin e mbeturinave pér territorin e tyre, hartimin e planit lokal té veprimit pér
menaxhimin e mbeturinave, sipas nenit 10 té kétij ligji dhe krijimin e kushteve pér
zbatimin e tij,

hartimin e njé raporti vjetor pér menaxhimin e mbeturinave,

rregullimin e pérgjegjésive dhe detyrimeve pér kryerjen e shérbimeve pér menaxhimin
e mbeturinave, zbatimin e tyre dhe organizimin e menaxhimin e mbeturinave né

territorin e tyre,

mirémbajtjen dhe mbajtjen e njé sistemi té informimit publik dhe raportimin pér punét
e kryera si¢ éshté paraparé me kété ligj dhe me aktet ligjore té tjera pér menaxhimin e

mbeturinave,

zbatimin e procedurave té prokurimit pér pérzgjedhjen e personave té licencuar pér
mbledhjen, depozitimin dhe transportimin e mbeturinave té ngurta komunale né

territorin e saj,

evidentimin e vendeve té ndotura né territorin e tyre, hartimin e projekteve pér
sanimin e tyre me shénimet pér lokacionin, karakteristikat hapésinore gjeometrike,
llojin e ndotjes, sasiné e mbeturinave, afatet pér pérmirésimin e gjendjes dhe shénimet

e tjera me réndési pér realizimin e projekteve, dhe

mbikéqyrjen dhe kontrollimin e aktiviteteve té menaxhimit té mbeturinave né

territorin e tyre pérmes inspektoréve komunal té mjedisit.

Neni 10 i kétij ligji i pércakton komponentét e planit komunal, duke pérfshiré, mes tjerash,

informatat pér sasité dhe llojet e mbeturinave, géllimet dhe caget e reduktimit té

mbeturinave, programet pér mbledhjen dhe deponimin e mbeturinave té amvisérisé,

mbeturinave komerciale, industriale dhe té rrezikshme, ndarjen, riciklimin dhe kompostimin

e mbeturinave, vetédijesimin publik, masat dhe shpenzimet e tyre pér menaxhimin e

mbeturinave.
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Pérveg ligjeve kombétare, Statuti i Komunés sé Pejés (Nr. 09-8103, 2008) e saktéson
menaxhimin e mbeturinave né Pejé si funksion vetanak (neni 14), ndérsa né vitin 2011
kuvendi komunal e ka miratuar njé rregullore pér menaxhimin e mbeturinave né komuné si
dhe Planin Komunal pér menaxhimin e mbeturinave , i cili ka obliguar ndérmarrjen ge té
zgjerojé shérbimin e grumbullimit té mbeturinave , pothuajse né té gjitha vendbanimet e

komunés

Megjithaté, kjo rregullore ka nevojé té pérditésohet pér shkak té ligjit té ri gé éshté miratuar
né vitin 2012. Né ndérkohé&, né vitin 2010, ky statut éshté ndryshuar, por nuk e pérmend
menaxhimin e mbeturinave si funksion té Drejtorisé pér Puné Komunale dhe Shérbime
Publike (neni 12, i cili i referohet nenit 93, i cili po ashtu nuk e specifikon menaxhimin e

mbeturinave si pérgjegjési té késaj drejtorie).

2.2. Korniza strategjike lokale

Strategjia e Zhvillimit Lokal té Komunés sé Pejés(2009) pérfshin njé vizion dhe mision pér

komunitetinsi dhe disa objektiva té tjera e projekte pér arritjen e tyre:

Misioni-Vizioni
Peja do té shihet me infrastrukturé rurale té zhvilluar, bujgési intensive, mjedis té pastér

dhe resurse natyrore té menaxhuara miré si dhe me turizém rural gé éshté i zhvilluar dhe

atraktiv, me njé ekonomi té géndrueshme.

Menaxhimi i mbeturinave éshté radhitur né dokumentin strategjik si prioritet dytésor (pas
prodhimit dhe zhvillimit bujgésor, zhvillimit té infrastrukturés dhe menaxhimit té tokés). Né
ndérkohé, ndotja e mjedisit nga mbeturinat e ngurta pérmendet si dobési né analizén SWOT

té strategjisé.

Né planin e saj pér mbeturinat gé késhilli e ka miratuar mé 14 korrik té vitit 2011, komuna

ka theksuar se brenda dy viteve do ta ndértojé njé impiant pér riciklimin dhe ndarjen e
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mbeturinave gé do ta mundésonte riciklimin e shumicés sé mbeturinave (letrés, plastikés,
shishet e polietilenit, gelqit, metalit). Cak i saj éshté edhe pakésimi i sasisé sé mbeturinave
té prodhuara pér 44.3%. Njé politiké tatimore pér mbeturinat do t’i inkurajonte amvisérité

gé t'i ndanin mbeturinat.

2.3. Profilii komunésdheanaliza e situatés

Komuna e Pejés gjendet né Kosovén peréndimore né majén veriperéndimore té rrafshit
pjellor té Dukagjinit (figura 1), i cili kufizohet né peréndim dhe né veri me Alpet Shqiptare.
Kjo komuné shtrihet né veriperéndim dhe juglindje pérgjaté rajonit té Pejés, ndérsa veté

gyteti gjendet nja 80 km larg kryeqytetit, Prishtinés.

Kjo komuné ka njé sipérfage prej 603 km? dhe gjendet né njé lartési mbidetare prej 505
metrash né pikén e saj mé té ulét e deri te Guri i Kuq, i cili ka njé lartési mbidetare prej
2,522 metrash dhe éshté maja mé e larté né komuné si dhe pjesé e Alpeve me shumé maje

lokale prej mé shumé se 2,000 metrash lartési mbidetare.

Lumi Lumbardh buron nga kéto male dhe rrjedh pér 63 kilometra né jug para se té
bashkohet me Drinin e Bardhé dhe té rrjedh né Drinin e Zi né Shqipéri rrugés pér né Detin
Adriatik né Velipojé. Peja i ka mé shumé se 25,700 hektaré pyje gé mbulojné nja 43% té

sipérfages sé komunés dhe 31,250 hektaré toké bujgésore (52%).

Figura 1. Vendndodhja e komunés dhe rajonit t& Pejés né Kosové
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Qyteti gjendet né veriperéndim té rrafshit té Dukagjinit, rrézé Alpeve Shqiptare. Hekurudha
dhe rruga kombétare sigurojné lidhje té miré me kryeqytetin e Prishtinés dhe e lehtésojné
lévizjen e njerézve dhe té mallrave né mbaré vendin. Kjo komuné i ka edhe dy pika kufitare
pér né Malin e Zi dhe gjendet jo larg pikave kufitare kryesore pér né Shqipéri dhe tjetra pér

né Serbi.

Sipas pyetésorit qé GiZ-SMS-i, ia ka dérguar késaj komune né vitin 2015, numri i banoréve
té késaj komune éshté 96,450, i njéjté si me rastin e Regjistrimit té Popullsisé sé Kosovés né
vitin 2011. Né Vjetarin Statistikor té vitit 2014 (ASK ) raporton pér 96,450 njeréz qé jetojné

né 17,682 amviséri (familje), me njé mesatare prej 5.5 personash pér familje.

Pak mé shumé se gjysma e popullatés (48,962) jetojné né zonen urbane. Duke e pérfshiré
gytetin e Pejés, né kété komuné jané 70 vendbanime (Ligji Nr. 03_L-041/2008) (79 sipas
pyetésorit, 80 sipas listés sé vendbanimeve té ASK-sé). Afro gjysma e popullatés jeton né

gytet né 8,591 amviséri (2011, 9,800).

Ekonomia lokale pérbéhet nga tregtia, disa objekte industriale mesatare (té tullave, té
pérpunimit té drurit, té mobileve), bujgésia, ndértimtaria dhe zejtaria. Né vitin 2005, né Pejé
kané gené 3,499 biznese té regjistruara, ndérsa deri né vitin 2008 jané béré 4,317, 80% té

pérgendruara né tregti, 7,503 deri né mars té vitit 2014 (OSBE).
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Megjithaté, né kété komuné jané themeluar shumé ndérmarrje té vogla dhe té mesme
(NVM), gé jané pasuar nga njé numér i vogél i institucioneve té tjera bankare dhe financiare.
Disa nga ndérmarrjet e médha shtetérore jané privatizuar pas luftés: Ish-fabrika e
automjeteve tani éshté gendér tregtare (Elkos Group), ndérsa fabrika e drurit dhe |ékurés
nuk funksionojné mé. Birraria e Pejés éshté punédhénési mé i madh, ndérsa ka edhe gendra

té veshmbathjeve dhe pastigeri.

Papunésia éshté e larté né Pejé: 25,237 (14,170 nga té cilét jané gra) né vitin 2005; 24,500
né vitin 2006; 25,287 né vitin 2007. Shkalla e papunésisé né vitin 2005 ka qené 60%. Pér
krahasim, shkalla e papunésisé né nivel kombétar né vitin 2014 ka gené 26.9% (Anketa e

Fugisé Punétore, 2014).

Né kété komuné éshté njé cerdhe e fémijéve publike dhe dy cerdhe té fémijéve private, 28
shkolla fillore dhe 6 degé té tyre, gjashté shkolla té mesme dhe njé shkollé pér personat me
aftési té kufizuara pamore. Né arsimin fillor jané té pérfshiré 894 mésimdhénés dhe 16,869
nxénés, pérfshiré 1,129 fémijé parashkolloré
dhe fémijé me nevoja té vecanta. Eshté edhe
njé shkollé fillore dhe e mesme e muzikés. Né
arsimin e mesém jané té pérfshiré 432
mésimdhénés dhe 6,056 nxénés. Nga 1,326

mésimdhénés, 754 jané femra (57%) , ka

Universitetin Publik afér 7,000 studenta , si

dhe Kolegjin Privat Dukagjini.

Peja e ka njé spital, njé shtépi té shéndetit

Y. kryesore,(Qendra Kryesore e mijekésisé
familjare), pesé shtépi té shéndetit, (gendra
é té mjekésisé familjare), trembédhjeté
- klinika dhe dy klinika té stomatologjisé. | ka
edhe 20 xhami dhe gjashté kisha ortodokse,
pérfshiré Patriarkatin e Pejés.Né
procesverbalin e punétorisé sé mbajtur né Bogé né vitin 2014 raportohet pér praniné e 200
institucioneve né Pejé. Kétu hyjné tri stacione té policis€, administrata e komunés, gjykata,

zyra postare, gendrat e shérbimit social, gendra pér regjistrimin e automjeteve (QRA-né),
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kompania e furnizimit me rrymé (EPS; KEDS) si dhe 56 shkollat( dhe paralelet té ndara ) té

lartpérmendura; 25 gendratshéndetésore dhe 26 objekte fetare.

2.4. Organizimi i menaxhimit t& mbeturinave

Komuna e Pejés i ka katérmbédhjeté drejtori dhe disa zyra (shih figurén 2). Njéra nga
drejtorité éshté pérgjegjése pér Punét Komunale dhe Shérbimet Publike, té cilat i pérfshijné
shérbimet e menaxhimit té mbeturinave, dhe i ka dy mbikéqyrés dhe njé anétar té stafit me

orar té ploté.

Né Pejé, mbeturinat mblidhen nga kompania rajonale pér mbledhjen e mbeturinave
“Ambienti”, e cila e ka seliné né kété qytet. Kjo kompani éshté pasardhése e katér
ndérmarrjeve publike: “Higjiena”, Pejé; “Ujévara”, Kliné; “Higjiena—Ujésjellési”, Decan; dhe

“Mirémbajtja”, Istog.

Aktiviteti kryesor i késaj kompanie éshté mbledhja e mbeturinave nga katér komuna — ajo e
Pejés, Klinés, Decanit dhe Istogut — prej nga mbeturinat dérgohen né deponiné né Sverké té
Thaté né aférsi té Pejés. Aktivitetet e tjera pérfshijné mirémbajtjen e hapésirave té gjelbra
dhe té pargeve publike té gytetit, pastrimin e rrugéve, shérbimet e dimrit dhe largimin e
mbeturinave nga deponité ilegale. Dega e “Ambientit” né Pejé i ka 140 punétoré, 65 nga té

cilét punojné né sektorin e mbledhjes sé mbeturinave.

Figura 2: Organogrami i komunés sé Pejés
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Né Pejé jané disa 0JQ gé merren me mjedisin (kos.rec.org/albanian/ojg.html),té cilat jané té
interesuara gé té shohin se kétu jané instaluar praktika té mira té menaxhimit té
mbeturinave. Ka njé bashképunim té miré midis komunés, kompanisé sé menaxhimit té
mbeturinave dhe shoqérisé civile, ndérsa né kété kuadér mund té futenedhe asociacionet e
pushtetit lokal. Megjithaté, kémbimi i informatave me geveriné gendrore mund té
pérmirésohet. Ka nevojé pér vetédije mé té larté pér praktikat e menaxhimit té mbeturinave

né shkolla, posacérisht meqgé Departamenti i Arsimit éshté i pérfshiré né késhill.

2.5. Sasité dhe pérbérja e mbeturinave

Sasia e mbeturinave gé dérgohet né deponité e Kosovés éshté shtuar nga 150,600 toné né
vitin 2008 né 176,743 toné né vitin 2009. Pér pérbérjen e mbeturinave éshté raportuar né

tabelén 1.

Tabela 1:Pérbérja e mbeturinave né Kosové

Fraksioni i mbeturinave Pérbérja e MNK-ve, Kosové (%)
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organike 35.3
qelq 21.0
dru 11.0
plastiké 9.4
metal 9.3
tekstile 8.2
letér 4.6
té rrezikshme 1.2
Totali 100.0

Pér analizén e pérbérjes sé 70 toné mbeturinave éshté raportuar nga projekti Peja e Pastér
(Drejtoria pér Puné Komunale dhe Shérbime Publike, 2011) dhe kétu, né tabelén 2.
Metaletdhe masat plastiketashmé duket se jané ricikluar né Pejé. Né kategoriné e
mbeturinave “té tjera” hyjné mbeturinat inerte té ndértimit. Pérndryshe, ka dallime vetém

té vogla midis dy analizave gé jané raportuar né tabelat 1 dhe 2.

Raportohet se sasia e mbeturinave té amvisérisé gé mblidhen né komunén e Pejés éshté nja
2,000 toné né muaj. Né pyetésorin gé GlZ-ja e ka shpérndaré né vitin 2015 éshté raportuar
se nja 26,500 toné jané larguar né vitin 2014 (15% e sasisé né mbaré vendin), gé éshté
ekuivalente me 2,000 toné né muaj. Né njé analizé té Planco Consulting raportohet se né
vitin 2014 jané mbledhur 25428 toné mbeturina, gé éshté ekuivalente me 0.724 kg pér
person né dité. Megjithaté, jo té gjithé njerézit kontribuojné né mbledhjen e mbeturinave;

pérkundrazi, mbeturinat disa prej tyre hidhen né ményré ilegale.

Tabela 2: Pérbérja e mostrave té mbeturinave nga 70 toné mbeturina

OFraksioni i mbeturinave Pérbérja e MNK-ve, Pejé (%)
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organike 48.0
té tjera 23.0
shishe té plastikés (PET) 8.0
dru 5.0
plastiké 4.0
letér 3.5
qelq 3.0
gomeé 3.0
tekstile 2.0
metal 0.5
Totali 100.0

Qé nga viti 2001, mbeturinat qé i ka mbledhur “Ambienti” jané deponuar né deponiné né
Sverké. Sasité e mbeturinave té mbledhura pér amviséri né zonat rurale jané té ngjashme
me ato né qytet (Planco Consulting, 2015). Céshtja e sasisé dhe largimit t& mbeturinave
inerte apo té ndértimit paraget problem té madh pér kompaniné. Kur rrénimi béhet sipas
udhézimeve té komunés, komuna i saktéson detyrat e operatorit té largimit t&€ mbeturinave

si dhe destinacionin e fundit té mbeturinave inerte.

2.6. Mbledhja dhe transportimi i mbeturinave, praktikat, stafi dhe asetet

Komuna e Pejés pérbéhet nga qyteti dhe nja 78 fshatra né aférsi té tij. Né ligj radhiten 70
vendbanime. Shérbimi i menaxhimit té mbeturinave kufizohet me 55 vendbanime né
pérgjithési. Njé pasqyré e pérgjithshme e gjendjes aktuale pér mbledhjen e mbeturinave
éshté ofruar né tabelat 3, 4 dhe 5, né té cilat jané raportuar té dhénat pér vitin 2011 dhe

vitin 2015.

Tabela 3:Vendbanimet né komunén e Pejés, numri i banoréve dhe numri i amvisérive dhe
gjendja e tyre sa i pérket pérfshirjes né shérbimin e mbledhjes sé mbeturinave, me numrat
dhe pérgindjet e atyre té ciléve u ofrohet shérbim dhe té cilét paguajné pér té (Burimet:
Regjistrimi i Popullsisé, 2011; Komuna, 2015)

26



Plani i Menaxhimit té Mbeturinave i Pejés

Emri Regjistrimi i Komuna, 2015
Popullsisé (2011)
Nr. i Nr. i Nr. i Amvisérive gé u Amvisérité qé
banoréve amvisérive amvisérive ofrohet shérbim paguajné pér
shérbimin
no. % no. %
Babiq 96 16 12 8 67 7 88
Baran 927 146 122 109 89 20 18
Bllagajé 773 131 121 114 94 44 39
Bogé 24 4 - - - - -
Brezhanik 715 133 163 163 100 43 26
Broliq 559 89 116 91 78 30 33
Bucan 677 88 96 89 93 37 42
Callapek 947 120 109 103 94 44 43
Dobérdol 410 59 68 53 78 28 53
Dubové 650 129 157 143 91 74 52
Gllavigicé 193 35 48 37 77 7 19
Gllogjan 820 134 142 119 167 35 29
Graboc 403 64 80 72 90 37 51
Jabllanicé 573 88 95 83 87 51 61
Jabllanicé e
Madhe 827 134 160 145 90 26 18
Jabllanicé e Vogél 715 111 125 115 92 20 17
Kérstoc 213 31 27 23 85 2 9
Klinginé 833 118 85 74 87 20 27
Kosuriq 823 108 119 119 100 22 18
Kotradiq 634 98 101 93 92 6 6
Kryshec 1,009 176 161 154 96 50 32
Leshan 1,056 171 130 122 193 77 63
Logjé 708 111 285 270 95 106 39
Lubeniq 823 139 135 122 90 49 40
Lutogllavé 951 160 123 110 89 2 2
Llabjan 633 112 99 91 92 43 47
Lozhané 597 95 93 84 90 49 58
Nabérgjan 1,833 270 274 251 92 70 28
Nakellé 574 89 99 90 91 35 39
Novosellé 1,817 313 359 343 96 199 50
Ozdrim 1,179 196 276 265 191 104 39
Pavlan 697 107 119 108 91 14 13
Pejé 48,962 9,800 8,591 8,591 100 4,832 56
Pocesté 404 61 75 72 96 43 60
Qyshké 1,481 232 286 273 95 57 21
Radavc 1,352 216 236 225 95 106 47
Romuné 492 87 71 64 90 17 27
Rashiq 759 115 112 104 93 0 0
Raushiq 2,260 364 315 307 97 200 61
Ruhot 512 69 116 100 86 63 63
Sverké 406 56 62 55 89 21 38
Trebovig 1,950 340 232 219 94 68 31
Trestenik 700 101 98 90 92 10 11
Vitomiricé 5,409 1,056 760 705 93 141 20
Vragoc 141 20 22 18 82 8 44
Vranoc 959 123 103 98 95 69 70
Zahaq 1,120 199 126 119 94 42 35
Zllapek 483 89 60 40 67 32 80
48 vendbanime 91,055 16,699 15,364 14,843 97 7,060 48

Ka njé numér vendbanimesh

né té cilat béhet mbledhja e mbeturinave, por té cilat nuk jané radhitur si

vendbanime né ligj: Katundi

i Ri (i bashkuar kétu me Ozdrimin), Llugaxhi (me Leshanin), Nepolé (me

Gllogjanin); -, nuk ka té dhéna
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Jané 18 fshatra té tjera qé jané radhitur né ligj dhe gé dikur kané géné 5 prej tyre té banuar
nga serbét — té cilét tani ose jané larguar, ose jané vetém banoré sezonal ose pér té cilét nuk
ka informata (tabela 4) — dhe né té cilat nuk éshté zgjeruar shérbimi i mbledhjes sé
mbeturinave. Disa nga kéta banoré té njéhershém (si¢ jané 300 banorét efshatit Haxhaj, apo

ata ngafshati Bogé) tani jetojné né Pejé dhe paguajné pér shérbimin atje, por jo né fshatin e

origjinés sé tyre, né té cilin shumé nga ta banojné gjaté sezonitveror.

Lugina e Rugovés éshté destinacion i popullarizuar gjaté verés, por edhe gjaté dimrit, pér
shkak té ekzistimit té gendrés sé skijimit né Bogé. Megjithaté, shumica e fshatrave kétu jané
té largéta dhe me njé infrastrukturé rrugore tejet té dobét, né té cilat, pér kété arsye, nuk

ofrohet shérbimi i mbledhjes sé mbeturinave.

Krahas késaj, jané katér vendbanime gé nuk jané radhitur né ligj dhe gé jané sezonale, por
né té cilat raportohet se ka popullaté dhe amviséri dhe té cilave po ashtu nuk u ofrohet

shérbim (tabela 5).

Tabela 4:Vendbanimet né komunén e Pejés qé jané radhitur né ligj, numri i banoréve dhe
numri i amvisérive, té cilat nuk jané pérfshiré né shérbimin e mbledhjes sé mbeturinave
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Emri Nr. i banoréve (2011) Nr. i amvisérive
Bellopojé 1,272 240
Bregui Zi 234 39
Dugaivé 0 0
Gorazhdec 570 138
Haxhaj 0 0
Jashanicé (Stankaj) 8 1
Koshutan 6 1
Lipé 0 0
Malaj 0 0
Pepiq 10 1
Pishtan 84 13
Reka e Aliagés 9 2
Cige 346 60
Shkrel 0 0
Shtupeli i Madh 63 10
Shtupeq i Vogél 0 0
Turjak 294 42
Zagérm 27 7
18vendbanime 2,923 554

Burimet: Regjistrimi i Popullsisé, 2011;
Komuné, 2015

Sipas projektit Peja e Pastér (2011), gjendja aktuale éshté edhe e pakéndshme, edhe e
pashéndetshme, sepse mbeturinat hidhen lirisht né té gjitha fshatrat dhe qytetet dhe
shpesh pérfundojné né vende té ujit té freskét dhe madje digjen né kontejnerét qé

sigurohen nga shérbimi i mbledhjes sé mbeturinave
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Djegja e mbeturinave né kontejneré shqetéson qytetarét e Pejés , dhe démton kompaniné

“Ambienti”

Mbledhja e mbeturinave béhet nga kontejnerét dhe shportat qé sigurohen nga shérbimet
publike komunale, por edhe nga shportat dhe kontejnerét e tjeré né pronési private.

Dyganet nuk i kané thasét e vet té plastikés, por pérdorin kontejneré té pérbashkét.

Tabela 5:Vendbanimet né komunén e Pejés qé nuk jané radhitur né ligj, por qé jané futur né
listé nga komuna, numri i banoréve dhe numri i amvisérive té cilat nuk jané pérfshiré né
shérbimin e mbledhjes sé mbeturinave (Burimet: Regjistrimi i Popullsisé, 2011; Komuna,
2015)

Emri Nr. i banoréve (2011) Nr. i amvisérive
Dubogak 0 0
Lévoshé 12 5
Llaz-Bellopaqg 0 0
Osojé 339 51

Peja e Pastér i ka pérmbledhur itineraret dhe shpeshtésiné e mbledhjes sé mbeturinave né
vendbanime gé nga viti 2011, ndérsa né analizén gé e ka béré Planco Consulting jané ofruar

informata mé té reja pér mbledhjen e mbeturinave dhe sasiné e mbeturinave té mbledhura.

Figura 3:Zona e shtrirjes sé shérbimit té mbledhjes sé mbeturinave né vitin 2015

Landfill
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Né raportin e Planco Consulting jané regjistruar 183 kontejneré té véllimit 1.1m* té cilét
jané shpérndaré né zonat urbane, ndérsa né zonat rurale mbeturinat lihenné thasé, té cilét
mblidhen. Né punétoriné e mbajtur né korrik té vitit 2014, drejtori i “Ambientit” ka
raportuar se kjo kompani i
posedon 400 kontejneré té
véllimit  1.1m*> dhe 20
kontejneré té véllimit 7m>.
Né punétoriné e mbajtur né
korrik té vitit 2015 éshté
raportuar se jané 400
3

kontejneré té véllimit 1.1m

n dhe 7 kontejneré té

véllimit 7m*® (njé huazohet

publikisht, 6 privatisht).

Né vitin 2014, llojet e automjeteve gé jané pérdorur pér mbledhjen e mbeturinave né
komunén e Pejés éshté pérbéré nga trembédhjeté automjete, si¢c éshté raportuar né
tabelén 6. Megjithaté, jetégjatésia e pérdorimit té kétyre automjeteve éshté njé vit apo mé
pak. Eshté edhe njé kamion i madh pér transferimin e mbeturinave, dy pastrues té rrugés si

dhe disa automjete, pérfshiré njé shkarkues, né deponi.

Krahas mbeturinave té ngurta komunale, mbeturinat e kafshéve largohen nga 32 mishshités
dhe tri mishtore. Péraférsisht, tre apo katér toné largohen me gjashté xhiro javore. Pér
mishshitésit zbatohen tarifa té vecanta, nga 30€, 69€, 90€ dhe 120€ né vit, ndérsa mishtoret
ngarkohem me 13€ pér njé kontejner té ngarkuar (shih mé poshté né kuadér té analizés
financiare pér ¢mimet e qiradhénies pér kontejneré té ndryshém). Kéto tarifa i cakton

“Ambienti”.

31



Plani i Menaxhimit té Mbeturinave i Pejés

Tabela 6:Llojet e kamionéve té mbeturinave qé pérdoren né komunén e Pejés

Lloji Kapaciteti Numri
m3  toné
Kamion ngjeshés Ford (kontejnerét 1.1m3) 15 7 1
Kamion ngjeshés Ford (kontejnerét 1.1m3) 14 7 2
Kamion ngjeshés Mercedes (kontejnerét 1.1m3) 15 8 1
Kamion ngjeshés Mercedes (1 kontejnerét 1.1m3) 14 7 1
Kamion ngjeshés Mitsubishi (1 kontejnerét 1.1m3) 7 4 3
Kamion ngjeshés Iveco (kontejnerét 1.1m3) 15 8 1
Kamioné shkarkues Man 7 4 1
Traktor me rimorkio 3*
Gjithsej 13
Kamion transferimi Man 32 14 1
Pastrues rrugés Mercedes 12 12 1
Pastrues rrugés Mercedes 8 8 1

Gjaté punétorisé sé mbajtur né Bogé né korrik té vitit 2014 jané raportuar 2 traktoré .Eshté

njé piké transferi, tek zyrat e “Ambientit”, e cila gjendet 500 metra larg gendrés sé qytetit.

2.7. Trajtimi dhe riciklimi i mbeturinave

Njé pjesé e konsiderueshme e mbeturinave gé prodhohen né Pejé pérbéhen nga materiale
potencialisht té riciklueshme, si¢c jané letra, kartoni dhe plastika, ndérsa potenciali pér

ripértéritjen dhe riciklimin e mbeturinave éshté i madh.

Nuk ka informata pér trajtimin formal té mbeturinave apo riciklimin e mbeturinave té
ngurta komunale, pérve¢ njé kompanie lokale e cila i riciklon metalet dhe baterité.
Megjithaté, aktivitete té riciklimit joformal zhvillohen pérgjaté zinxhirit (shih mé lart). Sipas
mbledhésve té mbeturinave, né komunén e afért té€ Drenasit éshté njé kompani e riciklimit

gé blené lloje té ndryshme té plastikés pér riciklim.

Né Pejé jané katér kompani private qé i ndajné mbeturinat dhe té cilat, né bashképunim me
komunén, do té ishin kyce pér krijimin e gendrave té dérgimit pér gendrat e riciklimit.
Pérkundrazi, GlZ-ja do ta inkurajonte ndarjen né burim. GlZ-ja e ka sponsorizuar njé projekt

pér riciklimin e mbeturinave né shkollat e qytetit.
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Mbeturinat mjekésore nga gendrat mjekésore shéndetésore digjen né objektet e tyre, por
nuk ka informata pér incineratorét. Megjithaté, duket se njé pjesé e mbeturinave mjekésore
hidhet né kontejnerét publiké té pérbashkét té véllimit 1.1 m3, qé pérbén vepér pér té cilén

parashihet dénim me gjobé.

Kohéve té fundit jané nénshkruar kontrata me gendrat shéndetésore pér hedhjen e duhur
té mbeturinave né kontejneré té vecanté pér sterilizim, largim apo djegie t€ mbeturinave.
Klinikat kané kontejneré té vecanté, ndérsa kompania thekson se e ofron mbledhjen e
mbeturinave té tilla vetém njé heré né dité pér t'i dérguar ato né spital, por se klinikat
private i hedhin ato né kontejnerét publiké. Kontratat me klinikat nuk jané té vulosura nga
spitali pér té ofruar informata pér sasiné e mbeturinave qé merren pér largim. Kjo ¢éshtje
duhet té ngrihet né mediat lokale né ményré gé komuniteti té jeté i vetédijshém pér
rreziget dhe pérpjekjet qé béhen pér ta zgjidhur kété ¢éshtje. Edhe klinikat private mund té

ofrojné informata té sakta pér llojin dhe sasité e mbeturinave té tilla qé ato i prodhojné.

Né vitin 2008, institucionet shéndetésore né Pejé i kané prodhuar nja 27 toné mbeturina
mjekésore (AMMK, 2009). Qé nga viti 2014, ka pasur impiante pér trajtimin e mbeturinave
mjekésore né Prishtiné, Mitrovicé, Gjilan, Prizren, Gjakové dhe Ferizaj qé kané qené
funksionale, ndérsa ajo né Pejé ishte pritur té fillonte té funksiononte sé shpejti pas tyre

(AMMK, 2014).

Mbeturinat e kafshéve (nga mishtoret dhe thertoret) sipas ligjit duhet té hidhen ndaras dhe
sipas procedurave té rrepta, por stafit t& deponive nuk u éshté ofruar ndonjé trajnim pér
kété. Nga praktikat qé jané ndjekur né vendet e tjera dihet se pér kéto procedura kérkohet,
mes tjerash, hidroliza alkaline dhe kompostimi. Nga punétoria e korrikut té vitit 2015 duket
se Komisioni Evropian do ta krijojé njé impiant pér trajtimin dhe djegien e mbeturinave té

kafshéve, me njé ¢mim té larté.

Trajtimi i mbeturinave me ané té kompostimit éshté diskutuar pozitivisht né punétoriné gé
éshté mbajtur né Bogé né korrik té vitit 2015, edhe pse éshté potencuar se njé projekt pér
ta drejtuar njé impiant kompostimi né Kliné ka déshtuar dhe se shpenzimet e kompostimit
té papastér jané pothuajse trefish mé té médha se sa kur mbeturinat dérgohen né deponi.

Kompostimi normalisht nuk praktikohet nga amvisérité e fshatit.
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2.8. Térheqgja dhe deponimi i mbeturinave

Qé nga viti 2001, mbeturinat komunale nga komuna e Pejés jané deponuar né deponiné
rajonale né Sverké té Thaté, nja 15 km né lindje té gytetit dhe né aférsi té disa zonave
rurale. Meqgé kjo éshté njé distancé relativisht e vogél nga komuna, éshté arsyeshme té
pritet se autoparku aktual i kamionéve (tabela 6) do té jeté né gjendje ta mbledhé dhe
térheqé njé sasi prej sé paku 56 tonésh mbeturina né dité (kamioni pér transferim, plus
kamionét e tjetér). Sasia e raportuar e mbeturinave té dérguara né deponi éshté 26,500 pér
vitin 2014, ekuivalente me njé mesatare prej 72 tonéve né dité. Késhtu, flota e kamionéve
né dispozicion éshté duke u pérdorur né
ményré efektive, posacérisht kamioni pér

transferim, dhe até afér kapacitetit.

Deponia né Sverké té Thaté drejtohet nga
“Ambienti” dhe nuk ka tarifé hyrése. Kjo
deponi éshté ndértuar né vitin 2001 me njé
jetégjatési shérbimi té parashikuar prej
gjashté viteve (pyetésori), por ende éshté
duke u pérdorur pas katérmbédhjeté
viteve. Kapaciteti fillestar ka gené 250,000
m® mbeturina, por tani éshté zgjeruar (

momentalisht né deponi jané té deponuara

afér 550,000 m?), duke e shtuar késhtu

dukshém jetégjatésiné e shérbimit

Ngjeshja e mbeturinave té vendosura né kété deponi éshté ¢éshtje urgjente pér ta shtuar
jetégjatésiné e késaj deponie. Kjo deponi z& njé sipérfage prej afro 4.5 hektarésh. Né
ndérkohé, cdo vit, Republika e Kosovés i humb afro 500 hektaré toké bujgésore, e cila po

pérdoret pér géllime té tjera.

Agjencioni pér Mbrojtjen e Mjedisit té Kosovés(AMMK, 2011) raporton pér vendndodhjen e

pikave té nxehta mjedisore né Kosové, pérfshiré njé né té cilén vendosen kemikale té
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rrezikshme, né ish-objektin e pjeséve rezervé té automjeteve né Pejé. Edhe né raportin e
vitit 2011, edhe né até té vitit 2014 té AMMK-sé raportohet pér gjendjen né deponiné e
Sverkés, ku standardet e larta fillestare kané réné gradualisht, me praniné e metaleve té
rénda, kemikaleve dhe produkteve té naftés qé e kércénojné mjedisin lokal dhe banorét

lokalé, veganérisht nga Iéngu i mbeturinave.

Krahas deponisé kryesore, éshté njé numeér i deponive joformale midis vendbanimeve té
ndryshme, vecanérisht né zonat gé nuk jané té pérfshira né shérbim. Rehabilitimi i disave
prej tyre éshté ndérmarré pérmes njé numri aktivitetesh qé jané zhvilluar nga komuna dhe
komuniteti. Njé projekt i tillé ka gené Peja e Pastér, i cili éshté realizuar né vitin 2011 dhe
gjaté té cilit jané hequr nja 4,200 m?® mbeturina me njé kosto prej 15,000€. Nuk ka informata
pér gjendjen aktuale apo vendndodhjen e deponive ilegale té tjera. Informatat e tilla duhet

té mblidhen.

2.9. Analiza financiare e sistemit té tanishém té menaxhimit té
mbeturinave

Né Kosové tarifat pér shérbimet e menaxhimit té
mbeturinave deri né vitin 2012 jané caktuar nga
ZRrUM-ja, por kjo kompetencé tani ka kaluar tek

geverité lokale.

Rregullat pér caktimin e tarifave jané pércaktuar
né Rregulloren pér Tarifat e Shérbimit nga
Ofruesit e Shérbimit té Mbledhjes sé
Mbeturinave né Kosové té datés 12 gusht 2008.
Tarifat jané té detyrueshme pér KRMM

“Ambienti”.

Amvisérité né Pejé e paguajné njé tarifé

Mbeturinat e hedhura afér burimit té Lumit

standarde prej 5€ né muaj pér shérbimin e
Lumbardhi, mbi Bogé, Lugina e Rugovés
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mbledhjes dhe largimit t&€ mbeturinave, gé éshté shuma e njéjté qé paguhet né Drenas dhe
Gjilan. Pér largimin e mbeturinave me ané té kontejneréve bizneset e vogla paguajné 5.80€,

bizneset e mesme 10.00€, ndérsa bizneset e médha 18.00€.

Aktualisht jané vetém dy kategori té tarifave pér bizneset né Pejé, edhe pse numrat qé
hyjné né secilén kategori nuk jané raportuar. Institucionet paguajné té njéjtén normé si
amvisérité pér kontejnerét e pérbashkét. Normalisht, megjithaté, ato pérdorin kontejneré té
vecanté, gé kushtojné 13.00€ pér largimin e njé ngarkese me véllim 1.1m? dhe 40.00€ pér
njé ngarkesé t& madhe me véllim 7.0 m>. Kéto tarifa jané tarifa qé jané caktuar mé paré nga
ZRrUM-ja, ndérsa thjesht jané zbatuar nga komuna pa diskutim publik apo pa hartimin e
ndonjé politike pér caktimin e nivelit té tarifave. Késhtu, gasja ndaj caktimit té tarifave

duhet té pérmirésohet.

Né tabelén 7 éshté raportuar pér numrin e banoréve dhe numrin e amvisérive, bizneseve
dhe institucioneve qé jané regjistruar né komuné né vitin 2011 si dhe pér numrin e
banoréve dhe numrin e amvisérive té cilave u ofrohet shérbim dhe numrat dhe pérgindjet e
faturimit dhe té ardhurave pér até vit. Peja i ka 91,055 banorég, té cilét jetojné né 16,699

amviséri, me njé mesatare prej 5.45 banorésh pér amviséri.

Megjithaté, komuna raporton se jané 15,364 amviséri. Prandaj, duke e pérdorur mesataren
prej 5.45 banorésh pér amviséri dhe numrin e amvisérive qé éshté raportuar nga komuna,
ne mund té vlerésojmé se numri i banoréve éshté péraférsisht 83,776. Né mesin e tyre,
shérbimi i mbledhjes sé mbeturinave u ofrohet 80,935 banoréve gé jetojné né 14,843

amviseéri.

Tabela 7:Shkalla e ofrimit té shérbimit dhe té ardhurat pér degén e “Ambientit” né Pejé, 2013

Lloji i paguesit Nr.i Nr.injésiveté Popullata  Njésité e % qé Té hyrat
banoréve regjistruara e shérbyera paguajné €
shérbyer
amvisérité 83,776 15,364 80,935 14,843 50 381,069
bizneset - 7,503 - 2,512 52 156,764
institucionet - 200 - 172 86 105,315
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shérbimi i - - - - 95 240,483
pastrimit
Gjithsej 883,631

Nuk ka informata pér numrin e amvisérive té faturuara. Megjithaté, té ardhurat nga kéto
fatura kané gené 381,069€ né vitin 2013. Meqé shérbim u ofrohet 14,843 njésive, kéto té
ardhura duhej té kishin gené 890,580€. Késhtu, 43% e atyre gé faturohen paguajné pér

shérbimin. Kjo i afrohet shumés qé éshté raportuar né pyetésor — 50%.

Nuk éshté ofruar ndonjé informaté pér numrin e bizneseve né komuné. Sigurisht se ky
numér do té jeté shumé mé i vogél se numri i bizneseve té regjistruara, 7,503. Né
punétoriné gé éshté mbajtur né korrik té vitit 2015 éshté raportuar njé shifér prej 2,800
bizneseve aktive té faturuara. Késhtu, po ta kishin paguar té gjitha kéto biznese tarifén e

tyre, té ardhurat do té kishin gené 336,000¢€.

Né mungesé té informatave pér numrin e bizneseve aktive, mund té thuhet se kjo shifér
paraget minimumin e té ardhurave potenciale nga bizneset. Dihet se ekonomia joformale
éshté punédhénési mé i madh né Kosové, késhtu gé né Pejé duhet té keté njé numér té
konsiderueshém té bizneseve té paregjistruara, asnjéra nga té cilat nuk i paguajné as
tatimet ndaj biznesit, as tarifat e mbledhjes sé mbeturinave. Megjithaté, kéto biznese

prodhojné mbeturina gé duhet té mblidhen apo té hidhen né mjedis.

Llogaritja e numrit té institucioneve té faturuara dhe e pagesave éshté pak mé e komplikuar,
megé ato i huazojné kontejnerét mé té médhenj. Normalisht, ato e paguajné té njéjtén
tarifé sikurse amvisérité, d.m.th. 60€ né vit. Eshté raportuar se 86% e 200 institucioneve té
regjistruara, pérkatésisht 172 institucione, i paguajné faturat e tyre. Me té ardhura prej
105,315€, sasia mesatare qé paguhet pér institucion éshté 612€ né vit, apo 51€ né muaj,
ekuivalente me pérdorimin e katér kontejneréve 1.1m> gjaté téré vitit. Po t'i kishin paguar

té gjitha institucionet tarifat e tyre, té ardhurat e kompanisé do té kishin qené 122,459¢€.

Té ardhurat potenciale nga ofrimi i shérbimit né téré komunén do té sillte té ardhura té
médha pér “Ambientin”. Krahas késaj, éshté po ashtu e garté se sasia e tanishme e

automjetevedo té mund té pérballej arsyeshém me kérkesén e shtuar.
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Edhe 521 amvisérive té tjera, gé pérbéjné 3% té komunitetit, mbetet t'u béhet oferté apo ta
pranojné ofrimin e shérbimit. Po ashtu, duhet té theksohet se edhe né raportin e
Regjistrimit té Popullsisé sé Kosovés té vitit 2011, edhe né Vjetarin Statistikor té vitit 2014
(ASK) éshté raportuar se né kété komuné jetojné 17,291 familje apo amviséri, ndérsa Planco
Consulting (2015) raporton se té gjitha kétyre amvisérive éshté duke iu ofruar shérbim
aktualisht. Né kété rast, té ardhurat potenciale nga amvisérité do té kishin gené mé té larta,
afro 1,037,460€. Megjithaté, drejtori i “Ambientit” ka raportuar né punétoriné e mbajtur né

Bogé né vitin 2014 se 2,800 amviséri nuk jané banoré té pérhershém né vend.

Né tabelén 8 , kemi njé pérmbledhje té analizés, prej nga éshté e qarté se té ardhurat potenciale té
“Ambientit” do té kishin gené mé shumé se 1.6milon€, pothuajse dyfish mé shumé se sa shuma e

paguarndérsa pak mé shumé (4%) se shuma e faturuar.

Tabela 8:Numri i amvisérive, bizneseve dhe institucioneve té regjistruara dhe té ardhurat nga
ato qé faturohen dhe nga kontratat e vecanta dhe té ardhurat potenciale

Kategoria "Te Nr.1te Té ardhurat (€) Potenciale
regjistruara faturuarave
Té Té (€
faturuara paguara
Amvisérité 15,364 14,843 890,580 381,069 921.840
Bizneset n/a 2,800 301,469 156,764 336000
Institucionet 200 172 122,459 105,315 122.459
Shérbimi i n/a n/a 253,140 240,483
pastrimit
253,140
Gjithsej 17,564 17,528 1,567,648 883,631 1633439

Né tabelén 9 jané té publikuaraté ardhurat pér vitin 2013 si dhe mesatarja pér konsumator
qé paguan, vit dhe muaj. Eshté e garté se pagesat mujore nga amvisérité dhe bizneset jané

té arsyeshme, ndérsa ato nga institucionet jané paksa mé té larta.
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Tabela 9:Té ardhurat vjetore dhe mujore nga konsumatorét

Burimi i té Shuma Nr.iatyre qé Mesatarja Mesatarja
ardhurave (€) paguajné vjetore (€) mujore (€)
amvisérité 381,069 7,420 4.28
51.4
bizneset 156,764 1,456 8.97
120.0
institucionet 105,315 172 51.02
612.3
Shérbimi i 240,483 n/a n/a n/a
pastrimit

Né tabelén 10 jané paraqitur shpenzimet pér vitin 2014 pér degén e “Ambienti” né Pejé,
duke i krahasuar ato me té ardhurat pér vitin 2013. Eshté e qarté se kjo kompani do té
arrinte mé shumeé se sa vetém t’i mbulonte shpenzimet e saj po gé se do té paguheshin té

gjitha faturat.

Tabela 10:Buxheti pér “Ambientin”, Komuna e Pejés

Kategoria Shpenzimi Kategoria Té Bilanci Shuma e

(€) ardhurat (€) faturuar (€)
(€)
Pagat 557,250 Amvisérité 444,334 630,954
Bizneset 166,961 242,093

Materiali shpenzues 195,662 Institucionet 110,927 116,473

(pérfshiré

karburantin)

Shpenzimet e 163,479 Tétjera 242,660 242,660

jashtme

Gjithsej 916,391 964,882 +48,491 1,232,181

Megjithaté, céshtje kryesore mbetet mospagimi i faturave. Po gé se té gjithé konsumatorét
do ta paguanin tarifén, kjo kompani do té béhej shumé fitimprurése dhe do ta mundésonte
uljen e tarifave pér konsumatorét, duke e pakésuar jashtézakonisht sasiné e mbeturinave gé

lirohen né mjedis. Ky problem paraqitet né téré zonén né té cilén operon “Ambienti”. Né
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vitin 2012, auditori gjeneralka raportuar té ardhura ( té faturuara ), prej 1.6m€, por njé

humbje prej 16,312€, gé ka ardhur pas njé humbjeje prej 11,582€ njé vit mé paré.

Auditori e potencon shkallén e ulét té inkasimit pér shérbimin e mbeturinave (70% né vitin
2011). Nuk ka ndonjé sistem té kompjuterizuar té regjistrimit té té dhénave (Teknologji
Informative dhe té Komunikimit, TKI) pér llogaritien dhe procedimin e faturave té
konsumatoréve sipas sasive té mbeturinave té prodhuara. Kjo kompani operon duke u
bazuar né gjithsej sasiné e mbeturinave té mbledhura, né shpenzimet operative dhe né
stafin dhe mjetet qé i ka né dispozicion. Né ndérkohé, monitorimi i performancés nuk

pérmendet né strategjiné kombétare té menaxhimit té mbeturinave.

Tabela 11:Llogaritja e shpenzimeve (€/t) pér mbledhjen dhe largimin e mbeturinave, 2015

Kostoja Mbledhja e Transferimi i Deponia  Gjithsej pér
mbeturinave mbeturinave MMN

Njési direkte 12 7 3 21

Njési 7 4 2 14

indirekte

Gjithsej 19 11 5 35

Né vitin 2014jané mbledhur 28,439 toné mbeturina me njé kosto prej 35€ pér ton té
mbeturinave (tabela 11). Kéto shpenzime jané té larta, posacérisht megé nuk jané raportuar
shpenzimet té investimit. Megjithaté, kéto shpenzime jané mé té uléta se pér Drenasin
(50€/t), ndonése pak mé té larta se shpenzimet gé jané llogaritur pér Gjilanin (27€/t). Marré
parasysh numrin e banoréve té ciléve u ofrohet shérbim (shih shtjellimin e mésipérm),
kostoja mesatare pér amviséri éshté 4.88€ né muaj (tabela 12), pak mé pak se tarifa me té

cilén jané ngarkuar amvisérité.
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Tabela 12:Ndarja e detajuar e vlerésimeve té kostos pér mbledhjen dhe largimin e mbeturinave,

2014
Annual Cost 2014
Cost Type
Wask Colecton Wast Transer Landil Sreet Cleaning, Ohers|  Total SWM Cost
Operafonal Equipment (Deprecaton) 66454 € 293¢ 2%p42€ 20002¢ 116035¢€
g Operatonal Saf 122040€ 6,720€ 2pl0¢€ 144 480€ 32880 €
Q | Consumables or Operaton 144 625€ 13316€ 2%.3080¢€ 19371€ 199692 €
SuboalOpetonalCost | 5% | anee [ o | aaome [ s | moine | 2 | mopse [ om [ e
(Garage (Depreciafon) 600€ 600 €
Transkr Stafon (Depreciaton) 600 € 600 €
Buidings on Landfll St (Depreciaton) 480¢€ 80¢€
Workshop, Siores (Depreciaton) 197€ 8¢ 19€ 3¢ 1480¢€
‘!' Ofice bulding (Deprecaton) 21M¢€ 149¢ 53¢ 1163€ 4000€
% | Workhop Equipment Deprecion e e fie We 133€
Consumables ( Workshop) B0¢€ 1810€ b311€ 1 167€ 118¢
Indrect St 102875€ 10%¢€ 25508¢ 53¢ 191,040€
Oter Indrect Cost 18031€ 5.302€ 19.363€ £219¢ 14905€
Subtotal IndirectCost S r HIANE | # | 1540€ | 1% | 52704€ | 2% | 113823€ rﬂm WAme
Total SWM Cost 4% r SA500€ | 4% | QA€ | 13 | 135496€ | 2 | 203676€ | 100% |101784€
Performance: Collection/TransferLandfill | 2843 tla 3463 tla 843t 840t
Direct Unit Cost 1261 Tk 3€t U e
Indirect Unit Cost Tk 4t 26 1€l
Total Unit Cost 19€ 1€ 5€ Bt
Served Population Average Cost of SWM Services per household per month
4 Waste Collection | Waste Transfer | Waste Disposal | Street Cleaning | Total SWM Services
Direct Cost 161€ 011€ 040€ 087€ 298¢
Indirect Cost 102€ 007€ 025€ 035€ 189€
Total SWM Cost 262€ 018€ 065€ 142€ 488€
Total SWM Cost Waste Collection - Transfer - Disposal 146€ 142€ 488€
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Né pyetésor jané raportuar informata pér parashikimet demografike pér komunén e Pejés
gjaté gjysmeéshekullit té ardhshém, me njé ngritje té numrit té banoréve deri né afro
105,000 para se té kthehet né nivelin aktual. Kéto ndryshime né planin afatmesém do t'i
shtojné ngarkesé sistemit té MMN-s€, por duhet té sigurojné edhe té ardhura shtesé qé do

ta mundésonin uljen e tarifés pér konsumatorét, posacgérisht nése mblidhen té gjitha tarifat.

Komuna, né rregulloren pér mbeturinat té cilén késhilli e ka miratuar né gershor té vitit
2011, ka theksuar se brenda dy viteve do ta ndértojé njé impiant pér ndarjen e mbeturinave
gé do ta mundésojé riciklimin e shumicés sé mbeturinave (letrés, plastikés, shisheve té
polietilenit, gelqgit, metalit). Ajo po ashtu synon reduktimin e sasisé sé mbeturinave té
prodhuara pér 44.3%. Njé politiké tatimore pér mbeturinat do t’i inkurajonte amvisérité gé

t'i ndanin mbeturinat.

Né anén tjetér, auditori i komunés pér vitin e pérfunduar mé dhjetor 2012 ka raportuar se
jané paguar mé pak se njé e pesta e tatimeve mbi biznesin (190,572€ nga shuma gé éshté
dashur té jeté 979,730€). Njé vit mé voné ka pasur amnisti, me ¢’rast nuk éshté zbatuar

tatim mbi biznesin.

2.10. Buxheti komunal pér mbeturinat

Né vitin 2014, shpenzimet komunale kané gené 21,797,941€, nga té cilat 54,237€ (<0.25%)
jané pérdorur pér ofrimin e shérbimit té mbledhjes dhe largimit t&€ mbeturinave (Raporti i
Buxhetit t&é Komunés sé Pejés, 2014). Né fakt, 68,945€ jané shpenzuar né kété sektor. Njé vit

mé paré kjo shifér ka qené 57,998€.

Kjo komuné e ka marré njé donacion prej 22,500€ nga qeveria e Shqipérisé pér ta zhvilluar
njé studim té fizibilitetit pér menaxhimin e mbeturinave urbane; kjo nga afro 0.5m€ né

donacionet pér projekte.

Nuk ka informata pér nismat e tjera pér ta pérmirésuar mjedisin né komuné pér gytetarét

pérkitazi me menaxhimin e mbeturinave.
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1.  Analiza SWOT

3.1. Pérmbledhje e pengesave dhe fyteve té ngushta kryesore

Mbulimi i arsyeshém me shérbim—>95% e banoréve dhe 86% e institucioneve, por
vetém 33% (2,800) té 7,503 bizneseve té regjistruara, ku njé pjesé e madhe e tyré nuk
jané aktive.

Nuk dihet sa biznese né Pejé jané aktive, ndonése do té konsiderohet se jané mé pak se
7,503 sa jané regjistruar dhe me gjasé mé shumé se 2,800 sa faturohen.

Né pérgjithési, ka pajisje dhe personel té mjaftueshém pér zgjerimin e shérbimit.
Pérderisa shumica e institucioneve paguajné pér shérbimet e MMN-sé, vetém afro
gjysma e banoréve dhe bizneseve qé faturohen paguajné pér shérbimin.

“Ambienti” nuk i mbledh mbeturinat nga fshatrat pérgjaté luginés sé Rugovés, meqgé
shumica jané sezonalé dhe té zbrazét pjesén mé té madhe té vitit. Megjithaté, prania e
gendrés sé skijimit e térheq njé numér té madh té njerézve né kété luginé jashté sezonit
té verés dhe e shton sasiné e mbeturinave gé prodhohen né kété zoné.

Té dhénat né dispozicion jané té pamjaftueshme pér vlerésimin e ploté dhe planifikimin
gjithépérfshirés té shérbimeve té menaxhimit t&€ mbeturinave d.m.th. ka mungesé té
informatave pér numrin dhe vendndodhjet e bizneseve dhe institucioneve té cilave u
ofrohen shérbime si dhe pér projektet specifike gé financohen nga buxheti komunal pér
mbeturinat.

Duhet té ekzistojé njé program vetédijesimi intensiv pér ta véné né pah c¢éshtjen e

menaxhimit té mbeturinave né komunitet.
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Krahas késaj, kompania gé i mbledh mbeturinat éshté pérballur edhe me disa sfida, si¢ jané:

v" hedhja e mbeturinave inerte (t& ndértimit) né kontejnerét e mbeturinave komunale;

v madhésia e madhe e disa materialeve té hedhura;

v" hedhja e mbeturinave té kafshéve dhe mbeturinave mjekésore né kontejnerét e
pérbashkét té mbeturinave;

v' mbeturinat e gjelbra;

v hiri nga stufat gjaté dimrit;
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3.2Situata institucionale pér menaxhimin e mbeturinave

Favorizuese

Jo favorizuese

Pérparésité

Departamenti pér shérbimet publike né komuné éshté
pérgjegjés pér menaxhimin e mbeturinave

Komuna Pejé éshté aksionere né kompaniné rajonale
"Ambienti" (me 76%)

Kompania rajonale "Ambienti" ofron disa shérbime, si
grumbullimi, transportimi dhe deponimi i
mbeturinave dhe pastrimi i rrugéve

Dega né Pejé e Ambientit ka 140 punonjés total, 65 né
mbledhjen e mbeturinave

Komuna ka rregullore komunale pér menaxhimin e
mbeturinave, té miratuar né 2011

Bashképunim i miré mes Komunés dhe shoqgérisé
civile pér disa ¢éshtje té menaxhimit té mbeturinave
Bashképunim i miré mes organizatave té shoqérisé
civile dhe kompanisé “Ambienti” pér disa ¢éshtje té
menaxhimit té mbeturinave

Inspektoriati i komunés ka autoritetin pér t'u véné
gjoba klinikave mjekésore pér mosrespektim té
grumbullimit té ndaré té mbeturinave mjekésore dhe

dérgimit té tyre né spital pér asgjésim

Numri i stafit té komunés qé merret direkt me ¢éshtjet e
menaxhimit té mbeturinave dhe pastrimin, 1, i pamjaftueshém
Komuna nuk ka njé njési organizative té posagme pér
menaxhimin e mbeturinave

Pér pastrimin e rrugéve ka gjithsej 21 punonjés

Trajnime té pamjaftueshme té stafit té komunés pér ngritjen
dhe funksionimin e njé sistemi modern té menaxhimit té
mbeturinave, aspekte té riciklimit, kompostimit, deponimit dhe
bashképunimit me sektorin privat

Nuk ka sistem efektiv té matjes sé performancés nga Komuna
té kompanisé “Ambienti”

Nuk ka sistem efektiv té matjes sé performancés sé sistemit té
menaxhimit té mbeturinave né komuné

Komuna nuk kondicionon dhénien e ligencave pér mishtoret
me dérgimin e mbeturinave shtazore né vendin e pércaktuar
nga komuna

Kompania nuk pérgatit pér komunén njé raport vjetor té
menaxhimit té mbeturinave

Inspektorati komunal éshté i dobét né kontrollin dhe
mbikéqyrjen e zbatimit té ligjit pér mbeturinat, té akteve
nénligjore té nxjerra dhe té rregullores komunale pér
mbeturinat

Numri i gjobave té véna né vit nga inspektorati i komunés
éshté i ulét

Inspektimet e inspektorit komunal né deponité ilegale nuk
éshté periodik dhe me raport té ploté pér kuvendin e komunés
Mungon njé platformé formale e bashképunimit mes
ekspertéve té mbeturinave té komunés dhe universiteteve,
geverisé gendrore dhe organizatave jogeveritare

Informatat né nivelin gendror pér mbeturinat nuk
shkémbehen né ményré periodike me komunén

Punonjésit e deponisé nuk jané té mirétrajnuar pér kushtet dhe
standardet e deponimit té mbeturinave shtazore qé dorézohen
Komuna nuk ka eksperiencé me pérllogaritjen e kostove dhe
caktimin e tarifave pér njé sistem té integruar té mbeturinave
Eshté e paqarté né statutin e Pejés se cila drejtori éshté

pérgjegjése pér menaxhimin e mbeturinave

Dobésité
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Komunat kané kompetenca té plota ekskluzive pér
menaxhimin e mbeturinave (Ligji nr. 04/ L-060, 2012
“Pér Mbeturinat”, neni 15)

Legjislacioni kombétar pér menaxhimin e
mbeturinave drejt pérafrimit me té BE-sé

Strategjia dhe plani kombétar pér menaxhimin e
mbeturinave ekziston dhe ka té pércaktuar
shénjestrat pér 2021

Legjislacioni i lejon komunés krijimin e ndérmarrjeve
publike komunale, partneriteteve publiko private,
ndérkomunale dhe té kontraktimeve

Shénjestra né strategjiné kombétare pér mbeturinat, deri né
2016, shumé ambicioze pér komunén

Fonde dhe programe shumé té pamjaftueshme nga geveria
pér arritjen e shénjestrave pér 2016

Kérkohet edhe pélgimi nga Komiteti i Partneritetit Publiko
Privat (KPPP) brenda Ministrisé sé Financave, pér rastet
PPP

Agjencité geveritare nuk i dérgojné komunés informacion
periodik pér sasité e mbetjeve té rrezikshme qé prodhohen

né komuné

Lidhje té dobéta té ekspertéve té geverisé, akademisé dhe

thertore, transportohen 6 heré né javé
Komuna disponon informacion pér mbeturinat
mjekésore té sterilizuara qé dorézohen nga gendrat

shéndetésore, 20.8 ton né 6 muajt e paré té vitit 2015

4“:’ Eshté detyrim ligjor i komunés té hartojé planin pér sektorit privat me ekspertét e komunés, pér ¢éshtjen e g
% menaxhimin e mbeturinave menaxhimit efektiv t& mbeturinave e
c ‘3
§ Bashképunimi ndérkomunal pér menaxhimin e Strategjia e RKS pér Menaxhimin e Mbeturinave nuk E
mbeturinave, e drejté ligjore e komunés pércakton té dhénat gé duhen marré parasysh pér
vlerésimin e performancés
Komunat rregullojné ngritjen dhe funksionimin e
sistemit dhe kushtet pér mbledhjen, ndarjen,
pérpunimin dhe riciklimin e mbeturinave
Shénjestra 2016 (Strategjia pér mbeturinat) %
Detyrim ligjor g& menaxhimi i mbeturinave té béhet Grumbullimi i mbeturinave komunale 80
pérmes kontratave té veganta té komunés me njé Ndarja né lloje e mbeturinave komunale 30
apo mé shumé operatoré publik ose privat té Trajtimi i mbeturinave 35
licencuar Sasia e mbeturinave té& hedhura né deponi 65
Sasia e mbeturinave té biodegradueshme té hedhura
Komuna ka té drejté t& mbledhé tarifén e shérbimit me mbeturinat komunale 70
Gjobat pér shkelésit e legjislacionit pér menaxhimin
e mbeturinave variojné nga 5€ deri né 100€. (Raporti
i Auditit pér mbeturinat, 2014)
3.3Sasité dhe pérbérja e mbeturinave
Favorizuese Jo favorizuese
53% e mbeturinave té prodhuara jané té Sasia e mbeturinave komunale té prodhuara né Pejé éshté
kompostueshme (48% mbeturina organike, 5% dru) 0.824 kg/dité pér person (raporti i Planco Consulting i 2014),
19% e mbeturinave té prodhuara jané té riciklueshme | mé e madhe se mesatarja prej 0.7kg/dité pér person né rajonet
% (shishe plastike, letér, gelq, plastiké, metal), 2% tekstil | e Kosovés, pérvec Prishtinés (Raporti i AMMK, 2014) ‘Q
‘@ | Planii MM i 2011 shénjestron 44.3% zvogélim té Komuna nuk ka njé sistem té ngritur pér klasifikimin e g
8 prodhimit té mbeturinave mbeturinave (kérkesé ligjore) %
E) 3-4 ton mbetje nga therja e kafshéve né kasapé apo 2000 toné né muaj, 26,500 toné né vit mbeturina prodhohen (@)

dhe dérgohen né deponi (15% e Kosovés)
Rritja me 46% e bizneseve té regjistruara (2005-2014) dhe
rritja né vazhdimési e popullsisé do té rrisé sasiné e

mbeturinave qé prodhohen
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Mungon informacioni pér mbeturinat e rrezikshme gé nxirren
nga familjet dhe bizneset

Nuk ka informacion sa mbeturina té riciklueshme mblidhen
nga sektori informal

Komuna nuk ka informacion té ploté dhe sistematik pér
mbeturinat mjekésore qé prodhohen né komuné, (27 toné
mbetje mjekésore u prodhuan né Pejé; AMMK, 2009)

Nuk ka sistem efektiv té raportimit té sasisé sé mbeturinave té
prodhuara né komuné (¢do kamion matet dhe mund té
raportohet)

Komuna nuk ka té dhéna té sakta pér sasiné vjetore té
mbeturinave nga ndértimet dhe prishjet e ndértesave qé
prodhohen

Komuna nuk ka té dhéna pér sasiné e mbeturinave té
rrezikshme gé prodhohen nga familjet dhe bizneset tregtare
dhe né pérgjithési

Komuna nuk ka té dhéna té sakta pér sasiné e mbeturinave qé
riciklohen nga ndértimet dhe prishjet e ndértesave

Ka pérzierje té mbeturinave ndértimore me ato urbane té
amvisérisé né kazané apo mjedise publike

Ka kimikate té rrezikshme industriale né njé sipérfage prej
0.12 ha, nga trep¢a (prodhimi i baterive), kombinati i lékuréve
té magazinuara né depo té Eurosteel-it (Raporti i AMMK, 2014)

GIZ ka programuar asistencé ndaj Komunés Pejé né
lidhje me pércaktimin e sasisé dhe pérbérjes sé
mbeturinave

Pérbérja e mbeturinave éshté e pércaktuar né nivel

Kosove, strategjia pér mbeturinat

Nuk ka njé sistem efektiv né nivel Kosove pér mbledhjen dhe

shpérndarjen e té dhénave pér mbeturinat nga komunat

96.6% e banoréve marrin shérbim, ose 14,843 familje

. | Kaeksperiencé né komunat e RKS pér identifikimin e =
F, pérbérjes sé mbeturinave, p.sh Prishtina me GIZ g
§ Né raportin e 2014 té¢ AMMK Kka detaje té prodhimit té %
S | mbetjeve té rrezikshme pér Pején =
= Mesatarja ditore e mbeturinave komunale pér koké Y
banori né Kosové éshté 0.9 kg (Raporti i AMMK, 2014)
Shogata e Komunave té Kosovés, me mbéshtetjen e
GIZ, ka publikuar njé analizé pér organizimin dhe
funksionimin e sistemit té menaxhimit té mbeturinave
nga komunat e Kosovés qé mundéson krahasimin e
Pejés me komunat e tjera
3.4Mbledhja dhe transporti i mbeturinave
Favorizuese Jo favorizuese
‘Q 212 persona pér km?, 91,055 popullsia (83,776 sipas 61% té vendbanimeve (48 nga 79) u ofrohet shérbimi (né @
g té dhénave té komunés), 16,699 familje (15,364 sipas 30 prej tyre nuk banon askush, fshatra té pabanuara g
E té dhénave té komunés), 5.45 persona/familje 3% té familjeve (521) u mungon shérbimi 8
8‘ mesatarisht 22 fshatra nuk jané pérfshiré né shérbim, apo 5.2% e 8
8_) 52% e sipérfages éshté toké bujgésore, 43% pyje popullsisé, shumica né zonén e Rugovés (kéto jané fshatra té

pabanuara)
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100% e familjeve té qytetit té Pejés (8,591) marrin
shérbim

0% e familjeve, brenda zonés sé shérbimit, kané
kontraté me “Ambientin”

20% e grumbullimit té mbeturinave me kontenieré
publik

80% e grumbullimit té mbeturinave deré mé deré

5% e familjeve jetojné né ndértesa me mé shumeé se 4
kate dhe i ofrohet shérbimi me kontenieré

15% e familjeve jetojné né banesa individuale dhe me
mé pak se 4 kate dhe i ofrohet shérbimi me kosha
Mjetet dhe personeli i "Ambientit" té mjaftueshme pér
zgjerimin e shérbimit

Kosha private pérdoren pér hedhjen e mbeturinave
Thasét plastiké pérdoren né zonat rurale, né 53fshatra,
pér dorézimin e mbeturinave

Pérdorim efektiv i kamionéve transportues té
mbeturinave (transport 70 toné né dité, nga 60 t
kapacitet i kamionéve)

Kazané té vecanté mund té sigurohen nga kompania,
13.00€ pér largim té ngarkesés prej 1.1m3 dhe 40€ pér
ngarkesa té médha 7.0 m3.

Ka njé stacion transferimi né qytetin e Pejés, 500m nga
gendra e qytetit

Stacion i transferimi né qytetin e Pejés pérdoret edhe
pér grumbullimin e mbeturinave voluminoze dhe
mbeturinat organike té pargeve

Mbledhja e mbeturinave nga sektori informal ka ulur
sasiné qé transportohet né deponi

Institucioneve u ofrohet shérbim i vecanté i zbrazjes sé

kontenieréve

Hedhja e paligjshme e mbeturinave né vende publike, kryesisht
né fshatra ku nuk ofrohet shérbimi

90% e fshatrave té Rugovés nuk mund té shérbehen
rregullisht, pasi aty jetojné shumé pak familje pérgjaté gjithé
vitit (rreth 35 familje - punétoria Korrik 2015) dhe
infrastruktura rrugore éshté shumé e dobét né disa prej tyre
98% e bizneseve aktive marrin shérbim

96% e institucioneve marrin shérbimin; 86% paguajné
Gjendja jo e miré e rrugéve né disa fshatra, rrit kostot
operative té "Ambientit" pér ofrimin e shérbimit

Ka disa hapésira publike jo té pastruara cilésisht

Kosha té pamjaftueshém pér mbledhjen e mbeturinave né
zonat publike

Kazané té pamjaftueshém pér zonén e shérbimit (2015, 350
kazané 1.1m3, 18 kazané 7m3, 2 publik, 16 private)

Njé pjesé e kontenieréve 1.1m3 té démtuar apo amortizuar

Ka hedhje té mbeturinave familjare dhe ndértimore té hedhura
pérgjaté brigjeve té Lumit Lumbarth

Ka hedhje té mbeturinave ndértimore né zona publike, toka
bujgésore

Ka raste té hedhjes sé mbeturinave mjekésore né kazanét,
koshat publik

41.6 km rrugé nuk kané shérbim pastrimi té ploté

Nuk ka deponi pér mbeturinat inerte

Nuk mblidhen ve¢ mbetjet nga kopshtet e familjeve

Stacioni i transferimit, i cili gjendet afér qendrés sé qytetit, nuk
ka parametra normale dhe sipas standardeve

Ka raste té hedhjes né kazané té mbeturinave té kopshteve,
eshtrave, hirit

Ka raste té djegies sé mbeturinave né kontenieré dhe né
mjedise té hapura

Ka raste té démtimit té kazanéve e koshave nga djegiet e
mbeturinave

Mbeturinat shtazore hidhen direkt nga prodhuesit (32
mishtore, 3 thertore) né deponi

Largésia e deponisé nga qyteti nuk inkurajon dérgimin e
inerteve né deponi

Dyqanet nuk e kané koshin e vet té plastikés pér mbeturinat
Komuna nuk ka njé harté té miratuar pér vendet e
kontenieréve

Stacioni i transferimit ka mbeturina té hedhuara né territorin e
tij

50% e kamionéve me ngjeshje pér kazané 1.1m3, né gjendje té
amortizuar (3 nga 6)

Nuk ka kamion té posacém pér mbeturinat e mishtoreve
Komuna nuk ka rregullore qé detyron qé ¢do biznes té keté

koshin e vet brenda kushteve té lejés sé aktivitetit té biznesit

Mundésité

GIZ ka interes pér té ndihmuar Komunén Pejé né
pérmirésimin e sistemit té mbledhjes dhe largimit té

mbeturinave

Nuk ka legjislacion kombétar qé detyron gé ¢do biznes té keté
koshin e vet brenda kushteve té lejés sé aktivitetit té biznesit

Kércénimet
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vend Krijim

Favorizuese

Jo favorizuese

Pérparésité

Interes nga komuna pér ngritjen e impiantit té
trajtimit t& ndarjes sé mbeturinave; éshté caktuar 11
ha prané deponisé pér kété proces té trajtimit

Kamion i ri véné né dispozicion nga njé kompani
private pér mbledhjen e mbeturinave té ndara, nga
shkollat dhe zona pilote né gendér té qgytetit pér
grumbullimin e ndaré té mbeturinave

200 institucione (pérfshiré 56 shkolla, 25 gendra
shéndetésore, 26 institucione fetare) mund té
pérfshihen lehtésisht né sistemin e grumbullimit té
ndaré té mbeturinave

Ndarja e mbeturinave té riciklueshme béhet nga
sektori informal

Kompostimi i mbetjeve organike nga kopshtet dhe
bagétité béhet kryesisht né fshatra

Ka kontrata me operatoré mjekésoré, klinikat pér
dorézimin e mbeturinave mjekésore né spital,
gendrén e mjekésisé parésore pér trajtimin e tyre

Rritja e sasisé sé mbeturinave gqé mblidhen nga
sektori informal pér sektorin e riciklimit (Raporti i
AMMK, 2014)

Né Pejé ka 1 operator té licencuar (Sh.p.k. Euro Still)
pér riciklimin e mbeturinave metal dhe bateri

Né Pejé ka 4 operatoré qé mbledhin mbeturina té
riciklueshme (metal, letér, kanace, gelq)

Komuna ka pércaktuar vendin pér ndértimin e
impiantit pér kompostimin

Ka projekt té ploté fizibiliteti pér ndértimin e impiantit
té kompostimit, mbéshtetur nga USAID dhe
Ambasada Norvegjeze

Njé kompani private né Pejé ka bleré pajisjet e
kompostimit nga Norvegjia, né pritje pér ta instaluar
né vendin e caktuar nga komuna

Komuna ka identifikuar zonén né gendér té qytetit té
Pejés dhe pikat pér vendosjen e kontenieréve pér

grumbullimin e mbeturinave té riciklueshme

Mbeturinat mjekésore trajtohen né incineratorin e

Pérzierja e mbeturinave té ngurta me ato té léngéta né kazané

démton cilésiné e riciklimit

Nuk ka sistem té ndarjes né burim té mbeturinave nga

shérbimi publik i komunés

Nuk ka politiké dhe program té miratuar nga komuna pér

ndarjen e mbeturinave né burim

Komuna nuk ka impiant té ndarjes sé mbeturinave

Nuk ka informacion pér trajtimin dhe riciklimin formal té

mbetjeve

Nuk ka informacion pér sasité e mbetjeve organike té

kompostuara

Nuk ka sistem publik gé lehtéson kompostimin

Hedhja e mbeturinave mjekésore né kontenieré e koshat
publik rrezikon shéndetin e njerézve dhe démton cilésiné dhe

vlerén e mbeturinave té riciklueshme

Jo té gjitha mbeturinat mjekésore dérgohen né spital pér t'i

sterilizuar, djegur e deponuar

Komuna nuk ka té dhéna té sakta se sa mbeturina mjekésore
prodhohen dhe sa % e tyre dérgohen pér sterilizim dhe

asgjésim

Shtépité e shéndetit kané kosha té vecanté pér magazinimin
dhe kamioné té veganté pér transportimin ditor té

mbeturinave mjekésore né spitalin e Pejés

Spitali ka raste qé nuk léshon déshmi té sasisé sé mbeturinave
mjekésore qé klinikat mjekésore i dorézojné Spitalit

Mjete té pakta té komunés pér stimulimin e ndarjes sé
mbeturinave né lloje né vend krijim dhe pas mbledhjes sé tyre,

pér riciklimin

Kompostimi i mbeturinave organike nuk béhet nga familjet né
fshatra

Komuna nuk ka njé qendér pér dorézimin e mbeturinave té
riciklueshme nga familjet dhe bizneset dhe nuk ka té zhvilluar

njé analizé pér ngritjen e késaj gendre

Komuna nuk ka shprehur njé vullnet politik apo nuk ka

Dobésité
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spitalit té Pejés

Ka 1 vit gé ka kontrata té klinikave private me
gendrén e mjekésisé familjare pér dérgimin e
mbeturinave mjekésore, kontrata té cilat po
zbatohen né 6 muajt e paré té 2015

miratuar njé politiké té qarté nga kuvendi i komunés pér
mbéshtetjen e iniciativave private pér ndarjen e mbeturinave
té riciklueshme me ané té impianteve

Komuna éshté larg shénjestrés kombétare prej 30% pér

ndarjen e mbeturinave té riciklueshme

“Ambienti” nuk ka mjetet e nevojshme pér ndarjen e

mbeturinave

Kostoja mesatare pér ton pér kompostimin e pastér té
mbeturinave organike éshté mé e larté se kostoja e dérgimit
dhe grumbullimit té tyre né deponi, respektivisht 38.5€ dhe
35€

Mundésité

GIZ po mbéshtet projektin pér ndarjen né burim té
mbeturinave té riciklueshme né gendér té qytetit né
bashképunim me komunén, shkollat e bizneset e Pejés
Né komunén Pejé ka njé kompani riciklimi qé blen
mbeturina té riciklueshme té ndara

Interesi pér rikuperim dhe riciklim té mbeturinave nga
sektori privat éshté né rritje

Personat qé menaxhojné mbeturinat e
biodegradueshme duhet té jené té licencuar (neni né
52)

Né 2017 EC planifikoi ndértimin e njé impianti té
trajtimit té mbeturinave shtazore

Qeveria gendrore éshté shprehur se ka prioritet
kompostimin e mbeturinave organike

Né Kosové ka rreth 85 operatoré qé merren me
grumbullimin e mbeturinave té riciklueshme

Né Kosové ka 6 operatoré té licencuar pér riciklimin e
mbeturinave (Raporti i AMMK, 2014)

Ka eksperiencé né Kosové pér kompostim té pastér

(rasti i Klines), por kjo iniciativé nuk ka vazhduar

Nuk ka né Kosové njé impiant té trajtimit té mbeturinave

shtazore

Kércénimet

3.6Deponimi pérfundimtar i mbeturinave

Favorizuese

Jo favorizuese

Pérparésité

Deponia né Sverké, 15 km né lindje té qytetit Pejé,
brenda territorit té€ komunés, 4 ha (4.84 ha sipas
raportit t¢ AMMK, 2014), me kapacitet deri né 1,3m m3
(Raporti AMMK, 2014)

Kapaciteti i deponisééshté zgjeruar aktualisht né
350,000 m3 nga 250,000 m3 né 2001

Deponia né pronési té Komunés

Eskperiencé me pastrimin e mbeturinave nga vend-
hedhjet ilegale (2011, 4,200 m3 mbeturina té larguara
pér 15,000 €, 3.6€ pér m3)

Rritja e sasisé sé mbeturinave qé mblidhen nga sektori

Té gjitha mbeturinat e grumbulluara, 26,500 toné né vit né
2014, dérgohen nga “Ambienti” né deponiné rajonale né
Sverké, ose rreth 72% té mbeturinave totale qé depozitohen né
deponi nga té gjitha komunat e rajonit

Rritja e sasisé sé mbeturinave qé dérgohet né deponi, 23,177
toné né 2009 dhe 36,475 toné né 2013 (Raporti i AMMK pér
mbeturinat, 2014)

5-6 vjet jetégjatési ka mbetur pér deponiné

Ka 5 deri 6 deponi ilegale né qytetin e Pejés

Njé numér vend-hedhjesh ilegale gjenden né disa fshatra,
kryesisht aty ku nuk ofrohet shérbimi

Dobésité
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informal ka ulur sasiné e mbeturinave qé dérgohen né
deponi

Deponia operohet nga kompania rajonale "Ambienti"

Mungesé informacioni té sakté dhe té aktualizuar/ rifreskuar
pér kushtet dhe sasiné e mbeturinave né vend-hedhjet ilegale
ekzistuese

Mungesé e raportimit té ploté pér kushtet teknike e mjedisore
né deponi

Komuna nuk ka njé deponi pér inertet

Nuk ka njé sistem raportimi dhe llogaritje té sasisé sé inerteve
qé prodhohet né komuné

Komuna nuk ka njé vendim gé detyron transportimin né
deponi té inerteve pér rastet kur operatori merr tender té
komunés pér rrénime objektesh

Deponia e Pejés konsiderohet hot-spot mjedisor (Raporti i
AMMK, 2014, fq 48)

Né deponi nuk ka vend té posagém pér mbeturinat shtazore, té
cilat nuk trajtohen né deponi

Léngu kullues nuk trajtohet né deponi (Raporti i AMMK, 2014)
Nuk ka trajtim té gazit né deponi (Raporti i AMMK, 2014)

Ka aroma té rénda né deponi dhe zonén pérreth saj (Raporti i
AMMK, 2014)

Nuk ka njé studim fizibiliteti pér trajtimin e ujit kullues dhe
elementét e drenazhimit té tij

Komuna nuk ka pércaktuar rregullore pér pérdorimin e
hapésirave ku merret zhavorri si deponim pér mbeturinat
ndértimore dhe té demolimit

Ka legjislacion kombétar pér kushtet mjedisore né

Né Kosové, né 2013, kishte 400 deponi ilegale, me sipérfaqe

Institucionet (secili prej 172) paguajné 612€ pér vit,
ose 51€ né muaj (= pérdorimin e njé kazani 1.1m3 dhe
njé kazani 7m3 pérgjaté gjithé vitit)

Potencial i madh pér rritjen e té ardhurave nga tarifa e

mbeturinave, deri né 1.38 milion €

g deponi totale prej 301.18 ha (Raporti i AMMK, 2014), té cilati E
é Licencim i kompanive pér operimin e deponive béhet ndikojné negativisht shéndetit té popullatés né Kosové =
% nga Ministria e Mjedisit :§
S Agjencioni pér Mbrojtjen e Mjedisit né Kosové Q—’

(AMMK) pérgatiti raportin vjetor pér gjendjen e

deponive né Kosové

3.7Financimi i sistemit té¢ menaxhimit t& mbeturinave

Favorizuese Jo favorizuese

Tarifa standarde pér familje éshté 5€ (me TVSH), e 43-50% e familjeve té faturuara paguajné tarifén

mjaftueshme pér pérmirésimin e cilésisé sé shérbimit, | 56% e familjeve té qytetit té Pejés paguajné tarifén, apo 31.5%

e pérballueshme nga familjet e familjeve té komunés

4.88€ kosto mesatare mujore pér mbledhjen, Nuk ka informacion pér numrin e bizneseve té faturuara sipas
‘Q deponimin dhe pastrimin e rrugéve, pothuajse e njéjté | kategorisé dhe zonés -
g me tarifén mujore pér familje Nuk ka informacion pér numrin e familjeve té faturuara sipas ,'5
E 86% e institucioneve paguajné tarifén (172 nga 200) kategorisé dhe zonés 8
E‘ Institucionet e planifikuara té paguajné tarifé té 2.744 biznese aktive té faturuara, ose 98% e bizneseve aktive, 8
8_) njéllojté me familjet, 60€ né vit (aktive 2.800)

52% e bizneseve té faturuara paguajné tarifén (1,456)

56% e familjeve té qytetit té Pejés, té cilave u ofrohet shérbim,
paguajné tarifén pér mbeturinat

Nuk ka tarifé hyrjeje né deponi pér mbeturinat e komunés

Papunésia e larté né komuné nuk favorizon pagesén e tarifés
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48% té ardhura té pritshme mé shumé nga bizneset e
faturuara, ose 144,705€ (301,469€ té faturuara nga
156,764€ té mbledhura)

55.3% té ardhura té pritshme mé shumé nga familjet e
faturuara, ose 509,511€ (890,580€ té faturuara nga
381,069€ té mbledhura)

67.7% e shumeés vjetore té faturuar éshté pér familjet,
2013

59% e shumés vjetore nga tarifat paguhet nga familjet,
2013

23% e shumés vjetore té faturuar éshté pér bizneset,
2013

24.3% e shumés vjetore nga tarifat paguhet nga
bizneset, 2013

9.3% e shumeés vjetore té faturuar éshté pér
institucionet, 2013

16.3% e shumés vjetore nga tarifat paguhet nga
institucionet, 2013

Tarifa e veganté pér mbeturinat shtazore, e
shkallézuar né 4 kategori (30€, 60€, 90€, 120€ pér ton
né muaj 13€ pér zbrazje té kontenierit té thertoreve)
Tarifat rregullatore pér mbeturinat rishikohen ¢do vit
pér bizneset

95% e tarifés sé mbeturinave mblidhet nga klinikat
mjekésore private e publike, ose 32 klinika
Institucionet paguajné normalisht tarifén dhe sipas

shérbimit té vecanté té zbrazjes sé kontenieréve

nga segmentet sociale né nevojé

Komuna nuk ka zhvilluar model té pérllogaritjes sé tarifave pér
mbeturinat

Tarifa aktuale éshté caktuar pér familje dhe jo pér person dhe
kjo bén qé familje me shumé persona té mos paguajné koston e
ploté té shérbimit, tarifim i padrejté

Nuk ka njé politiké té qarté pér shkallézimin e tarifés pér
familje sipas gjendjes ekonomike

2,800 familje nuk banojné rregullisht né komuné (drejtori i
“Ambienti”, Prill 2015, punétori)

51% mospagesa nga faturimet (643,148,€ té mbledhura nga
1,314,508€ faturuar)

46.6% mospagesa nga potenciali i njésive paguese aktive ose
73,151€ (643,148<€ té mbledhura nga 1,380,299€ potencial)
128,153€ humbje nga fatura té papaguara, pér “Ambientin”
35€ kosto pér ton mbeturina, e larté (pa raportuar investime)
krahasuar me komunén Pejé (50%)

Tarifat aktuale pér menaxhimin e mbeturinave pérdoren ato té
pércaktuara nga ZRRUK

Komuna nuk ka pércaktuar tarifén me autoritetin qé jep ligji
pér mbeturinat

Komuna nuk mbledh tarifén pér mbeturinat

Tarifa pér mbeturinat shtazore nga mishtoret dhe thertoret
nuk jané pércaktur nga kuvendi i komunés, por nga “Ambienti”
Mosinkasimi i tarifés sé mbeturinave ka ¢uar né ndalimin e
shérbimit né disa fshatra né Rugové

Komuna nuk ka eksperiencé me dégjime dhe diskutime publike
té nivelit té tarifave pér familjet dhe bizneset

Komuna dhe “Ambienti” nuk kané program elektronik pér
llogaritjen e faturimit dhe prodhimin e faturave sipas sasisé sé
mbeturinave

Nuk ka njé eksperiencé té diskutimit publik té nivelit té
tarifave pér mbeturinat pér familjet, grupet sociale dhe
kategorité e biznesit.

Mundésité

Komuna cakton tarifat dhe ményrén e mbledhjes sé
mjeteve financiare pér menaxhimin e mbeturinave
(Ligji nr. 04/ L-060, 2012 “Pér Mbeturinat”, neni 15)
Financimi i menaxhimit té mbeturinave sigurohet edhe
nga buxheti i Republikés sé Kosovés (neni 59)

Mjetet e komunés mund té pérdoren pér stimulimin e
ndarjes sé mbeturinave né lloje né vend krijim dhe pas
mbledhjes sé tyre, dhe pér riciklimin (neni 60)

Ligji nuk cakton tarifé pér mishtoret dhe thertoret

Tarifat pér deponimin e mbeturinave komunale i cakton
Ministria e Zhvillimit Ekonomik né bashképunim me komunén
Amnistia né 2013 pér subjektet qé nuk kané paguar tarifén e

mbeturinave dekurajon rritjen e nivelit té inkasimit té tarifés

Keércénimet
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3.8Ndérgjegjésimi

Favorizuese

Jo favorizuese

Pérparésité

Pjesémarrja e kénaqshme e bashkésisé né projektet e
komunés pér pastrimin

Kulturé né 50% té familjeve dhe bizneseve té
faturuara, pér pagesén e tarifés sé pastrimit

Mediat lokale: TV Dukagjini dhe Radio Peja

Hedhja e shpeshté nga banorét e mbeturinave né zona publike,
sheshe mes pallatesh, jashté kontenieréve dhe koshave

Hedhja e mbeturinave né mjedis éshté e shpeshté

Konceptet e minimizimit, ndarjes e riciklimit té mbeturinave
pak té promovuara né komuné

Sistemi i informimit té publikut nga komuna dhe “Ambienti”,
pér ¢éshtjet e ndarjes, minimizimit, riciklimit, jo efigent
Pérfshirje e dobét e shoqérisé civile né iniciativat pér
vetédijésimin e publikut pér mbeturinat

Bashképunimi mes shkollave dhe drejtorisé arsimore dhe asaj
té shérbimeve publike né komuné pér menaxhimin e integruar
dhe mjedisor té mbeturinave, jo shumé efektiv

Vetédijésim i ulét né shkolla pér mbledhjen dhe ndarjen né
burim té mbeturinave

Projekte té pakta té financuara nga komuna pér vetédijésimin e
komunitetit pér mbeturinat

Projekte té pakta té zbatuara né komuné pér vetédijésimin e
komunitetit pér mbeturinat

Komuna nuk ka njé program pér vetédijésimin e grumbullimit
té mbeturinave mjekésore nga klinikat mjekésore

Media lokale nuk éshté shumé aktive né evidentimin dhe
bérjen publike té rrezikut pér shéndetin nga rastet e hedhjes sé
mbeturinave mjekésore dhe shtazore né kontenierét e koshat
publik

Rritja e popullsisé né njé periudhé afatmesme do té rrisé
ngarkesén pér sistemin e menaxhimit té mbeturinave

Komuna nuk ka njé plan komunikimi me publikun dhe njé

brand pér mbeturinat

Dobésité

Mundésité

Emisionet televizive kombétare té shtuara pér
vetédijésimin e popullatés pér mbajtjen pastér,
ndarjen, minimizimin dhe riciklimin

Projekte donatore té shtuara pér mbéshtetjen e OJF-ve
pér vetédijésimin e publikut pér mbeturinat dhe
mbrojtjen e shéndetit

Mungesa e programeve geveritare pér vetédijésimin e publikut
né komuna pér mbeturinat

Fonde té pakta pér shoqgériné civile nga donatorét pér projekte
té vetédijésimit publik pér ¢éshtjen e mbeturinave

Keércénimet
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IV. Planifikimi i menaxhimit té&€ mbeturinave

4.1Fushéveprimi i planit (pérkufizimi hapésinor dhe i pérkohshém,
objektivat e mbeturinave)

Ky plan imenaxhimit t&€ mbeturinavepérgendrohet né mbeturinat e ngurta dhembeturinat e
ngjashme nga bizneset dhe industrité e vogla, si dhe né mbeturinat e ndértimit. Eshté

hartuar pér njé periudhé kohore prej pesé viteve, pérkatésisht pér vitet 2016—-2020.

4.2 Planifikimi strategjik (vizioni dhe objektivat)

Vizioni

Vizioni yné pérmenaxhimin e mbeturinave té ngurta éshté né pérputhje me politikat e BE-
sédhe me ato té Republikés sé Kosovés pér menaxhimin e mbeturinave dhe éshté hartuar
nga Késhilli pér Partneritet pér ta pérshkruar drejtimin e ardhshém dhe frymézimin pér

ndryshimin e komunitetit toné:

Peja, komuné qé pércakton model pér pastérti né Kosové, me njé komunitet gé e mbéshtet
né ményré aktive menaxhimin efektiv té mbeturinave né kuadér té hierarkisé 3R dhe qé
éshté pérkushtuar t'i jap vleré ekonomike mbeturinave dhe ta ekuilibrojé mbrojtjene mjedisit

me vilerén mé té miré pér para.

Vizioni yné éshté i rrénjosur né realitetin natyror, gjeografik, ekonomik dhe kulturor té
komunitetit toné dhe i pérmbledh né ményré reale ambiciet dhe kapacitetet e tij. Ai ofron
njé udhézim pér veprim pér komunitetin, geveriné komunale dhe partnerét tané dhe i
frymézon pérpjekjet e pérbashkéta pér ta véné Pején né ballé té menaxhimit té
géndrueshém té mbeturinave né Kosové dhe rajon. Né té theksohet se pér ne éshté e
réndésishme gé ta ofrojmé njé shérbim efikas, efektiv dhe té vlefshém pér paraté qgé
paguhen pér té, me njé pérfshirje té larté té komunitetit, dhe gé konsumatori té jeté i

kénaqur.
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Ne i shohim mbeturinat si resurs, ndérsa e kuptojmé se reduktimi, riciklimi dhe ripérdorimi i
mbeturinave, disa pérmes kompostimit, do té thoté se shpenzohen mé pak para né
mbledhjen dhe deponimin e mbeturinave dhe se duke e béré kété, shéndeti dhe mjedisi yné
mbrohen mé miré, mirégenia e komunitetit toné mbrohet mé miré dhe paraté publike

shpenzohen mé miré.

Ne jemi té pérkushtuar gé t’'i kontribuojmé menaxhimit té géndrueshém té mbeturinave,
reduktimit t&€ mbeturinave qé dérgohen né deponi dhe reduktimit té gazrave serré qé
lirohen né hapésiré. Ne synojmé qé vizionin toné ta pérhapim vazhdimisht né komunitetin
toné dhe akterét tané, meqé jemi té pérkushtuar gé té ndikojmé né sjelljet e akteréve dhe
t'i angazhojmé ata né realizimin e kétij vizioni, sepse besojmé se partneritetet e
géndrueshme dhe té llojllojshme mund t'i trajtojné suksesshém sfidat e mbrojtjes sé

mjedisit dhe ndryshimeve klimatike.

Vizioni yné synon ta sigurojé njé mjedis té pastér dhe té shéndoshé natyror dhe t'i pakésojé

ndikimet negative qé i shkaktojné ndryshimet klimatike.

Né realizimin e vizionit tong, ne jemi té pérkushtuar qé t'i sigurojmé té gjitha politikat dhe
resurset e nevojshme dhe gé té jemi inovativé né veprimet e tona, né ményré qé ta
inkurajojmé menaxhimin e pérgjegjshém té mbeturinave dhe respektimin e hierarkisé sé

mbeturinave.

Objektivat

Objektivat e planit MMN i saktésojné rezultatet e déshiruara gé komuniteti yné synon t'i
arrijé. Po ashtu, ato i identifikojné faktorét dhe pércakton se ¢faré duhet té shqyrtohet né
kété plan pér ta siguruar menaxhimin e pérgjegjshém té mbeturinave. Kéto objektiva jané
thelbésore pér monitorimin dhe vlerésimin e planitdheofrojné njé bazé pér vlerésimin e

performancésdheté strategjive pér pérmirésim.
Késhilli pér Partneritet i ka pércaktuar teté objektivatné vijim pér ta mbéshtetur realizimin e
vizionit toné:

1. Ndértimi i kapacitetit njerézor dhe institucional dhe partneritetet e suksesshme gé
garantojné menaxhimi i mbeturinave mjedisore dhe mbulimi i ploté i shpenzimeve sipas

parimit 'ndotési paguan’.
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2. Mbledhja dhe deponimi i mbeturinave pér té gjithé banorét dhe bizneset e komunés sé
Pejés.
3. Krijimi i njé sistemi modern, té integruar dhe efektiv té menaxhimit té mbeturinave gé

éshté efikas pér nga kostoja dhe qé e siguron vlerén mé miré pér paraté publike.

4. Largimi i sigurt i mbeturinave té rrezikshme, kryesisht mbeturinave té kafshéve dhe

mjekésore.

5. Reduktimi i sasisé sé mbeturinave gé shkon né deponi pérmes trajtimit, ripérdorimit dhe
pérgatitjes pér riciklimin e mbeturinave, duke krijuar dobi mjedisore dhe financiare pér

komunitetin dhe bizneset.

6. Deponimi i mbeturinave sipas standardeve qé garantojné mbrojtjen e shéndetit té

njeriut, mjedisit dhe biodiversitetit.

7. Pérfshirja aktive e komunitetit dhe partneréve né reduktimin e prodhimit té&€ mbeturinave

dhe né menaxhimi e mbeturinave né mjedis.

8. Qéndrueshméria financiare e shérbimeve té menaxhimit té integruar té mbeturinave qé
do ta siguronte shtimin e vazhdueshém té cilésisé dhe standardeve té shérbimit té

mbeturinave.

4.3 Plani i punés

Gjithsej 89 masa jané hartuar me Késhillin pér Partneritet té Pejés pér t'i trajtuar té gjitha
elementet e sistemit té menaxhimit t&€ mbeturinave. Kéto masa duhet té mbéshteten nga

komuna si dhe nga partnerét e saj né komunitet gjaté téré realizimit té planit.

Meqgé ka njé ndérvarési midis té gjitha elementeve té sistemit t€ menaxhimit té
mbeturinave, vendimi duhet té bazohet né vlerésimin e opsionit té sistemit si térési e jo
vetém duke i shikuar elementet e vetme. Pér shembull, edhe nése riciklimi nuk garanton
profit, ai mund té justifikohet me kursimin e shpenzimeve né deponi dhe me véllimin e

deponisé.
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Mbledhja e mbeturinave, fshirja, transportimi dhe deponimi mund té konsiderohen
elemente themelore té njé sistemi té menaxhimit té mbeturinave gé kérkohet qé ¢do rast.

Nevojé pér njé vendim ka sidomos né fushén e riciklimit dhe trajtimit té mbeturinave.

4.3.1 Identifikimi dhe skanimi i opsioneve (komponentét e MN-s€)

Vlerésimi i opsioneve éshté prezantuar nga FAQL-ja dhe éshté diskutuar me Késhillin pér
Partneritet té Pejéspér Mjedis té Shéndoshé gjaté njé punétorie té vecanté. Opsionet kané
trajtuar dhe shtjelluar potencialin e arritjes sé cageve gé jané pércaktuar néstrategjiné
kombétare kosovare pér menaxhimin e mbeturinave dhe zbatimit té sistemit t&€ MMN-sé

sipas Ligjit pér Mbeturinat.

Pas prezantimit té opsioneve té pérgjithshme, Késhilli pér Partneritet i Pejése shqyrtoi
pérshtatshmériné dhe mundésiné e realizimit té tyre. Kjo analizé, dhe vendimi i Késhillit pér
Partneritet pér ¢éshtjet e diskutuara, e pércaktuan bazén dhe udhézimet pér té gjitha masat
gé jané pérfshiré né matricén e planit té punés, duke pérfshiré pérshtatjen e cageve pér
Pején. Mé poshté jané pérfshiré opsionet qé kané shérbyer si udhézime pér formulimin e

masave gé jané pérfshiré né matricén e planit té punés.

4.3.1.1 Opsionet pér zgjerimin e shérbimit dhe pajisjet pér mbledhjen e
mbeturinave

Bazuar né analizén e situatés gé éshté paraqitur né kapitullin 2té kétij dokumenti, prioritet
pér komunén e Pejésé shté zgjerimi i shérbimeve té mbledhjes sé mbeturinave, i cili
ndérlidhet drejtpérsédrejti me fushat gé nuk mbulohen nga sistemi i mbledhjes sé

mbeturinave.

Né zonén urbane, kontejnerét e celikut jané normalisht té forté dhe né ta vendosen té gjitha
llojet e mbeturinave, duke pérfshiré mbeturinat e ngurta me dendési té larté, dheun dhe

materialet e fshira.
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Késhilli pér Partneritet ka vendosur se, pér disa arsye, duke pérfshiré djegien e mbeturinave,
pérdorimi i kontejneréve té plastikés né zonén urbane nuk do té jeté opsion dhe se, né vend
té tyre, shérbimi do té vazhdojé me kontejnerét e metalit 1.1m>. Mundésia e pérdorimit té
kontejneréve 120l ( litra )do té vlerésohet né Pejé pér mbledhjen deré mé deré né zonat e

pérzgjedhura.

Matrica e planit té punés, me masat e duhura, e pasqyron nevojén pér rishikimin e itinerarit

té mbledhjes sé mbeturinave si dhe pérmirésimin e pikave ekzistuese té mbledhjes né qytet.

4.3.1.2 Monitorimi i mbeturinave

Plani i punés pér menaxhimin e mbeturinave pérfshin caqet pér zgjerimin hap pas hapi té

shérbimeve té mbledhjes sé mbeturinave dhekérkesat e tjera pérkatése.

Realizimi i objektivave dhe arritja e cageve té planit té menaxhimit t&€ mbeturinave si dhe
cilésia dhe sasia e shérbimeve duhet té monitorohen me njé sistem té monitorimit té
performancés. Pér ta nisur njé proces té kétillé, duhet té evidentohen sasité reale té
mbeturinave, ndérsa masat specifike pér krijimin dhe mirémbajtjen e regjistrave té

mbeturinave gé kérkohen me ligj té pérfshihen né kuadér té masave pérkatése.

Kjo mund té lehtésohet nga peshorja né deponiné e Pejés dhe duhet ta pércaktojé edhe
performancén e secilit automjet dhe t'i pérfshijé detajet pér datén dhe kohén, numrin e

identifikimit té automijetit, burimin e dorézimit dhe llojin e mbeturinave té transferuara.

Té dhénat né stacionin e transferit duhet té regjistrohen né ményré digjitale né ményré qé
rezultatet té mund té integrohen lehté né sistemin e monitorimit té performancés. Pérveg
sasive té mbeturinave gé sillen né deponi, té dhénat teknike dhe té dhénat financiare mund
té regjistrohen né sistemin e njéjté, né ményré gé té monitorohet performanca financiare e

mbledhjes.
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Sistemi i monitorimit duhet té jeté kompatibil me kérkesat kombétare dhe raportimin tek
Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapésinor. Prandaj, matrica e planit té punés pércakton

njé térési té masave pér sistemin e té gjitha té dhénave té nevojshme pér mbeturinat.

4.3.1.3 Riciklimi

Késhilli pér Partneritet i Pejés pér Mjedis té Shéndoshé i ka diskutuar caget e riciklimit, duke
i marré parasysh edhe caget gé jané pércaktuar né Planin Kombétar té Menaxhimit té

Mbeturinave.

Né pérgjithési, riciklimi mund ta luajé njé rol me réndési né Pejé. Masat gé kané té béjné me
riciklimin do té synojné reduktimin e sasisé sé mbeturinave gé hidhen si dhe ndikimin

negativ té tymit gé emetohet nga deponia.

Potenciali i pérgjithshém pér riciklim né Pejé kalkulohet duke u bazuar né udhézimet

kombétare pér pérbérjen dhe sasité e mbeturinave deri né afro 20,000 toné pér vit.

Késhilli pér Partneritet i Pejés éshté pajtuar se potenciali pér riciklim nuk do té jeté i
mundshém pér ca kohé, deri sa mekanizmat e duhur pér mbledhjen e ndaré dhe trajtimin e
mbeturinave té riciklueshme té pérdoren me sukses. Prandaj, njé sistem i ploté e ndarjes sé

mbeturinave té riciklueshme nuk konsiderohet i pérshtatshém né kété kohé.

Késhilli pér Partneritet ka rekomanduar nisjen e aktiviteteve té riciklimit né disa lokacione té
koncentruara me shkallé té larté té mbledhjes, p.sh. né gendér té qytetit. Né lokacionet e
tilla mblidhet pjesa mé e madhe e gjithsej mbeturinave té riciklueshme té€ mundshme qé do
té jené né dispozicion. Zgjerimi i métejmé i aktiviteteve té riciklimit do té bazohet né
pérparimin e béré me pilot nismat dhe né logjistikén e ményrés se si pilot projekti pér

riciklim, i cili éshté né zhvillim e sipér, mund té zgjerohet.

Pas pérdorimit té suksesshém té sistemeve té realizuara pér riciklim né zonat urbane,

aktivitetet e riciklimit mund té zgjerohen né fshatrat rurale.
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Krahas sasisé s& mundshme té mbeturinave té riciklueshme, metodat e mbledhjes dhe
ndarjes e pércaktojné sasiné dhe cilésiné aktuale té materialeve té riciklueshme pér tu

plasuar né treg.

Opsionet e riciklimit qé jané diskutuar nga Késhilli pér Partneritetkané gené :i) mbledhja e
pérzier e mbeturinave komunale dhe ii)ndarja e materialeve té riciklueshme né objektin pér

ripértéritje. Propozimet “pér” dhe “kundér” dy opsioneve té diskutuara kané gené:

Ndarja e materialeve té riciklueshme
nga mbeturinat e pérziera té
amvisérisé

Mbledhja e ndaré e materialeve té
riciklueshme

Mund té sigurojé shkallé té larté te Puné mé pak sfiduese pér ndarje
ripértéritjes
Teorikisht shkallé mé té larta té pértéritjes

Pér . . . . .
Numér mé i madh i materialeve mund té
synohen pér ripértéritje si rezultat i Cilési mé e larté e materialeve té
ndarjes né burim riciklueshme té ndara

Pérpjekje mé té médha pér mbledhje dhe

Cilési dhepotencial mé i ulét pér plasim -
kosto mé té larta pér njési

né treg pér shkak té ndotjes ose
démtimitté materialeve té riciklueshme

; . Zakonisht kérkohet ndarja e pastajme,
Kundér | (p.sh. té letrés dhe gelqit)

madje edhe né rast té mbledhjes sé ndaré

Kushtet jo atraktive t& punés pér ndarje

Né praktiké, shkallét e ripértéritjes ka té
manuale

ngjaré gé té jené me té uléta

Késhilli po ashtui ka diskutuar sistemet e mbledhjes dhe shkarkimit pér mbledhjen e
mbeturinave té riciklueshme dheka vendosur gé té pérfshijé pilot masapér fillimin e sistemit
té mbledhjes deré mé deré dhesistemit té decentralizuar té shkarkimit, pérmes pérkufizimit
té masave pér ta analizuar mundésiné e pérfshirjes sé partneriteteve me sektorin privat, por

jo vetém me té.

Pér shkak té dendésisé sé ulét té mbeturinave té riciklueshme, mbledhja e ndaré e
mbeturinave kushton pérheré mé shumé se mbledhja e mbeturinave té pérziera, sepse
investimet shtesé pér kontejneré dhe nése ka nevojé, pér automjete, i shtojné punét

administrative relevante.

Edhe integrimi i ricikluesve joformalé pérmes pérmirésimit té kushteve pér punétorét né até

sektor éshté paraqitur si domosdo né matricén e planit té punés.

60



Plani i Menaxhimit té Mbeturinave i Pejés

4.3.1.4 Kompostimi

Ka njé tradité té kompostimit t&€ mbeturinave organike nga bujgésia dhe kopshtaria né
Kosové. Megjithaté, nuk ka ndonjé pérvojé té kohéve té fundit né kompostimin e
mbeturinave té ngurta komunale né dispozicion pér shpérndarje. Késhilli pér Partneritet i
Pejéska theksuar se prodhimi i kompostit nga mbeturinat e pérziera té amvisérisééshté
gasje e pagéndrueshme. Rekomandohet qé kompostimidhe mbledhja e ndaré e
mbeturinave té kopshtit né burim té fillojé bashké me disa pilot masané zonat gé kané mé
shumé hapésiré dhe pérvojéné prodhimin e kompostit té cilésisé sé miré. Pér njé masé té
tillé té kompostimit do té pérdoret kompostimi i thjeshté névija, ngjashém me pérvojat e

méparshme té amvisérive né Kosové.

Pér t'i pakésuar rreziget dhe pér té fituar pérvojé, kompostimiduhet té fillojé né nivel té
pilot projekteve dhe té zgjerohet mé voné (nése rezultatet jané premtuese), ndoshta duke e

pérdorur tokén qé tashmé éshté pércaktuar pér géllime té kompostimit.

4.3.1.5 Masat e korrigjimit pér deponité ekzistuese

Largimi i mbeturinave dhe rehabilitimi i deponive ekzistuesené Pejéjané diskutuar
meKéshillin pér Partneritet,duke pérfshirékétu njé bazé té azhurnuar té té dhénavepér
deponité. Inventari i deponive ka nevojé pér njé azhurnim té vazhdueshém té gjendjes sé

tyre dhekjo éshté pérfshiré me masén pérkatése nématricén e planit té punés.

Bazuar né vjetérsiné e deponiség, llojin e mbeturinave té deponuara dhefaktit se mbeturinat
jané té pambuluara, sasi té médha té gazrave nuk pritet gé té lirohen né deponi né planin

afatgjaté.

Megjithaté, sasité e gazit dhe koncentrimi i metanit duhet té maten né deponité e vjetra qé
kané nevojé pér masa té rehabilitimit.Varésisht nga pérbérja e mbeturinave

dhevendndodhja e deponisé,sa u pérket zonave rezidenciale, mund té keté nevojé pér masa
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shtesé té shéndetit dhe sigurisé, si¢ jané spérkatja e materialeve pér gérmim apo mbulojat e

pérkohshme gjaté heqgjes dhe rehabilitimit té deponive.

4.3.1.6 Stacioni i transferit dhe deponia

Késhilli pér Partneritet i Pejés e ka diskutuar dhe pranuar nevojén pér té shqyrtuar hegjen e
stacioni i transferitnga qyteti i Pejés si masé pérfundimtare pér ta zgjidhur situatén né
stacionin e transferit. Késhilli pér Partneritet e ka konsideruar kété si t¢ mundshme duke
marré parasysh se edhe deponia aktuale éshté vetém 15km larg nga qyteti i Pejés. Né
ndérkohé, kjo deponi ka nevojé pérkorrigjim urgjent, i cili, sic éshté diskutuar, do té
mundésohej dukee véné né pérdorim njé sistem tarifor pér komunat e tjera gé i deponojné

mbeturinat né deponiné e Pejés.

4.3.1.7 Menaxhimiirrjedhave té tjera té mbeturinave

Késhilli pér Partneritet i Pejés ka diskutuar edhe pér llojet mé té réndésishme té
mbeturinave té tjera, pér shkak té sasisé dhe natyrés sé rrezikshme té tyre. Kéto pérfshijné
mbeturinat e ndértimit dhe rrénimit, mbeturinat e rrezikshme, mbeturinat shtazore

(kryesisht nga mishtoret dhe thertoret) dhe mbeturinat mjekésore.

4.3.1.8 Mbeturinat e ndértimit dhe rrénimit

Politika e BE-sé i identifikon mbeturinat e ndértimit dhe rrénimit si rrjedhé prioritare pér
shkak té potencialit té madh pér riciklim dhe ripérdorim. Gjaté diskutimit né Késhillin pér
Partneritet té Pejés éshté pranuar njé potencial i tillg, p.sh. pér ndértimin dhe mirémbaijtjen
e rrugéve, Peja e ka pranuar edhe nevojén pér t'u marré me kété lloj té mbeturinave duke e

caktuar njé lokacion pér deponimin e mbeturinave té ndértimit dhe rrénimit.
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4.3.1.9 Mbeturinat e rrezikshme

Disa masa qé jané propozuar né planin e punés kané té béjné me pérmirésimin gradual té
disa statistikave dhe komponentéve né mbeturinat e amvisérisé brenda rrjedhés sé
mbeturinave té rrezikshme. Aktualisht, nuk ka ndonjé opsion té caktuar qarté pér

deponimin e mbeturinave té rrezikshme dhe masat e propozuara mbesin té kufizuara.

4.3.1.10 Mbeturinat mjekésore

Pér ta mundésuar mbledhjen, trajtimin dhe deponimin pérfundimtar té mbeturinave té
rrezikshme té spitalit, organizimi dhe menaxhimi i mbeturinave té rrezikshme té spitalit né
nivel rajonal sigurohet pérmes njé incineratori né gendrén rajonale té shéndetit. Megjithaté,
masat e métejme pér fugizimin e trajtimit té mbeturinave mjekésore dhe farmaceutike jané
dizajnuar kétu, duke pérfshiré masat pér krijimin dhe mirémbajtjen e té dhénave pér

mbeturinat mjekésore.

4.3.1.11 Mbeturinat shtazore

Pér ta mundésuar mbledhjen, trajtimin dhe deponimin e sigurt t&€ mbeturinave shtazore,
inspektimi, mbledhja e té dhénave dhe monitorimi jané né fokus té masave gé jané
pérfshiré né kété plan. Kéto masa pérfshijné edhe marréveshjen e késhillit pér partneritet
pér pércaktimin e njé vendi té duhur pér mbeturinat shtazore né deponi, duke pérshiré

masat e duhura té sanitarisé.
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4.3.1.12 Strukturainstitucionale

Komuna e Pejés dhe kompania rajonale “Ambienti”planifikojné gé t'i zbatojné sé bashku
masat qé jané paraparé né planin e punés. Pastrimi i rrugéve kryhet pérmes njé procesi té

tenderimit pér ofruesit e tjeré té shérbimeve.

Komuna e Pejés e konsideron aktualishtbashképunimin me “Ambienti”in si partner kyc pér
sistemin e menaxhimit t&€ mbeturinave dhe sistrukturé té cilén ajo do ta mbéshtesé dhe
forcojé. Do té vlerésohet edhemundésia e pérfshirjes sé akteréve té tjeré né zgjerimin apo
pérmirésimin shérbimit té menaxhimit té mbeturinave. Komuna e sheh potencialin pér ta
pérdorur sektorin privat t€ menaxhimit té€ mbeturinave né rrethana té vecanta kur
kompanité rajonale nuk jané né gjendje pér té pasur gasje né objektet gé tani jané né

pérdorim dhe pér t'i pérdorur ato.

4.3.1.13 Vetédijesimi dhe pjesémarrja publike

Masat e vetédijesimit dhe pjesémarrjes publike jané instrumente té réndésishme pér t'i
pércaktuar caget pér menaxhimin e mbeturinave né Pejé. Me ndihmén e masave gé jané
paraparé né planin e punés, qytetarét do té arrijné t'i kené njohurité e nevojshme pér
pérparésité dhe dobité gé i ofron njé sistem i pérmirésuar né krahasim me dobésité dhe
démin nga sistemi ekzistues. Kéto njohuri do té ndikojné pozitivisht né pjesémarrjen e
gytetaréve dhe né vullnetin e tyre pér té kontribuar edhe duke e ndryshuar sjelljen e tyre,
edhe financiarisht. PEr mé tepér, vizioni pér menaxhimin e mbeturinave né Pejé, mund té
jeté i dobishém kur pérdoren fjalét kryesore pér ta gartésuar géllimin e pérgjithshém té

sistemit té menaxhimit té mbeturinave né komuné.

Pjesémarrja e publikut né procesin e vendimmarrjes pér mbeturinat éshté genésore pér
lehtésimin e vénies né zbatim té sistemit té menaxhimit té mbeturinave. Prandaj,
rekomandohet gé té ruhen mekanizmat e bashképunimit, sic éshté Késhilli pér Partneritet,

cfaré éshté reflektuar edhe né masat gé jané artikuluar né planin e punés.
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4.3.1.14 Financimii shérbimeve té menaxhimit t&€ mbeturinave

Késhilli pér Partneritet i Pejés,dhe komuna né veganti, e pranon se, pas autorizimit gé i
éshté dhéné para pak kohésh komunés pér t'i caktuar tarifat e menaxhimit té mbeturinave,

komunés i duhet gé:
v’ ta krijojé njé sistem té inkasimit pér mbledhjen e mbeturinave té ngurta
v’ ta caktojé tarifén pér mbeturina
v tavlerésojé ményrén aktuale té inkasimit

v’ ta shtojé efikasitetin e inkasimit aktual.

Efikasiteti i inkasimit mund té vlerésohet né bazé té té ardhurave potenciale po qé se té
gjitha amvisérité dhe bizneset e paguajné tarifén pér mbeturina. Pér pércaktimin e té
ardhurave potenciale merren parasysh edhe amvisérité dhe bizneset té cilave nuk u ofrohet

ky shérbim.

Financimi i sistemit té menaxhimit té mbeturinave duhet té bazohet né kthimin e
shpenzimeve dhe né parimin ‘ndotési paguan’. Késhilli pér Partneritet éshté pajtuar me kéto

parime si objektiva kryesore té sistemit t&€ menaxhimit té mbeturinave.

Njé politiké e kthimit té shpenzimeve nevojitet pér t'i financuar shpenzimet e tjera qé
ndérlidhen me shérbimet e pérmirésuara. Né shumé sisteme té menaxhimit t&€ mbeturinave
né zhvillim qasja tradicionale éshté qé shpenzimet e shérbimeve té mbeturinave té
financohen nga té ardhurat e konsoliduara. Kjo gasje shpie né financim té ulét té
shpenzimeve operative dhe né mungesé té resurseve pér pajisje dhe pér zévendésimin e
pajisjeve té amortizuara. Mbledhja e mbeturinave éshté e dukshme pér publikun dhe asaj i
jepet prioritet deri diku, por deponimi i mbeturinave shpesh neglizhohet. Njé plan apo
politiké e shéndoshé e rikthimit té shpenzimeve do ta mundésojé transformimin nga nivelet
aktuale né shérbime té mbeturinave té shéndosha pér mjedisin me kthim té ploté té

shpenzimeve.

Né politikén e kthimit té shpenzimeve zakonisht identifikohen: hapat pér pérmirésimin e

performancés dhe mbulimit me shérbime té menaxhimit té mbeturinave, shuma e
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shpenzimeve vjetore té ndérlidhura dhe ményra se si kéto fonde do té sigurohen. Gjaté
llogaritjes sé shpenzimeve pér shérbimet e mbeturinave duhet té merren parasysh edhe
shpenzimet e mbledhjes dhe deponimit té mbeturinave, edhe ato té operimit dhe
mirémbajtjes, té vjetérsimit té pajisjeve si dhe té parashikohen borxhet afatgjata

(shpenzimet pér mbylljen e celulave té deponive).

Tarifat e mbeturinave mundésojné krijimin e té ardhurave té reja, megé ato jané té
arsyetueshme pér gytetarét, pér shkak se jané té nevojshme pér ofrimin e njé shérbimi
publik té réndésishém. Nése ato zbatohen si duhet, ato do t'i detyrojné autoritetet
komunale gé té jené llogaridhénése, efikase dhe transparente sa u pérket shpenzimeve dhe

financimit té shérbimeve té ofruara.

Njé pengesé tjetér objektive ndaj inkasimit té suksesshém té tarifés sé mbeturinave éshté

mungesa e njé regjistri té besueshém té banoréve.

Né matricén e planit té punés jané pérfshiré disa masa pér té béré pérparim né drejtim té
njé sistemi té duhur té analizés financiare pér mbeturinat. Kéto masa pérfshijné edhe
krijimin dhe mirémbajtjen e njé regjistri té pérdoruesve té shérbimeve té mbeturinave,
dérgimin e njoftimeve té herépashershme amvisérive dhe pérdoruesve pér té gjitha pagesat
e pakryera pér shérbimet komunale (me informata pér gjobat né rast té pagesés sé vonuar
apo mospagesés) dhe miratimin e kthimit té ploté té shpenzimeve si cak i politikés

komunale né lidhje me menaxhimin e mbeturinave.

Lirimi i njerézve té varfér nga pagesa duhet té€ kompensohet pérmes ngritjes sé tarifés pér
pérdoruesit e tjeré, ose me ané té subvencionit nga komuna apo buxheti i shtetit. Né
sistemet e zhvilluara sociale preferohet gasje e fondeve socialo-shtetérore pér t'i mbuluar

shpenzimet e shérbimit té mbeturinave pér njerézit e varfér.

Né matricén e planit té punés jané pérfshiré disa masa pér té béré pérparim né drejtim té
njé sistemi té duhur té analizés financiare pér mbeturinat, duke pérfshiré llojllojshmériné e
pérdoruesve té sistemit t&€ menaxhimit té mbeturinave dhe komunés gé con né té gjitha

nismat pér ta risistemuar financimin.
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Matrica e planit té punés, temate planit, objektivat, treguesit, t&é dhénat, programetdhemasat

Vizioni:

Peja, komuné gé modelon pastértiné né Kosové, me komunitet qé mbéshtet aktivisht menaxhimin efektiv té mbeturinave sipas hierarkisé 3R, e angazhuar pér t’u dhéné vleré
ekonomike mbeturinave dhe pér té balancuar mbrojtjen e mjedisit me vlerén e parasé publike

Fusha Objektivi Indikatori Baza | Shénjestra Programi Kodi Masa Nr.
. . Rishikimi dhe miratimi i rregullores komunale pér menaxhimin e
O1l:PG1: OL:PGLipl mbeturinave 1
Pérditésim i
L kuadrit Plotésimi dhe ndryshimi i statutit (neni 12 dhe 93) pér té specifikuar

O1: Ndértimi i legjislativ O1:PG1:p2 | MM si njé funksion té Drejtorisé sé Punéve Komunale dhe Shérbimeve | 2
kapaciteteve % e realizimit té politikave Publike
inrj]gtrﬁﬁgirgnd;;: s | tarifore pér mbulimin e

kostove sipas parimit “ndotési ) . Trajnim pér inspektorét dhe zyrtarét e tjeré komunalé mbi zbatimin e
avancuara dhe . |paguan” O1:PG2:pl rregulloreve té miratuara 3
partneriteteve té . .

. suksesshme gé Ol'F.’G.Z.' . . . L . . .
Kuadri - Zbatimi i . . Ngritja e sistemit t&¢ monitorimit dhe raportimit mbi shkeljet e
institucional garantOJ_ne_ legjislacionit O1:PG2:p2 rregulloreve t&¢ MM 4
menaxhimin
mjedisor té L L
mbeturinave dhe O1:PG2:p3 |Fugizimi i sektorit (njésisé) t& mjedisit 5
mbulimin e ploté Pérfshiria né buxhetin k Vi dhe af Sm 6 K -
té Kostos pérmes ) . . . érfshirja né buxhetin komunal vjetor dhe afatmesém té komponentit t&
parimit ‘ndotési | % € té anketuarve gé shprehen I(:’)elrrrl?l(rses;lml i OLPG3PL | masave pér menaxhimin e mbeturinave 6
aouan’ té kénaqur ose shumé té .

pag ! AR . politikave e e N .

kénaqur n_1b| punén e sel_<to_r|t lokale pér Pérpilimi, miratimi dhe pérditésimi ¢do vit i politikés tarifore pér

té mbeturinave né anketimin menaxhimine | 01:PG3:p2 MMN: pér mbetjet inerte, prodhuesit e mbeturinave té kafshéve, 7

vjetor

mbeturinave

vendndodhjen dhe llojin e biznesit, madhésiné dhe gjendjen ekonomike
té amvisérisé
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Fusha Objektivi Indikatori Baza | Shénjestra Programi Kodi Masa Nr.
. . Pérpilimi i njé politike gé vendos tarifa pér komunat fginje gé pérdorin
O1:PG3:p3 deponiné e Sverkés 8
01:PG3:p4 Pércaktimi i politikés pér raportim té komunés ¢do vit mbi gjendjen e 9
’ “P% | MMN né kuvendin komunal dhe ministri (detyrim ligjor)
O1:PGApl Krijimi i platformés pér bashké&punim me geveriné gendrore mbi 10
' P céshtjet e MMN, duke pérfshiré shkémbimin periodik té informacionit
. . Krijimi i platformés pér bashké&punim me eksperté té€ mbeturinave té
01:PG4:p2 KRM, universitetit dhe OJQ-ve 11
01:PGA4-D3 Ngritja dhe pajisja e njésisé komunale pér menaxhimin e mbeturinave 12
Shuma e té ardhurave _ ) ' ‘P2 | brenda Drejtorisé sé Punéve Komunale dhe Shérbimeve Publike
1. nr. i gjobave hurive dh O1:PGA4:pA Trajnimi i késhilltaréve dhe menaxheréve komunalé mbi buxhetimin 13
2. nr. i procesverbaleve Ejao aLéE;\e/fevee : P pér MMN, pércaktimin e tarifave dhe ¢éshtje té tjera t&¢ MMN
3. nr. i inspektimeve koFr)nunaIe mbi
4. ulja e nr. té veprimeve MM O1:PG4:p5 | Shkémbimi i pérvojave me komuna té tjera né fushén e MMN 14
antiligjore né terren
. . Trajnimi i personelit pérgjegjés pér komunikimet komunale rreth
OL:PGAP6 | schtieve t& MMN 15
O1:PG4:p7 |Rritja e shkémbimit té informacionit midis komunés dhe KRM 16
O1:PGA4-p8 Trajnimi mbi aplikimin pér fonde pér aktivitete té lidhura me 17
| “P® | mbeturinat dhe pastrimin, né partneritet me sektorin privat dhe publik
OL:PGS: Krijimi i zyrés sé informacionit pér MMN, zyrés sé pritjes dhe telefonit
Kujdesi pgr  |O1:PG5:p1 | Uimi1zy P 2y priy 18
e té gjelbér (24h)
klientin
O1:PGE6: 01:PG6:p1 | Ngritja e sistemit pér monitorimin dhe raportimin periodik mbi 19
Pérmirésimi i performancén e kompanisé rajonale t&€ mbeturinave dhe performancén e
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Fusha Objektivi Indikatori Baza | Shénjestra Programi Kodi Masa Nr.
kapacitetit t& MMN, pérfshiré vierésimin e kapaciteteve teknike t¢ KRM
kompanisé sé
menaxhimit té - ~r.~ | Sigurimi g& mbledhja e mbeturinave dhe kamionét kompaktoré
mbeturinave | O1:PGOP2 | iratinksionojne 20
Pérmirésimi i kushteve t& punés pér punonjésit e KRM, sipas ligjit té
O1:PG6:p3 | mbrojtjes né puné dhe i njohurive pér grumbullimin dhe deponimin e 21
shéndetshém té mbeturinave
01:PG6:pA Sigurimi i ligencés pérkatése aktive pér aktivitetin e kompanisé 99
: P rajonale té mbeturinave
. . Kompania rajonale e mbeturinave pérgatit dhe paraqgit né komuné
O1:PG6:p5 planet afatmesme dhe afatgjata té investimeve 23
% e sipérfages sé territorit ku 02:PG1:pl Zgjerimi i zonés sé shérbimit né shumicén e fshatrave né Luginén e 24
ofrohet shérbimi ' ) Rugovés, duke pérdorur edhe masa té pérshtashme té grumbullimit
02:
Grumbullimi dhe |% e ekonimeve familjare 02:PG1: el ) T .
argimi rezidente té mbuluara me Zgjerimi i [02:PG1:pa | ErShianE zonén e herbimit ¢ vendbanimeve Gorazfdec, Bellopoje | 5
mbeturinave pér |shérbim shérbimit té ’
té gjithé banorét grumbullimit té
Grumbullimi dhe bizneset e . L MN . . Zgjerimi i zonés sé shérbimit né fshatrat e tjeré gé nuk jané té pérfshiré
dhe Pejés % e bluznesgve té regjistruara, 02:PG1:p3 né zonén e mbuluar me shérbim 26
. gé jané aktive dhe mbuluar
transportimi i me shérbim
mbeturinave 02:PG1:p4 |Zgjerimi i shérbimit tek té gjitha bizneset 27
03: Ndértimi i Pércaktimi i pikave optimale pér grumbullimin e mbeturinave bazuar
; ; . Lo 03:PG1: 03:PG1:p1 |né rregulloret komunale dhe né aktet nénligjore dhe larja e dezinfektimi | 28
sistemit modern, | nr_ j ankesave mbi gjendjen e Mbledhja dhe P dhe kr%jimi i bazamenteve a J
€ integruar dhe | papgrshtatshme té argimi |
efektiv @ kontenieréve a[)g'm'.' o ] R -
menaxhimit té mbeturinave 03:PG1:p2 Instalimi i mjeteve t€ GPS pér té pérmirésuar eficencén dhe 29

mbeturinave me

monitorimin e rrugéve té grumbullimit
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Fusha Objektivi Indikatori Baza | Shénjestra Programi Kodi Masa Nr.
iflgence e . . Sigurimi i njé numri t& mjaftueshém té koshave dhe shportave né
ostove dhe O3:PGL:p3 || i . P o . 30
shtim té vierés s _ . apésira publike, duke pérfshiré edhe pérgjaté lumenjve
parasé publike nr. i banorévespér kontenier
publik (1.1 m®) Analizimi i pérfitimeve potenciale té pérdorimit té grumbullimit deré-
03:PG1:p4 | mé-deré (kosha 120I) né zona té pérzgjedhura, krahasuar me kontenieré | 31
komunale 1.1m® (projekt pilot)
rrezja e largésisé sé banoréve IQentifjkimi i n)updésive pér gru_mpul_limin e m_be;turinave nga anae
nga kontenieri 03:PGL1:p5 |biznesit privat i licencuar nga Ministria e Mjedisit ose nga veté komuna | 32
né zona té caktuara
0 o e ) . . . Ngritja e mekanizmave t& monitorimit pér té siguruar gé té gjitha rrugét
oaeez: |o3RazpL s
€ kér.lac.lsm.é.m” Sin.latén ¢ rugeve, : Alokimi i njé pjese té buxhetit komunal pér té realizuar largimin ad-hoc
pastrimit né anketim pargeve, et). 03:PG2:p2 té mbeturinave dhe pastrimin e hapésirés publike 34
Mbledhja e té dhénave dhe rishikimi i sistemit pér grumbullimin e
04:PG1:pl duhur té mbeturinave r.njelfésqre, duke pérfshiré monitorimin e zbatimit 35
nr. i lejeve (mjedisore) pér ’ ) té kontratés nga ana e institucioneve shéndetésore, farmacité,
thertore gé citojné detyrimin ambulancat (grumbullimi dhe transportimi béhet i ndaré)
Lo mbi asgjésimin e eshtrave
O.4: Lgrglml ! . . Mbledhja e té dhénave mbi sasiné e mbeturinave shtazore dhe rishikimi
sigurt 1 . 04:PG1: O4:PGLP2 [ Gistemit pér mbledhjen e duhur t tyre 36
testkshme, Largimi i sigurt - )
Krvesisht i ’t i mpeturmave té 04:PG1:03 Slg_urlml i mf_ormacmnlt perlodl_k nga_agjencng geveritare q_e;ndrore rpbl 37
yesisht i atyre o . - : p
shtazore dhe nr. i p|.I_<a_ve té gru_mbulllmlt rrezikshme sasité dhe llojet e mbeturinave té rrezikshme té prodhuara né komuné
mjekésore pér pajisjet elektrike dhe
elektronike 04:PG1:p4 Ndérmarrja e analizés pér vlerésimin e llojeve dhe sasisé sé mbetjeve té 38
: “P% | rrezikshme shtépiake dhe bizneseve
mbetjet spitalore asgjésohen 04:PG1:p5 Kushtézimi i dhénies sé lejes mjedisore komunale pér kasap, thertore, 39

sipas rregullave té pércaktuara

me asgjésimin e duhur té mbeturinave té kafshéve
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Fusha Objektivi Indikatori Baza | Shénjestra Programi Kodi Masa Nr.
Prezantimi i sistemit pér grumbullimin dhe dorézimin e pajisjeve
04:PG1:p6 |elektrike dhe elektronike, mbeturinat e rrezikshme shtépiake (bojé, 40
medikamente, bateri), vajrat e pérdorura shtépiake dhe té bizneseve
05:PG1:pl Krijimi dhe mirémbajtja e regjistrit té llojeve té mbeturinave dhe 41
| P proceseve pérkatése té pérpunimit té tyre
. . Ndérmarrja e vlerésimit té sakté té pérbérjes sé mbeturinave shtépiake
05:PG1:p2 né Komung 42
O5:PG1:
Regjistrimi i . . Realizimi i analizave té prodhuesve dhe sasisé se mbeturinave organike
llojeve té 05:PG1:p3 té pandotura 43
05: Ulja e sasisé mbeturinave — _ _ _
sé mbeturinave 05:PG1:pd Krijimi i njé sistemi pér té vlerésuar sasiné e mbetjeve ndértimore dhe m
qé shkojné né ) P té demolimit
deponi népérmjet
trajtimit, O5:PG1:D5 Vlerésimi i sasisé dhe llojeve té mbeturinave té ndara né ményré 45
Traitimi dh ripérdorimit dne | % e mbeturinave té trajtuara: : P joformale té destinuara pér riciklim
iciMlimii | |Pergatities per
mbeturinave riciklim té Ndarja né burim e mbeturinave (té plastikés, letrés, gelgit dhe metaleve
mbeturinave, me |1. té ndara para grumbullimit |20% 05:PG2:p1l |- kanaget e aluminit) né zonén pilot té gendrés sé qytetit, duke nxitur 46
pérfitime pérgasjen dhe kulturén 3R
mjedisore dhe
fmancu'_;lre _péf SSPGZ Ndarja né burim e mbeturinave (té plastikés, letrés, gelgit dhe metaleve
komunitetin dhe |2, & ndara né deponi 10% arja € 05:PG2:p2 |- kanaget e aluminit) né shkolla t& zonés urbane dhe rurale, duke nxitur | 47
biznesin mbeturinave pérgasjen dhe kulturén 3R
biodegraduese
3. té mbetjeve gé shkojné né dhe léndéve Krijimi i sistemit pér grumbullimin e diferencuar té mbeturinave né
- 1€ MDEYEVe qe shkoy 70% dytésore bazé | 05:PG2:p3 | Mt perg 48
deponi komuné
sasia e mbeturinave té ) . Krijimi i sistemit pér grumbullimin e diferencuar té mbeturinave té
kompostuara 05:PG2:p4 kopshtarisé 49
05:PG3: O5:PG3:pl | Trajnimi i stafit komunal pér MM mbi kompostimin, bashképunim me | 50
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Fusha Objektivi Indikatori Baza | Shénjestra Programi Kodi Masa Nr.
Kompostimi sektorin privat
05:PG3:p2 | Inkurajimi i kompostimit, veganérisht né zonat rurale té pérzgjedhura | 51
Instalimi i impiantit t& kompostimit komunal né tokén tashmé té
05:PG3:p3 | pércaktuar pér kété géllim (ka mbéshtetje nga donatorét dhe pajisje né | 52
dispozicion)
O5:PG4:pl | Trajnimi pér stafin komunal t& 3R-ve, bashké&punim me sektorin privat | 53
. . Shqyrtimi i realizimit té kontratés me kompaniné e riciklimit pér
O5:PG4: 05:PG4:p2 blerjen e mbeturinave té riciklueshme 54
Riciklimi i
Iéndéve bazé . . Analizimi i mundésisé sé krijimit té gendrés buy-back me sektorin
dytésore 05:PG4:p3 privat né Pejé 5
) . Pérmirésimi i kushteve pér ricikluesit informalé (ndoshta duke rritur
05:PG4:p4 sasiné e mbeturinave gé shkon pér riciklim) 56
Vlerésimi i standardeve operacionale dhe kapaciteteve té stacionit té
_ ) 06:PG1:p1 |transferimit, duke pérfshiré edhe analizén pér transportin né deponi, 57
Lo OG'I.DG.l: duke paré mundésiné e mbylljes sé stacionit né Pejé
0O6: Deponimi I ¢ j denonive ilegale né tsrz:sf?enrlirlnit dhe
| mbeturinave me |y omng I 06:PG1:p2 | Parandalimi i derdhjes sé mbeturinave né stacionin e transferimit 58
Transporti né standarde qé tr_ansportl né
distance dhe garantojné distance Kompania e pajisur me kamioné té pérshtatshém pér transportin né
deponimi mbrojtjen e 06:PG1:p3 | oo ) P P P 59
N . . AT istancé
pérfundimtar i |shéndetit té
mbeturinave njerézve, I . . . s
rTJIjedisin dhe 06:PG2: 06:PG2:p1 Pérdltéfl_s_lm_qm_e mlr('fjmbajtje e qué_s Sé té dhénqve_ mbi deponité ilegale 60
biodiversitetin fr. i deponive ilegale té Rehabilitimi i dhe krijimi i sistemit te monitorimit dhe raportimit
habili hapésirave pas — . ] ]
rehabilituara largimit té 06:PG2:D2 Identifikimi i deponive joformale pér hegje dhe transportim 61
deponive | ‘P2 | mbeturinash né deponi sanitare
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Fusha Objektivi Indikatori Baza | Shénjestra Programi Kodi Masa Nr.
ilegale ) . - e
06:PG2:p3 | Identifikimi i deponive joformale pér rivitalizim 62
% e mbeturinave té prodhuara 06:PG2:p4 | Hegje e deponive ilegale si dhe rivitalizim i hapésirave 63
gé shkon né deponi
. . Pastrimi i brigjeve té lumit nga mbeturinat e ngurta komunale dhe
06:PG2:p5 hedhjet e mbeturinave toksike (p.sh. hot-spot industriale) 64
Vlerésimi nése kushtet né deponi mund té pérmirésohen pér té zgjidhur
06:PG3:p1l |céshtjet e nénvizuara né Raportin e AMMK pér deponité (gazi, kullimi, | 65
ngjeshja), pér té pérmbushur kérkesat e legjislacionit
2020: 06:PG3:
sasia e mbeturinave inerte 30% e Reﬁabilifimi i 06:PG3:p2 | Ngritja e argjinaturave té deponisé ekzistuese 66
(ndértimore) gé shkon né 70% | mbeturinave denonisé
deponi shkon né p Sigurimi i miréfunksionimit té peshores né deponi duke funksionuar si¢
. sanitare 06:PG3:p3 67
deponi duhet
) . Instalimi i pajisjeve né deponi pér kompresimin e mbeturinave pér té
06:PG3:p4 zgjatur jetégjatésiné e shérbimit t& deponisé 68
% e institucioneve ] . . . Identifikimi i vendndodhjes (hapésirés) pér njé deponi pér mbetjet
shéndetésore (farmaci dhe I(\)/I?).eFt’LﬁiL:{at 06:PG4:pl inerte dhe té ndértimit 69
gendra shéndetésore) qé interte dhe té
dorézojné mbeturinat né ndértimit 06:PGAD2 Pércaktimi i skemés sé funksionimit té deponisé sé mbeturinave inerte 70
incineratorin rajonal . ‘P2 | dhe t& ndértimit
06:PG5:pl Monitorimi i asgjésimit té mbetjeve mjekésore né incineratorin spitalor 71
rajonal
% e bizneseve gé dérgojné OG:PGS.: - Lo S o
- e T Depozitimi i . . Instalimi i vendit té projektuar né ményré té pérshtatshme dhe
mbeturinat né impiantin e beturi . | 06:PG5:p2 funksionale pér mbeturi h 72
mbeturinave t& kafshéve mbeturinave té unksionale pér mbeturinat shtazore
rrezikshme
06:PG5:p3 Monitorimi i progresit t& impiantit té trajtimit té mbeturinave té 73

kafshéve té planifikuar pér 2017
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Fusha Objektivi Indikatori Baza | Shénjestra Programi Kodi Masa Nr.
nr. i produkteve dhe mjeteve Krijimi i njé fageje interneti pér té ofruar informacion mbi shérbimet e
informative pér sensibilizimin O7:PG1:pl | grumbullimit t& mbeturinave, praktikat (¢éshtjet gé pérfshijné hirin, 74
e komunitetit eshtrat, mbetjet inerte)
nr. i fushatave sensibilizuese 07:PG1:p2 Ndérmarrja e fushatés sé ndérgjegjésimit né komunitet mbi praktikat e 75
pér shérbimin MM ’ P | menaxhimit té mbetjeve, duke pérfshiré 3R
nr. i takimeve té hapura me O7:PG1: 07:PG1:p3 Pérfshirja e praktikave té menaxhimit t& mbeturinave né programet 76
grupet e interesit Rritja e ' P jashtéshkollore, duke pérfshiré 3R
O7: Angazhimi ndb'érgjegjésimit
ivi i & pé iiné mbi MMN
ikuv : itetit dh 22 IrsohkrzlrLai\r/]eeqte fee:;églijr:ir 07:PG1:p4 Organizimi i takimeve té hapura dhe diskutimeve né media (p.sh. TV 77
... |Komunitetitdhe | ne prog y -PELP% | bukagiini dhe Radio Peja) pér céshtjet e MMN
Vetédijésimi i partneréve né MM
komunitetit dhe |uljen e sasisé sé
edukimi prodhlmlt gjhe ne \%e komunl'getlt 9€ shprehet Ndérmarrja e sondazheve té rregullta pér opinionin gytetar pérmes
menaxhimin se ka njohuri mbi rregullat e ., ' L
Co ) SR O7:PG1:p5 |anketave pér ¢éshtje t&8 MMN gé prekin komunitetin (rregulloret, 78
mjedisor t& dhe standardet e shérbimit t& . > Lo Lo
mbeturinave MM planet, sistemi i paralajmérimit, zbatimi, kénagésia)
. . Ndértimi i mekanizmave té€ komunikimit dhe informimit me aktorét né
O7:PG2: O7:PG2:pl fushén e ndértimit 9
Ndérgjegjésim
dhe informim | O7:PG2:p2 |Fushaté ndérgjegjésuese pér mbetjet spitalore 80
mbi mbetjet
specifike me Organizimi i fushatés ndérgjegjésuese me prodhuesit e mbetjeve
prodhuesit O7:PG2:p3 |shtazore, pér ¢éshtjet e shéndetit gé shkaktojné mostrajtimi dhe 81
asgjésimi i papérshtatshém
Q_éndr_ueshméria 0s8: O"8:P_G"1§  |08:PG1:pl Realizimi i stud_lrrlut vjetor pér té vlerésuar tarifat aktuale dhe té 82
financiare e Qéndrueshméria | o4 ¢ bizneseve paguese té Pérmirésimi i ardhurat potenciale
sistemit te financiare e tarifés sé pastrimit 58% kapaciteteve
menaxhimit t& | sharbimit té pér inkasimin e . ...~ | Analizimi i skenaréve pér mbulimin e kostos nga té ardhurat e tarifave
tarifés O8:PG1:p2 83

mbeturinave

menaxhimit té

té mbeturinave, duke marré né konsideraté grupet e margjinalizuara
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Fusha Objektivi Indikatori Baza | Shénjestra Programi Kodi Masa Nr.
m:)eeqtzl;?r:;\?e ar Pérgatitja e njé studimi mbi sistemet e grumbullimit té tarifave pér
6 mundésuarp 08:PG1:p3 |amvisérité, bizneset dhe institucionet (p.sh. komuna mbledh taksat veté | 84
rritjen e o0se pérmes agjentéve)
vazhdueshme té S S e s I
cilésisé dhe 08:PG1:p4 Konsolidimi dhe mirémbajtja e regjistrit t& sakté té klientéve né 85
standardeve té % e familjeve paguese té ' “P* | komuné: banoréve, bizneseve aktive dhe institucioneve
shérbimit rifés sé pastrimit né zonén %
iérg?rz?tpaﬁ tnézonene |58% Instalimi i sistemit TIK pér kontabilitetin lidhur me llojet e
08:PG1:p5 | konsumatoréve dhe sasiné e mbeturinave té grumbulluara dhe 86
asgjésuara
08:PG2:pl | Mekanizma sigurues gé té gjithé klientét gé marrin shérbimin faturohen | 87
% e institucioneve paguese 86% 08-PG2:
Rrifja o n-umrit 08:PG2:p2 | Ndértimi i mekanizmave detyrues pér pagesén e tarifave 88
0 bulimit té k ) té klientéve gé
% erE lljl.'m.'tt tte ostost_se.t paguajné tarifén
grumbutiimit, transportimi 95% e pastrimit 08:PG2:p3 | Dizenjimi dhe prezantimi i Stemés sé gjelbér pér bizneset paguese 89

dhe deponimit té mbeturinave,
nga té ardhurat tarifore
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VI. Monitorimidherishikimi

Matrica operative e lartpérmendur ( kapitulli V ) i pérfshinmasat, programet,
objektivatdhetreguesit relevant qé e mundésojné monitorimin e zbatimit té planit. Njé
matricé e dyté ndértohet edhe pér futjen e té dhénave themelore, planin kohor dhe té
dhénat financiare, duke e ofruar planin me njé térési mjetesh gé e mundésojné monitorimin

gjithépérfshirés té zbatimit té tij.

Kéto dy matrica e paragesin planin né njé format lehtésisht té qasshém dhe té
vlerésueshém, si né aspektin sasior, edhe né até cilésor. Kjo pérfshin strukturén e planit, nga
lista e masave e deri te vizioni. Posa té pércaktohet statusi i secilés masé, mund té

pércaktohet edhe statusi i secilit nivel tjetér mé té larté né hierarki.

Né ndérkohé, emérimi i njé personi kontaktues pérgjegjés pér monitorimin e progresit té
njé mase éshté genésor pér suksesin e planit. Pa njé emérim té tillé, masat rrezikojné qé té
mbeten té pamonitoruara nga administrata. Né ndérkohé, Drejtoria pér PunéKomunal dhe
Shérbime Publikedo té jeté pérgjegjése pér bashkérendimin, monitorimin dhe pérpilimin e

njé raporti vjetor pér progresin e arriture né realizimin e planit.

Eshté mencuri gé plani té vlerésohet ¢do vit, si pjesé e praktikave standarde té
administratés. Kur té pérgatitet buxheti vjetor, do té ishte praktiké e miré gé té vlerésohen
matricat e planit. Qéllimi i pérgjithshém i njé vlerésimi té tillé éshté qé té ofrohen informata
pér marrjen e vendimeve pér ta pérmirésuar realizimin e planit dhe pér t'i mbéshtetur

vendimet qé merren gjaté pérgatitjes sé buxhetit.

Vlerésimi dhe monitorimi ia mundésojné administratés gé té shohé nése masat po zbatohen
sipasplanit dhe nése rezultatet e arritura jané rezultate gé jané planifikuar.Pérgjigjet né kéto
pyetje cojné né vendimet qé do té merren né ményré gé té pérmirésohet realizimi i planit

dhe té pérmirésohenobjektivat e planifikuara.

Vlerésimi i planit do té filloj¢ me gjendjen e zbatimit t&€ masave komponenté té tij: njé
proces i thjeshté gé béhet duke e numéruar numrin e masave gé jané zbatuar, numrin e
masave né proces té zbatimit dhe numrin e masave gé ende nuk jané zbatuar. Numri i

masave té zbatuara si proporcion i té gjitha projekteve té pérfshira né plan shérben si piké
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reference pér ne (mesatarja né kuadér té téré planit) pér ta vlerésuar statusin e realizimit té

niveleve té tjera té hierarkisé.

Krahasimi i gjendjes té zbatimit té programeve dhe objektivave mundéson qé secili nivel té

grupohet né njérén nga tri kategorité né vijim:

i) ato gé jané négjendje né apo mbi nivelin mesatar té zbatimit té masave né téré planin

(nivel i miré).

ii) Ato gé bien nén nivelin mesatar, por né té cilat sé paku gjysma e masave jané realizuar

apo jané né proces té realizimit (nivel mesatar).

iii) Ato né kuadér té té cilave mé shumé ka masa qé ende nuk kané filluar se sa masa gé

jané duke u zhvilluar apo gé jané pérfunduar (nivel i ulét).

Né kété ményré mund té skicohet pérparimi né realizimin e planit, ku mund té shfagen
fushat né té cilat éshté béré pérparim i miré dhe fushat né té cilat duhet té béhet mé shumé
pérparim. Trungu i gjendjes sé zbatimit i koduar né ngjyra ofron njé pérshkrim vizual té
garté té gjendjes sé pjeséve té ndryshme té strategjisé. Njé shembull teorik i vlerésimit té
zhvillimit éshté shfaqur né figurén 6. Né té jané pérfshiré 98 projekte (masa), 13 pérgind e
té cilave jané realizuar, 30 pérgindnga té cilat jané né realizim i sipér dherealizimi i 57

pérgind té té cilave ende mbetet té fillojé.
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Figura 6:Trungu nga vlerésimi i njé plani shabllon
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Nése ka masa gqé nuk kané nisur té zbatohen dheprogramené té cilat éshté béré pak
pérparim, duhet té pyetet nése ato jané té realizueshme apo se cilat jané problemet gé
kané rezultuar né njé shkallé té ulét té realizimit. Njé analizé e tillé do té ¢ojé né vendime qé
do té merren pér zbatimin mé té miré té kétyre masave dheprogrameve me géllim té
avancimit té shkallés sé zbatimit té téré planit. Né ndérkohé, objektivat,
programetdhemasatné té cilat éshté béré pérparim i miré mund ta térheqin vémendjen pér

financim té métejmé.

Pas njé periudhe té paracaktuar (p.sh. pas 5 viteve), plani i menaxhimit té€ mbeturinave té
ngurtado té keté nevojé té rishikohet, duke u bazuar né ndryshimin e rrethanave né

komuné dhe né pérparimin e béré né realizimin e planit.

78



Plani i Menaxhimit té Mbeturinave i Pejés

Referencat

Agjencia e Statistikave té Kosovés. 2011. Regjistrimi i Popullsisé  2011. ask.rks-
gov.net/rekos2011/?cid=2,1

Agjencia e Statistikave té Kosovés. 2014. Vjetari Statistikor, 2014. ask.rks-

gov.net/ENG/publikimet/cat_view/36-general-statistics

Agjencia e Statistikave té Kosovés. 2014. Anketa e Fuqisé Punétore, 2014. ask.rks-

gov.net/ENG/labour-market/publications

Agjencioni pér Mbrojtjen e Mjedisit té Kosovés. 2009. Raport: Gjendja e Mbeturinave né

Kosové, 2008.

Agjencioni pér Mbrojtjen e Mjedisit té Kosovés. 2011. Raport: Hotspotet Mjedisore né

Kosove.

Agjencioni pér Mbrojtjen e Mjedisit té Kosovés. 2014. Raport: Gjendja e Mbeturinave dhe

Kimikateve.

Gazeta Lajm. 2015. “Djegia e mbeturinave né kontejneré, shgetéson qytetarét e Pejés”. Prill

2015.

Gazeta Zyrtare. gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2518

Infrastruktur & Umwelt, FLAG. 2015. Shtjellim i Studimit té Fizibilitetit pér njé Sistem té
Integruar té Menaxhimit t&€ Mbeturinave té Ngurta pér Rajonin e Vlorés. Draft, gershor

2015.
KohaNet. 2015. “Deponité ilegale, sfidé pér rajonin e Dukagjinit”. Prill 2015.

Komuna e Pejés. 2006. Plani Zhvillimor i Komunés; Rajoni i Gjelbér dhe Vital i Pejés, 2006—

2025. DHV BV, UNHabitat, Sida, USAID.

Komuna e Pejés. 2006. Plani Zhvillimor Urban; Rajoni i Gjelbér dhe Vital i Pejés, 2006—2025.
DHV BV, UNHabitat, Sida, USAID.

Komuna e Pejés. 2008. Statuti i Komunés Pejés.

Komuna e Pejés. 2009. Strategjia e Zhvillimit Lokal.

79


https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2518

Plani i Menaxhimit té Mbeturinave i Pejés

Komuna e Pejés. 2010. Amendamentimi i Statutit té Komunés sé Pejés.
Komuna e Pejés. 2011. Plani Komunal i Menaxhimit té& Mbeturinave.

Komuna e Pejés. 2011. Projekt: Peja e Pastér. Drejtoria e Punéve Komunale dhe Shérbimeve

Publike.
Komuna e Pejés. 2013. Buxheti Afatmesém, 2014-2016.
Komuna e Pejés. 2014. Buxheti pér vitin 2014.

Komuna e Pejés. 2015. Pyetésor: Vlerésimi i Gjendjes Aktuale té Menaxhimit té

Mbeturinave té Ngurta.
OSBE. 2006. Profili i Komunés sé Pejés.
OSBE. 2014. Profilii Komunés sé Pejés.

Planco Consulting. 2015. Llogaritja e Kostos sé Menaxhimit té Mbeturinave té Ngurta:

Mésimet e Mésuara nga Peja dhe Drenasi. GIZ, 16 mars 2015.

80



Plani i Menaxhimit té Mbeturinave i Pejés

VIl. Shtojca 1. Planet e veprimit (pérmasat)

Kjo shtojcéi pérmban planet e veprimit pér masat prioritare pér vitin 2016.

Pér njé regjistér pér referencé té pérhershme béhet njé plan i veprimit pér secilén masé.
Secili plan i veprimit pérfshin njé informacion pérmbledhés pér masén, numrin e matricés sé
mases, titullin, programin, njé pérmbledhje té masés, rezultatet e pritura, grupet e synuara,
aktorét, kontribuuesit, parakushtet, rreziget, financimin, personin kontaktues, kohézgjatjen

dhe kohén e ndikimit té pritur.

Nése éshté e mundur, njé térési e ploté e planeve té veprimit duhet té hartohet pér secilén
masé té paragitur né planin e punés. Né kohén e rishikimit té planit, pas zbatimit té masés

sé vecanté, duhet té hartohet njé térési e planeve té veprimit.
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Shtojca 2: Fotografi nga punétorité e mbajtura mé 1 korrik dhe 15
dhjetor té vitit 2015
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Shtojca 3: Lista e njerézve gé i kané kontribuuar pérpilimit té planit
té MMN-sé té Pejés

Plani pér menaxhimin e mbeturinave éshté pérgatitur dhe éshté kontribut i disa drejtorive

té cilét kané gené pjesé e kétij plani pérgjaté pérpilimit té tij, siqg jané :

Drejtorisa pér Puné Komunale dhe Shérbimeve Publike

1. Uké Selimaj,
2. llir Lulaj,
3. Fidan Krasniq;i,

Drejtoria pér Urbanizem ( mbrojtja e mjedisit ),

4., Modest Gashi,

5. Merita Kuraja,

Drejtoria e Inspekcionit ( inspektoriati i mjedisit ),
6. Miftar Shala,

KRM “Ambienti”

7 Nexhat Abdullahu,
8 Fadil Shatri,

si dhe me mbéshtetjen e organizates gjermane GIZ, 0JQ Lets do it Peja, dhe Komiteti

pér mjedis i Komunés sé Pejés.

84



Plani i Menaxhimit té Mbeturinave i Pejés

Shtojca 4: Vendimi i Kuvendit Komunal té Pejés pér Planin Komunal
té Menaxhimitté Mbeturinave, Komuna e Pejés 2016-2020

§ PA
el REPUBLIKA E KOSOVES

* REPUBLIC OF KOSOVO

REPUBLIKA KOSOVA

KOMUNA E PEJES / MUNICIPALITY OF PEJA / OPSTINA PEC

KUVENDI | KOMUNES SE PEJES
I.Numér: 013 - 135905, dt.26.09.2016.

Né bazé té nenit 11. dhe nenit 12. 2.pika d) té Ligjit Nr.03/L — 040 Pér Vetéqeverisjen Lokale té
Republikés sé Kosovés (“Gazeta zyrtare e Republikés sé Kosovés, Nr.28.daté: 04.qershor 2008"),
nenit 2, dhe nenit 9 paragrafi 1.pika d) té Statutit t& Komunés sé Pejés, 01.Numér: 09 — 8103
dt. 29.shtator 2008, né Rekomandim té Komitetit pér Politiké e Financa, Kuvendi Komunal
Pejé, né takimin e mbajtur me daté: 26.Shtator 2016,muarr

VENDIM
Nr.45/2016
MBI MIRATIMIN E PLANIT TE MENAXHIMIT TE MBETURINAVE NE KOMUNEN E PEJES
PER VITIN 2016 - 2020

1.MIRATOHET Plani pér menaxhimin e mbeturinave né Komunén e Pejés, pér périudhén 2016 —
2020.

2.Pjesé pérbérése e kétijé Vendimi éshté Plani pér menaxhimin e mbeturinave né Komunén e
Pejés, 2016 — 2020.

3.Pér Zbatimin e kétij Vendimi do té kujdeset Drejtoria pér Puné Komunale dhe Shérbime
Publike e KK.Pejé.

4. Ky Vendim hyné né fuqi 15 dité pas regjistrimit né Zyrén e protokolit té Ministrisé gjegjése
pér vetégeverisje lokale, si dhe publikimit né gjuhé zyrtare né ueb fagen zyrtare té Komunés.

ESUESI,
iy Islam Husaj

85



