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Republika e Kosovës  
Republika Kosova ð Republic of Kosovo  

  

Komuna e Prishtinës  
 Opģtina Priģtina ðMunicipality of Prishtina       

                

              
                   

 
                                            Raporti i vitit 2018       Qershor, 01-30.06.2018 

 

1. Drejtoria e Investimeve Kapitale dhe Menaxhimit të Kontratave 

 

Drejtoria e Investimeve Kapitale dhe Menaxhim it  të Kontratave gjatë muajit 
qershor 2018, ka kryer këto aktivitete: shqyrtimi i k ërkesa ve  për hartimi n e 

detyrave projektuese dhe identifikimi n e  nevojave, shqyrtimi i kërkesave të 
banorëve të bashkësive lokale dhe inkorporimi i tyre në planet e K omunës, 

njoftimi me kohë i kompanive p ublike dhe subjekteve relevante , me qëllim 
të koordinimit të punëve, incizimi i gjendjes ekzistuese të infrastru kturës në 

qytetin e Prishtinës,  si dhe kompletimi i dokumentacionit teknik për 
procedimin e tyre në organet kompetente, mbik ëqyrja e realizimit të 

projekteve konform marrëveshjes etj .  

 

1.1. Shqyrtimi i kërkesave 

 

Gjatë muajit qershor , Drejtoria ka proceduar 116  kërkesa të ndryshme të 
bashkësive lokale dhe banorëve: për ndërtimin e rrugëve, trotuareve dhe 

kanalizimeve, kërkesa për rre gulli min e rrugëve dhe kanalizimeve , kërkesa 
nga kompanitë publike  -  leje për gropim dhe intervenime për sanimin e 

defekteve të ndryshme, kërkesa nga kompanitë për formime të komisioneve 
për kontrollimin e  punëve, kërkesa të natyrave të ndryshme rreth def inimit 

të zgjidhjes në ter ren etj. Nga numri i përgjithshëm prej 116  kërkesave të 
pranuara, 71  janë zgjidhur . 

 

1.2. Dërgimi i kërkesave për hartimin e detyrave projektuese dhe   
      identifikimi i nevojave 

 
Duke marrë për bazë Ligji n mbi planifikimin hapësinorë, L igjin mbi ndërtimin 

e objekteve investive , si dhe L igjin për  projektim , e në veçanti planet 
rregull uese , janë dërguar kërkesat për hartimin e detyra ve  projektuese për 

këto rrugë në zonat urbane  dhe rurale .  
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1.3. Raportimi i menaxherëve të projekteve infrastrukturore 
 
 
 

 
 

 

Drejtoria  

 

Drejtoria e Investime ve  Kapitale dhe Menaxhim it  të 
Kontratave  
 

Sektori  Menaxhimi i Kontratave  ( Ndërtimi i ulët )  

Drejtori  
 

Gëzim Mehmeti  
 

 
Raportoi  
 

Duk agjin  Buçaj , idn. , u.d. i s hef it të  Sektorit  
 

 
Kontrolloi ï Përpunoi  

 

Muhamed Emra , idn .,  zyrtarë i lartë për ndërtim urban  
 

 

Periudha raportuese  
 

01- 30.06.2018, qershor 2018 

Menaxhëret e projekteve  

Ibrahim Gervalla  

Muhamed Emra  

Afërdita Hasimi  

Zyhrie Pllana  

Krenar Xhaferi  

Fevzi Jetullahu  

Irfete Zejneli  

Fatmir Uka  

Halil Fejziu  

Imer Mavriqi  

Suzana Pllana  

Refik Sadiku  

Qazim Bajrami  
 

Organi mbik ëqyrës  

Azem Buzuku  

Aferdita Sopi  

Behxhet Gashi  

Ramadan Nebiu  

Hazir Krasniqi  

Amire Krasniqi  
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RAPORTI MBIK ËQYRËS  
 

SHIFRA 

01 
 

Projekti :  Ndërtimi i disa rrugëve me kub ze betoni në Hajvali  Vlera e 
projektit:  
 

359.351,97  û 
 

Investuesi :  Komuna e Prishtinë s 
 

Plani dinamik 
90 ditë  

Operatori :  NTP óREXHA COMó 
 

Nr.616 1 7 060 
521  
dt.0 8,09,2017  
 

 

Menaxheri i 
projektit :  
 

 

 

Muhamed Emra , idn ;   
 

 
 

 

Projekti i vitit :  
          2017  

Organi 
mbik ëqyrës  
 

 

Suzana Pllana , idh ., Hazir Krasniqi , tek.gjeod.  
 
 

 

Kontrollimi  - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara  
 

V
ë

lli
m

i 
 f
iz

ik
 

 
 
 
 
Punët e 
realizuara  

¶ Vendosja e kub zeve t± betonit n± rrug±n òGostivari ó; 

¶ Vendosja e kub zeve t± betonit n± rrug±n òKuka ó; 

¶ Vendosja e kub zeve t± betonit n± rrug±n òkrahu 1ó; 

¶ Vendosja e kub zeve t± betonit n± rrug±n òkrahu 2ó; 

¶ Vendosja e kub zeve të be tonit n± rrug±n òSherif  Vitiaó; 

¶ Vendosja e kub zeve t± betonit n± rrug±n òkrahu 1(te xhamia)ó; 

¶ Vendosja e kub zeve të betonit në rrug±n òkrahu 2ó. (te xhamia)ó; 

¶ Vendosja e kubz eve t± betonit n± rrug±n òkrahu 3ó. (te xhamia)ó. 
 
 

 

Punët në 
realizim  

¶ - Punimi i kanazlizmit fekal në rrugë n òRudina ó 

¶ - Punimi i kanazlizmit fekal në  rrugë n òJusuf Berisha ó 

¶ - Gërmimi i trupit të rrugë s òSokol Fazliu ó 

V
ë

lli
m

i 
f

in
a

n
c
ia

r
 

 
 
Situacionet  
( Pagesat e 
proceduara)  

Situacioni  
( I ) 

 

Situacioni  
( I I ) 

 
 

Situacioni  
( I I I ) 

 
 

Situacioni  
( IV ) 

 

Situacioni  
( V ) 

 

Situacioni  
( VI ) 

 

50.000.0  50.000.0  

 

50.000.0  

 
 

50.000.0  
 

50.000.0  
 

50.000.0  

 
 
 

Vonesat  
Shkalla e cilësisë  

 

-- 
 

Mesatar  
 

Rekomandime, 
masat për t õu 
ndërmar rë 

Punimet jane duke u zhvilluar sipas planit dinamik, mirëpo do të kemi vonesa 
të ekze kutimit të punimeve për shkakë se,  së pari do të presim realizmin e 
kontratës "Ndërtimi i kolektorit në Hajvali, lagj ja òVitiali óó dhe òNdertimi i 
rrjeteve të  kanalizmeve fekale , në lagjen òUlpiane  e Reó n± Hajvali " nga 
operatori tjet ër , pastaj të vazhdojmë ekzekutimin e rrugëve të parapa ra me 
kontratë.  
 

Kemi ngecje t ë punimeve nga banorë t e fshatit Hajvali, p ër  shkak se një 
pjes ë e rrugicave n ëpë r lagje nuk jan ë përfshirë  në këtë projekt dhe 
domosdoshmerisht  këmbngulin q ë të  ndërtohen edhe rrugicat e tyre.  
 

  
Punimet janë duke u zhvilluar në bazë të  planit dinamik .  
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RAPORTI MBIK ËQYRËS  
 

SHIFRA 

02 
 

Projekti :  Ndërtimi i rrugës në fshatin Barilevë  Vlera e 
projektit:  
 

324.457,38  û 
 

Investuesi :  Komuna e Prishtinë s 
 

Plani dinamik 
90 Ditë  

Operatori :  NNP óSOPIó 
 

Nr.616 17 060 521  
dt.08,09,2017  
 

 

Menaxheri i 
projektit :  
 

 

Muhamed Emra , idn   
 

 
 

Projekti i 
vitit : 

          2017  

Organi 
mbik ëqyrës  
 

Fevzi Jetullahu , idh., Azem Buzuku , tek. i ndë rt.  
 
 

 

Kontrollimi  - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara  
 

V
ë

lli
m

i 
 f
iz

ik
 Punët e 

realizuara  

- Asflaltimi i trupit të rrugës në Lagjen  e Verbovcve  

Punët në 
realizim  

- Asflaltimi i trupit të rrugës në Lagjen e Lecëve 

V
ë

lli
m

i 

fi
n
a

n
c
ia

r
  

 
Situacionet  
( Pagesat e 
proceduara)  

Situacioni  
( I ) 

 

Situacioni  
( I I ) 

 
 

Situacioni  
( I I I ) 

 

 

Situacioni  
( IV ) 

 

Situacioni  
( V ) 

 

Situacioni  
( VI ) 

 

50.000.0  50.000.0  50.000.0  50.000.0  50.000.0  

 
 
 

 
 
 
 

Vonesat  
Shkalla e cilësisë  

 

-- 
 

Mesatar  
 

Rekomandime , 
masat për t õu 
ndërma rrë  

Kemi ngecje të punimeve nga banorët e fshatit Barilevë, Lagjja e Vërbovcëve, për shkak se projekti është 
realizuar në vitet 2010, kemi kërkesa nga banorët e fshatit për vazhdimin e rrjeteve fekale, ku janë bërë 
ndërtime të reja të objekteve individuale, e të cilët kërkojnë të kyqen në rrjetin e sapondërtuar. 
Kemi bërë kërkesë me shkrim lidhur me ndërtimin e murit mbrojtës në segmentin në Lagjen e Lecëve, 
gjegjësisht në krahun e rrugës E, të shenjezuar sipas projektit prej stacionazhës P2; 0+20.0 deri 
në stacionazhën P 7; 0+120.0, kemi nevojë ndërtimin e murit brojtës dhe vendosjen e gardhit 
metalik mbrojtës mbi murin mbrojtës, në mënyrë që të bëjme stabilizimin e trupit të rrugës dhe sigurimin 
e banorëve të lagjes, ku në bazë të projektit kryesor, të hartuar nga byroja projektuese nga NNP άPro 
Artέ të vitit 2010, nuk është paraparë ndërtimi i murit mbrojtëse i këtij segmenti. 
Në krahun e rrugës prej urrës, gjegjësishte stacionazhës P16 0+171.0 deri në stacionazhën P 31 0+400.10, 
kemi nevojë ndërtimin e murit brojtës dhe vendosjen e gypit drenazhues, në mënyrë që të bëjmë 
parandalimin e rrjedhave të ujërave që burojnë në këtë segment , në mënyrë që trupi i rrugës të sigurohet 
nga rrjedhat që vijnë si pasojë e konfiguracionit të terrenit, ku në bazë të projektit kryesor të hartuar nga 
byroja projektuese nga ALFA, të vitit 2015, nuk është paraparë parandalimi i rrjedhave, gjegjësisht 
ndërtimi i murit mbrojtëse, si dhe drenazhimi i këtij segmentit. Nëherësh ju njoftojmë që nga rrjedhat 
janë të rrezikuara edhe oborret e shtëpive individuale në stinën e vjeshtës- dimrit. 

Vlerësimi i 
pro gresit në 
projekt  

       Punimet jane duke u zhvilluar në bazë të  planit dinamik .  
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