



Republika e Kosovës / Republika Kosovo / Republic of Kosovo
Komuna – Suharekë / Opština Suva Reka / Municipality of Suhareka



Për: Zyrën Kombëtare të Auditimit

Nga: z. Bali MUHARREMAJ, Kryetar i Komunës së Suharekës

REPUBLIKA E KOSOVES - KOMUNA E SUHAREKES REPUBLIKA KOSOVO - OPŠTINA SUVA REKA REPUBLIC OF KOSOVO - MUNICIPALITY OF SUHAREKA			
11 07 24			
MARRË NË DORËSIM - PRILAVIENJE - RECEIVED			
Ndalo (q) Org. Jeshine Org. Unit	Nr. Bil. Numërore	Dhënie Priloq Archiwoli	Vite Vendit Votues
0/	104	37493	2

**PLANI I VEPRIMIT PËR ZBATIMIN E
REKOMANDIMEVE**

**Të dhëna në Raportin e Auditimit nga Zyra
Kombëtare e Auditimit për vitin 2023**

Nr.	Komponenta e auditimit (kapitulli)	Gjetja	Rekomandimi	Veprimet e planifikuara për tu ndërmarrë	Zyrtarët përgjegjës	Data e planifikuar e zbatimit të rekomandimit	Komente
1.	<p>2.1.1</p> <p>Çështja A1</p> <p>Pasaktësi në regjistrimin e pasurisë kapitale</p>	<p>Rregullorja Nr.02/2013-“Për menagjimin e e pasurisë jo financiare në organizatat buxhetore” neni 6 percakton se ; pasuria kapitale duhet te regjistrohet ne SIMFK, ndersa pasuria jo kapitale dhe stoqet duhet te regjistrohen ne sistemin e-pasuria.</p> <p>Komuna kishte regjistruar pagesen prej 17,051 € nga transferi kapital per entitete publike per projektin “Marveshje bashkefinancimi per ndertimin e objektit te lagjes Zekolli ne Bllace, si pasuri te saj dhe kishte</p>	<p>Rekomandimi A1</p> <p>Kryetari duhet të siguroj se, të gjithapasurite e komunes jane te regjistruar sakte ne regjistrat perkates te pasurive komunale,sipas kerkesave te Rregullores 02/2013 per menagjimin e pasurive jo financiare ne organizatat buxhetore.</p>	<p>Pasi qe te perfundojne projektet ne bashkpunim me BIK , ne do ti transferojme keto pasuri te BIK , dhe do ti largojm nga regjistri pasurisë se Komunes .</p>	<p>-zyra per regjistrimin e pasurise komunale</p> <p>-zyrtari/ja per regjistrimin e pasurise komunale kapitale dhe jo kapitale.</p>	<p>Zbatimi i planifikuar</p> <p>TM3/TM4 2024</p>	

		<p>vene ne përdorim,gjersa ne marrveshje nuk ishte definuar pronesia. Vlera totale e projektit eshte 37,891 €.</p> <p>Po ashtu pagesen e bere prej 18,844 € per projektin "Marreveshje bashepunimi dhe bashkefinancimi per kufizimin e varrezave ne fshatin Shiroke, e kishte regjistruar si pasuri ne perdorim edhe pse ishte bashkefinancim me bashkesine islame dhe ky projekt nuk kishte perfunduar ende, rrjedhimisht nuk dihet sa eshte pjesa e investuar nga bashkesia islame dhe a eshte bartur kjo pjesë tek komuna.</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

2.	<p>2.1.2</p> <p>Çështja A2</p> <p>Dhënja e subvencioneve jo në përputhje me thirrjen publike</p>	<p>Bazuar ne thirrjen publike per aplikim nr.08-41 te dates 21.02.2023 nga Drejtoria e Bujqesise per subvencionimin e ndertimit te serave ne Komunen e Suharekes,nder kriteret e kerkuara per aplikim ishte edhe kerkesa qe aplikantet duhej te kishin minimum te fondit te tokes prej 0.50 ha në pronësi te tyre.</p> <p>Ne dy raste ,kemi verejtur se perfituesit e subvencionit nuk kishin plotesuar kriteret sipas thirrjes publike,ngase te njejtit nuk plotesonin fondin e kerkuar te tokes ne dispozicion (0.50 ha).</p> <p>Kjo kishte ndodhur si rezultat i</p>	<p>Rekomandimi A2</p> <p>Kryetari duhet të permisoj procesin e vleresimit per dhenien e subvencioneve , duke siguruar qe vetem aplikantet qe plotesojne kriteret te perfitojne nga subvencionimi.</p>	<p>Gjate Vleresimit te kerkesave nga shpalljet e ardhshme per subvencionim komisioni vleresues do t'i respektoj te gjitha kriteret e thirjes publike.</p>	<p>-Komisioni per vleresimin e aplikimeve ne thirrje publike</p> <p>- Drejtoria e Bujqësisë</p>	<p>Fillimi i zbatimit TM3/2024</p>	

		mospërgjegjshmerise se komisionit te vleresimit i cili kishte vendosur per aprovimin e kerkeses jo ne perputhje me kriteret e thirrjes.					
3.	2.1.3 Çështja B1 Zotimi i mjeteve jo sipas rregullave financiare	Rregulla financiare Nr.01/2013 neni 12 percakton qe fillimisht duhet te behet kerkesa per blerje, me pas zotimi i mjeteve, te procedohet urdherblerja, pastaj te pranohet malli apo sherbimi, dhe pas pranimit te fatures te ekzekutohet pagesa. Ne 13 raste me vlere totale 127,090€, fillimisht ishte pranuar fatura, pastaj ishte bere	Rekomandimi B1 Kryetari duhet te siguroje se respektohen hapat e percaktuar me rregullat ne fuqi sa i perket realizimit te pagesave ne menyre qe gjate procedimit te pagesave, te behet fillimisht zotimi i mjeteve, pastaj te nxirret urdherblerja dhe ne fund te pranohet	Pas marrjes se raportit te auditimit te vitit 2023 ne do te mundohemi qe te zbatojme rekomandimin e dhene	-Zyrtarët përgjegjës të të gjitha drejtorive.	Data e fillimit TM3 -2024	

		zotimi i mjeteve dhe urdher blerja. Shkaku i nje dukurie te tille eshte planifikimi jo adekuat i buxhetit dhe inicimi i procedurave duke shperfillur zbatimin e rregullave ne fuqi.	puna/sherbimi dhe te kryhet pagesa.				
4.	2.1.4 Çështja B2 Mungesa e projektit ekzekutiv	Udhezuesi Operativ per Prokurimin Publik(UOPP),neni 20pika 10,kerkon qe specifikat teknike per kontraten e punes, duhet te perfshijne nje projekt ekzekutiv si pjese substanciale te veten” Gjate testimit, kemi verejtur se per tri (3) projekte kapitale nuk ishte pergatitur projekti ekzekutiv, por komuna kishte iniciuar procedurat e prokurimit vetem me paramase dhe parallogarine.Raste te tilla ishin si ne vijim: Projekti"Ndertimi i vendkampingjeve	Rekomandimi B2 Kryetari duhet te siguroje hartimin e projekteve ekzekutive infrastrukturore para inicimit te procedurave te prokurimit.	Ky rekomandim veç është i zbatuar për vitin 2024 sepse Komuna ka kontraktuar nje kompani projektuese e cila e bene te gjitha projektet ekzekutive . Punet e vitit 2024 te gjitha kanë projekte ekzekutive.	-Drejtoria e Urbanizmit - Kompania projektuese e kontraktuar	Fillimi i zbatimit TM2/2024 -Mbarimi i zbatimit 31.12.2024	

		<p>turistike ne Mushtisht dhe shtigjet e ecjes" ne vlere 52,650€ ; Projekti"Ndertimi dhe rregullimi i varrezave ne qytet"ne vlere 179,452, dhe Projekti"Ndertimi infrastruktures per turizem ne bjeshken e Vraniqit"ne vlere 28,510€ . Shkaqet e mos hartimit te projektit ekzekutiv ishin vonesat gjate ndjekjes se procedurave te prokurimit, si dhe mungeses se kontrolleve me rastin e inicimit te procesit te prokurimit.</p>					
5.	<p>2.1.5</p> <p>Çështja B3</p> <p>Vonesa në realizimin e projekteve</p>	<p>Sipas nenit 81 te Ligjit per Prokurim Publik si dhe Rregullave dhe Udhezuesit operativ per prokurimin publik pika 61.6, 61.19 dhe 61.20, menaxheret e kontrates jane pergjegjes per menaxhimin e kontrates dhe duhet te sigurojne se OE kryen</p>	<p>Rekomandimi B3</p> <p>Kryetari duhet te siguroje mekanizma adekuat ne forcimin e kontrolleve ne mbikeqyrjen e realizimit te projekteve,ne menyre qe ato te perfundohen me kohe sipas planit</p>	<p>Do t'e mundohemi qe te gjitha projektet te realizohen brenda planit dinamik.</p>	<p>-Menagjerët e kontratave</p> <p>-Zyra e prokurimit</p>	<p>Afati i implementimit</p> <p>31.12.2024</p>	

	<p>kontraten ne perputhje me termat dhe kushtet e specifikuara ne kontrate. Secila kontrate publike ka te percaktuar afatin kohor te implementimit.</p> <p>Ne(6)gjashte raste, komuna nuk kishte realizuar punimet sipas planit dinamik, si vijim :</p> <p>Projekti 'Ndertimi i rrugeve locale ne Sopije-Vraniq dhe Reqan- Bukosh" kontrata e nenshkruar me 22.05.2023, ne vlere prej 318,064€ ishte valide per 79 dite kalendarike. Pagesa e situacionit te pare ishte realizuar ne muajin tetor dhe perbente vetem 30% te punimeve te kryera. Per kete projekt vonesat jane mbi 120 dite.</p> <p>Projekti 'Ndertimi i rrugeve lokale ne Mushtisht", kontrata</p>	dinamik .				
--	--	-----------	--	--	--	--

	<p>eshte nenshkuar me 04.05.2023 ne vlere prej 109,615€ me afat te perfundimit prej 41 dite</p> <p>kalendarike.Pagesa e kryer ne vlere prej 40,000€ eshte vetem situacioni i pare ku eshte tejkaluar afati i kontrates se nenshkuar mbi 90 dite.</p> <p>Projekti "Rregullimi i Kolektorit", kontrata eshte nenshkuar me 21.07.2023 me afat prej 53 dite kalendarike gjeresa pagesa e kryer 35,284€ me 27.12.2023, qe perben vetem 24% te vleres se kontrates se nenshkuar, per kete projekt vonesat jane mbi 60 dite.</p> <p>Projekti "Ndertimi i rrugëve lokale ne Terrnje" kontrata ishte nenshkuar me 02.06.2023 dhe ishte planifikuar te perfundon brenda 35</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>dite, ndersa pagesa perfundimtare eshte kryer ne dhjetor 2023. Per kete projekt,vonesat ishin 120 dite.</p> <p>Projekti "Ndertimi i rrugeve lokale ne Javor", kontrata eshte nenshkruar me 08.07.2022, ne vlere prej 34,885€, dhe ishte planifikuar te perfundon brenda 90 diteve, ndersa pagesa e situacionit te fundit ne vlere prej 11,458€ eshte kryer ne muajin dhjetor, pra 90 dite vonese.</p> <p>Projekti "Ndertimi i rrugeve lokale ne Gjinovc dhe Topliqan", kontrata eshte nenshkruar me 21.12.2022 ne vlere 68,432€, dhe ishte planifikuar te perfundon brenda 30 diteve. Pagesa e fundit ne shume 12,503€ eshte kryer me 21.12.2023 dhe nuk jane dhene sqarime</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>per mos realizimin e ketij projekti ne kohezgjatje prej 1 viti.</p> <p>Vonesat në realizimin e projekteve si rezultat i mungesës së mjeteve buxhetore edhe dinamikës së ulët gjatë kryerjes së punimeve ishin si shkak i mos realizimit të projekteve sipas afateve të përcaktuara në kontrata.</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

6.	2.1.6 Çështja B4 Mangësi në menaxhimin e të hyrave nga tatimi në pronë	<p>Ligjinr.06/L-005 per Tatimin ne Prone ne Paluajtshme,neni 11.1percakton se, personi fizik i cili vendos se njesia e objektit sherben si vendbanim paresor (per te cilen e deklarone ne Komune), i lejohet zbritja prej 15,000 nga vlera e vleresuar e njesise se objektit.</p> <p>Perveq kesaj,Ministria e Financave perkatesisht Departamenti i Tatimit ne Prone, ka njoftuar komunitet per vendimin e marre per regjistrimin e numrit personal ne rastin e zbatimit te nenit 11 te Ligjit nr. 06/L-005, me qellim te shmangies se dyfishimeve/apo parregullsive dhe sigurimin e zbatimit efektiv te ketij neni.</p>	Rekomandimi B4 Kryetari te siguroje bashkepunim dhe komunikim me te mire ndermjet Departamentit te Tatimit ne Prone Komunale dhe Ministrise se Financave ne azhurnimin baze se te dhenave,ne menyre qe te eliminohen gabime te mundshme ne te dhenat per tatimin e vleresuar, apo ndonje gabim tjeter eventual.	Do te mundohemi qe kjo e gjetur nuk do te perseritet ne vitet tjera edhe pse Komuna ne kete rast ka bere maksimumin per mos perseritjen e rasteve te tilla.Ne zbritjet per banim paresor eshte problem identifikimi pasi qe sic e dim popullata e Komunes tone me shume se 50% e tyre jetojne jasht vendit , dhe ky eshte nje problem ne vete pasi qe eshte shume veshtire te kontaktohet me keta persona .	-Drejtoria e Financave -Sektori i Tatimit në Pronë	Fillimi i implementimit Korrik 2024 dhe vazhdon deri më TM4 2024	
----	--	--	---	---	---	--	--

	<p>Pas analize se bere, ne lidhje me zbatimin e zbritjes se lejuar per vendbanimin paresor dhe zbatimit te Vendimit per regjistrimin e numrit personal, jane identifikuar mangesite si ne vijim:</p> <p>Per 141 tatimpagues, eshte zbatuar zbritja prej 15,000€ nga vlera e vleresuar e njesise se objektit, duke u mbeshtetur ne kerkesen per "Zbritje per vendabanim paresor", mirepo kjo zbritje eshte bere per njesit e objekteve per te cilet nuk ishte evidentuar numri personal, ku per pasoje rezulton me pak te hyra nga tatimi ne prone.</p> <p>Ndersa per 147 tatimpagues, eshte</p>					
--	---	--	--	--	--	--

		<p>zbatuar zbritja prej 15,000€ nga vlerat vleresuar e njesise se objektit, "Zbritjet per vendabanim paresor", ne kemi verejtur se kjo zbritje eshte aplikuar per objektet qe kane destinim per zyre dhe afarizem.</p> <p>Kjo ka ndodhur si pasoje e mosrishikimit/azhurnimit te databazes dhe mos inspektimit per njesite e objekteve te tatueshme nga ana e komunes.</p>					
7.	<p>2.1.7</p> <p>Çështja C1</p> <p>Vonesa në ekzekutimin e pagesave të faturave</p>	<p>Ligji nr. 03 /L-048 per Menaxhimin e Financave Publike dhe Pergjegjesite, neni 39.1 percakton qe secila fature e vlefshme dhe kerkese per pagesete mallrave dhe sherbimeve te</p>	<p>Rekomandimi C1</p> <p>Kryetari duhet te siguroj se hyrja ne obligime behet vetem pasi mjetet buxhetore te jene zotuar paraprakisht, si dhe obligimet financiare ndaj kontraktuesve te</p>	<p>Komuna ka marre masa qe cdo faturë e cila pranohet ne Institucion te egzekutohet brenda afatit 30 ditor.</p>	<p>-Të gjithë zyrtarët e drejtorive komunale të cilët janë përgjegjës për këtë punë.</p>	<p>Qershor-2024</p>	

	<p>paguhet brenda 30 diteve kalendarike pas marrjes se fatures. Ndersa, sipas nenit 40, fatura mund te ekzekutohet direkt nga Thesari pas marrjes se urdherit nga gjykata/perambaruesi</p> <p>Nga mostrap e testuara per kategorine e mallrave dhe sherbimeve, kemi identifikuar pese (5) raste ne vlere totale prej 24,220€, ku pagesat e fatura ve te pranuar nuk ishin ekzekutuar sipas afatit kohor ligjor prej 30 ditesh. Vonesat per keto fatura ishin prej 42 dite deri ne 102 dite. Nga mostrap e testuara nuk kemi verejtur se ka pasur kerkesa per inkasimin e mjeteve nga OE permes procedurave perbarimore/gjyq</p>	<p>paguhen brenda 30 diteve nga data e pranimet te faturave ne menyre qe te shmangen pagesat shtese te interesit nga vendimet gjyqesore/perbarimore.</p>				
--	---	--	--	--	--	--

		<p>sore.</p> <p>Per shkak te vonesave ne pagesen e faturave, operatoret ekonomik kane perdorur proceduren permbarimore/gjyqe sore per inkasimin e mjeteve. Nga analiza e raportit te shpenzimeve kemi verejtur se Komuna ka paguar borxh kryesor 52,093€ si dhe shpenzime te interesit 2,960€ si rezultat i mosprocedimit te pageva brenda afatit te percaktuar ligjor.</p> <p>Shkak i mos pageses me kohe te detyrimeve eshte planifikim jo i mire i buxhetit dhe mos pagesa me kohe e faturave nga drejtorite perkatese.</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

8.	<p>2.1.8</p> <p>Çështja C2</p> <p>Mangësi në raportimin e rregullt për shfrytëzim të pronave komunale</p>	<p>Ligji nr. 06/L-092 per dhenien ne shfrytezim dhe kembimin e prones se paluajtshme te komunes, neni 22 paragrafi 2 percakton se; Kryetari i Komunes obligohet qe ne raportet e tij te rregullta gjashte (6) mujore ti paraqet Kuvendit te Komunes edhe raportimin e veqant e per monitorimin e realizimit te kontratave dhe permbushjes se qellimit te dhenies ne shfrytezim te pronave te paluajtshme, deri ne fillimin e implementimit dhe arritjes se qellimit te dhenies se prones ne shfrytezim.</p> <p>Komuna kishte pergatitur raporte te rregullta gjashte (6) mujore, mirepo keto raporte nuk permbanin</p>	<p>Rekomandimi C2</p> <p>Kryetari te siguroj e qe raportet rregullta gjashte(6)mujore te permbajne edhe raportimin e veqante per monitorimin e realizimit te kontratave dhe permbushjes se qellimit te dhenies ne shfrytezim te pronave te paluajtshme.</p>	<p>Nga ky vit Kryetari do të raportoj sipas kerkesave ligjore .</p>	<p>-Drejtoria për Pronë dhe Kadastër</p> <p>-Kryetari i Komunës</p>	<p>Qershor -2024</p>	
----	--	--	--	---	---	----------------------	--

		<p>informata lidhur me monitorimin dhe raportimin e realizimit te kontratave qe kane te bejne me dhenien ne shfrytezimin e pronave komunale.Edhe ne vitin aktual 2023 komuna kishte lidhur kater(4) kontrata te reja per shfrytezimin e prones se paluajtshme komunale, por nuk kishte raportuar per qellimin e dhenjes ne shfrytezim dhe mbikqyrjes se tyre.</p> <p>Shkak i ndodhjes eshte anashkalimi i kerkesave ligjore ne lidhje me raportimin dhe mbikqyrjen e kontratave per shfrytezim te prones se paluajtshme komunale.</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

9.	<p>2.1.9</p> <p>Çështja A3</p> <p>Keqklasifikim i shpenzimeve</p>	<p>Rregulla financiare nr.01/2013/MF "Mbishpenzim in e parase publike", neni 18 pika 3 specifikon se shpenzimet duhet te kene kodet adekuate, te percaktuara me Udhezimin Administrativ per planin kontabel. Rrjedhimisht, neni 11 i UA 19/2009 per planin kontabel, kerkon nga ZKA dhe ZKF qe te sigurojne qe te gjitha transaksionet jane regjistruar ne SIMFK sipas struktures se planit kontabel dhe klasifikimeve te percaktuara me kete UA.</p> <p>Nga auditimi i pagesave, si dhe shpalosjet ne raportin vjetor financiar, si rezultat i vendimeve permbarimore/gjyqesore, nga Thesari</p>	<p>Rekomandimi A3</p> <p>Kryetari duhet te siguroje qe jane ndermarre te gjitha veprimet qe shpenzimet te planifikohen ne ndarjet adekuate te buxhetit (apo te ridestinohen mjetet kur eshte e nevojshme dhe e mundshme), qe pagesa dhe regjistrimi i shpenzimeve te behet sipas kodeve ekonomike adekuate.</p>	<p>Për këto vendime gjyqesore do të sugjerojme Agjensionit të Thesarit që keto pagesa të kryhen në kategoritë e duhura ekonomike.</p>	<p>-Drejtorja e Financave</p> <p>-Zyrtari Kryesor financiar</p>	<p>Qershor-2024</p>	
----	---	---	--	---	---	---------------------	--

	<p>jane realizuar pagesa ne vlere 168,368€.</p> <p>Nga kategoria e investimeve kapitale jane paguar 88,443€ per shpenzimet qe i takojne kategorise se pagave dhe meditjeve/shujtave ;</p> <p>Nga kategoria mallrave dhe sherbimeve jane paguar 46,225€ per shpenzimet qe i takojne kategorise se pagave dhe meditjeve/shujtave ;</p> <p>Nga kategoria e paga dhe meditje jane paguar 21,461€ per shpenzimet permbarimore te cilat i takojne kategorise se mallrave dhe sherbimeve dhe</p> <p>Nga kategoria mallra dhe sherbime jane paguar 12,240€ i takojne kategorise se investimeve</p>					
--	--	--	--	--	--	--

		<p>kapitale.</p> <p>Pagesat per paga jubilarë dhe shujta kanë ndodhur si rezultat i kontrates kolektive shpenzimet e të cilave nuk janë planifikuar në buxhet dhe si regjistrimit të shpenzimeve jo sipas kategorive ekonomike perkatëse.</p>					
10.	<p>2.2.0</p> <p>Çështja B5</p> <p>Mbivlerësimi i Llogarive të arkëtueshme</p>	<p>Ligji nr.06/L-005 për Tatimin në Pronën e Paluajtshme, neni 10.1.1, përcakton se,tatimi në pronën e paluajtshme nuk do të vendoset në pronën e paluajtshme e cila është në pronesi të institucioneve të Republikës së Kosovës.</p> <p>Ngatëstimet e tatimit në pronën e paluajtshme,ne një rast kemi vërejtur se komuna kishte</p>	<p>Rekomandimi B5</p> <p>Kryetari duhet të sigurojë forcimin e kontroleve të brendshme gjatë faturimit të tatimit në pronë dhe në rastet kur tatimi në pronë i ngarkohet pronave të cilat janë të liruara me ligj të bëjë shlyerjen e obligimeve të tyre.</p>	<p>Ky rekomandim veç se është zbatuar.</p>	<p>-Drejtoria e Financave</p> <p>-Sektori i Tatimit në Pronë</p>	<p>Qershor-2024</p>	

		<p>ngarkuar me kete takse pronen/parcelen e cila ishte prone komunale.Vlera e ngarkeses per vitin 2023 ishte 20,562€,dhe rrjedhimisht llogarite e arketueshme te raportuara ne PVF ishin mbivleresuar per kete shume.</p> <p>Mungesa e nje rishikimi adekuat nga ana e komunes per aplikimin e ngarkeses komunale per tatimin mbi pronen e paluajtshme ka bere qe llogarite e arketueshme te jene te mbivleresuara.</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

Duke marrë në konsiderate Raportin e Auditimit të Zyrës Kombëtare të Auditimit (ZKA-së), në pajtim me gjetjet dhe konkluzionet e auditimit jemi zotuar për adresimin dhe zbatimin e rekomandimeve të dhëna sipas Planit të Veprimit.

Së bashku me Kryesuesin e Kuvendit të komunës do të harmonizojmë agjendën e takimit për shqyrtimin e Raportit të Auditimit në mbledhjen e radhës së Kuvendit dhe shqyrtimin e planit të veprimit për adresimin dhe zbatimin e rekomandimeve.

- Deri në fund të muajit janar 2024, do të diskutoj në Kuvendin e Komunës për progresin lidhur me zbatimin e rekomandimeve të adresuar në Planin të Veprimit, para se Pasqyrat Financiare Vjetore të vitit 2024 të jenë dorëzuar në Ministrinë e Financave dhe Transereve;
- Po ashtu, në kohë reale do të dorëzojmë Raportin e Progresit mbi zbatimin e rekomandimeve (30 shtator dhe 15 mars) sipas kërkesave të daluara nga Rregullorja e Punës për zbatimin e auditimit dhe planeve të veprimit.
- Me planin e veprimit të njoftohen të gjithë bartësit të autorizuar për adresimin e rekomandimeve në formë elektronike.

Veprimet e Kryetarit të komunës dhe ndermarrja e veprimeve në adresimin dhe zbatimin e rekomandimeve janë si në vijim:

Njoftohen dhe obligohen të gjithë bartësit e përcaktuar që menjëherë të fillojnë me përcjelljen e implementimit të procedurave të projektuar për adresimin e tërësishëm të rekomandimeve sipas afateve të caktuar në planin e veprimit të Menaxhmentit.

Për mënyrën, afatin e jetësimit të rekomandimeve të gjithë bartësit e përcaktuar janë të obliguar më kohë dhe në mënyrë të detajuar në formë të shkruar të na raportoni.

Ne në vijim do të vlerësojmë ecurit e progresit dhe dobësitë eventuale sipas periudhave tremujore. Pas raportimeve më shkrim do t'i zbatojmë procedurat e vetëvlerësimit lidhur me progresin e arritur dhe do t'i identifikojmë dobësitë që kanë rezultuar në mos adresimin e rekomandimeve dhe vendosjen e kontrollave dhe mekanizmave efikase të adresimit të plotë të rekomandimeve. Moszbatimi eventual i rekomandimeve të përcaktuar si më lartë në planin e veprimit të Menaxhmentit përgjegjësia bie mbi bartësit.

Suharekë datë ; 11/07/2024

Kryetar i Komunës
Bali MUHARREMAJ

The image shows the official stamp and signature of the Mayor of Bali Municipality. The stamp is circular and contains the text "REPUBLIKA E KOSOVES" at the top, "KOMUNA E BALI" in the center, and "REPUBLIK OF KOSOVO" at the bottom. Below the stamp is a handwritten signature in black ink.